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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

27 034,00
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Письмо УГИБДД УМВД

России по Курской области

от 17.01.2023г. №12/34-147,

приложен файл. Исполнено

1.1. 4.41 10 3.372.8 3.37

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на 100

тысяч населения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет "

Письмо УГИБДД УМВД

России по Курской области

от 17.01.2023г. №12/34-147,

приложен файл, указана

ссылка. Исполнено

1.2. 18.02 10 13.3211.44 13.32
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.1

План

Факт/прогноз

3,37

9,005,00 8,00 5,00 13,00 14,00 18,00 21,00 17,00 11,00

2,80

0,000,00 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00 9,00 14,00 10,00

ФП Человек 10,00

8,00

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.2

План

Факт/прогноз

13,32

9,005,00 8,00 5,00 13,00 14,00 17,00 20,00 16,00 11,00

11,44

0,000,00 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00 9,00 14,00 10,00

ФП Человек 10,00

8,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Иное

Контракт

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Контракт" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №R3-73-2022/012 от

19.12.2022.

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Комитета

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют

31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Документ разработан

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Комитета

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют

31.12.2022

1.1.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Комитета

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют

31.12.2022

1.1.

4

Документ утвержден

(подписан)

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

https://

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Комитета

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют

1.1.

5

Документ опубликован

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Комитета

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют

31.12.2022

1.2

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях.

Укрепление материально-

технической базы службы

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Письмо

Иное

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Иное" Письмо

Министерства

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №R3-73-2022/012 от

19.12.2022.

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

1

Документ утвержден

(подписан)

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Комитета

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют

31.12.2022

1.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Комитета

здравоохранения

Курской области от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

неисполнения

отсутствуют

31.12.2022

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

1

Приказ Об

итогах

областного

массового

мероприятия

"Областной

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

итогах областного

массового мероприятия

"Областной конкурс

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Курской

области

конкурс

рисунков

"Детству -

безопасные

дороги"

рисунков "Детству -

безопасные дороги""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

07.12.2022г. №313,

приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

"ЭЛЕКТРО

ННЫЙ

БЮДЖЕТ"

Приказ Об

итогах

областного

массового

мероприятия

"Областной

конкурс

рисунков

"Детству -

безопасные

дороги"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах областного

массового мероприятия

"Областной конкурс

рисунков "Детству -

безопасные дороги""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

07.12.2022г. №313,

приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

2

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

ГИИС

"ЭЛЕКТРО

ННЫЙ

БЮДЖЕТ"

Приказ Об

итогах

областного

массового

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах областного

массового мероприятия

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Курской

области

"Областной

конкурс

рисунков

"Детству -

безопасные

дороги"

"Областной конкурс

рисунков "Детству -

безопасные дороги""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

07.12.2022г. №313,

приложен файл.

Исполнено

1.3.

3

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

"ЭЛЕКТРО

ННЫЙ

БЮДЖЕТ"

Приказ Об

итогах

областного

массового

мероприятия

"Областной

конкурс

рисунков

"Детству -

безопасные

дороги"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах областного

массового мероприятия

"Областной конкурс

рисунков "Детству -

безопасные дороги""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

07.12.2022г. №313,

приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

4

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

ГИИС

"ЭЛЕКТРО

ННЫЙ

БЮДЖЕТ"

Приказ Об

итогах

областного

массового

мероприятия

"Областной

конкурс

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах областного

массового мероприятия

"Областной конкурс

рисунков "Детству -

31.12.2022 31.12.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области

рисунков

"Детству -

безопасные

дороги"

безопасные дороги""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

07.12.2022г. №313,

приложен файл.

Исполнено

1.3.

5

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

"ЭЛЕКТРО

ННЫЙ

БЮДЖЕТ"

Приказ Об

итогах

областного

массового

мероприятия

"Областной

конкурс

рисунков

"Детству -

безопасные

дороги"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах областного

массового мероприятия

"Областной конкурс

рисунков "Детству -

безопасные дороги""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

07.12.2022г. №313,

приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

6

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ Об

итогах

областного

массового

мероприятия

"Областной

конкурс

рисунков

"Детству -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах областного

массового мероприятия

"Областной конкурс

рисунков "Детству -

безопасные дороги""

Приказ Министерства

31.12.2022 31.12.2022



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

безопасные

дороги"

образования и науки

Курской области от

07.12.2022г. №313,

приложен файл.

Исполнено

1.4

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

1

Приказ Об

итогах

областного

массового

мероприятия

"Областной

конкурс

рисунков

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах областного

массового мероприятия

"Областной конкурс

рисунков " Приказ

Министерства

образования и науки

Курской области от

07.12.2022г. №313,

приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 01.01.2023

1

Докумен

т

0 01

1.4.

1

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо

Приказ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Письмо Министерства

образования и науки

Курской области от

30.12.2022г. №б/н,

31.12.2023 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области

приложен файл.

1.5

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

1

Приказ О

проведении

областного

массового

мероприятия

"Областной

конкурс-

выставка

"Богатство

страны

"Светофори

и" среди

обучающихс

я

образовател

ьных

организаций

Курской

области

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

проведении областного

массового мероприятия

"Областной конкурс-

выставка "Богатство

страны "Светофории"

среди обучающихся

образовательных

организаций Курской

области" Приказ

Министерства

образования и науки

Курской области от

15.11.2022г. №289,

приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

Докумен

т

0 11

1.5.

1

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ О

проведении

областного

массового

мероприятия

"Богатство

страны

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении областного

массового мероприятия

"Богатство страны

"Светофории"" Приказ

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области

"Светофори

и"

Министерства

образования и науки

Курской области от

15.11.2022г. №289,

приложен файл.

Исполнено

1.5.

2

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ О

проведении

областного

конкурса

"Богатство

страны

"Светофори

и"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении областного

конкурса "Богатство

страны "Светофории""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

15.12.2022г. №289,

приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.6

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

1 Иное Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Иное

Министерства

образования и науки

Курской области от

27.12.2022г. №06.1-07-

09/18736, приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 1 из 1.

1.6.

1

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

"ЭЛЕКТРО

ННЫЙ

БЮДЖЕТ"

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

образования и науки

Курской области от

27.12.2022г. №06.1-07-

09/18736, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

2

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

"ЭЛЕКТРО

НЫЙ

БЮДЖЕТ"

Приказ

Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

27.12.2022г. №06.1-07-

09/18736, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.7

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

https://

Приказ Об

участии в

смене

"ЮИД" во

Всероссийск

ом центре

"Орленок"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

участии в смене "ЮИД"

во Всероссийском

центре "Орленок""

Приказ Министерства

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

образования и науки

Курской области от

03.10.2022г. №245,

приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ Об

участии в

смене

"ЮИД" во

Всероссийск

ом центре

"Орленок"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

участии в смене "ЮИД"

во Всероссийском

центре "Орленок""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

03.10.2022г. №245,

приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

2

Документ разработан

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ Об

участии в

смене

"ЮИД" во

Всероссийск

ом Центре

"Орленок"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

участии в смене "ЮИД"

во Всероссийском

Центре "Орленок""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

03.10.2022г. №245,

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Исполнено

1.7.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Приказ Об

участии в

смене

"ЮИД" во

Всероссийск

ом

центре"Орле

нок"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

участии в смене "ЮИД"

во Всероссийском

центре"Орленок""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

03.10.2022г. №245,

приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

4

Документ утвержден

(подписан)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

https://

Приказ Об

участии в

смене

"ЮИД" во

Всероссийск

ом центре

"Орленок"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

участии в смене "ЮИД"

во Всероссийском

центре "Орленок""

Приказ Министерства

образования и науки

Курской области от

03.10.2022г. №245,

приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

5

Документ опубликован

Бастрикова

Наталия

https://

Приказ О

специализир

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

ованной

смене

"ЮИД" во

Всероссийск

ом центре

"Орленок"

документы: 1. "О

специализированной

смене "ЮИД" во

Всероссийском центре

"Орленок"" Приказ

Министерства

образования и науки

Курской области от

03.10.2022г. №245,

приложен файл.

Исполнено

1.8

Внедрение современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Демьяненко

Дмитрий

Валерьевич

-

Заместитель

председател

я комитета

регионально

й

безопасност

и Курской

области

Закон

Курской

области от

14.12.2020

года № 113-

ЗКО  "Об

областном

бюджете на

2021 год и

плановый

период 2022

и 2023

годов"

Иное На

поставку

пожарных

автомобилей

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "На

поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 21.10.2022г.

№0144200002422000189

_221679 , приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1- 0 11

1.8.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

автомобилей

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Исполнено

1.8.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Риски неисполнения

отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

1.8.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

5

Закупка включена в план

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 16.09.2022г.

№202203443000305001,

указана ссылка.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Реестр

контрактов

Поставка

пожарных

автомобилей

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

пожарных автомобилей"

Реестр контрактов от

08.06.2022г. №

31.12.2022 08.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

2463205063822000086,

указана ссылка.

1.8.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Акт приема-

передачи

Поставка

автомобиля

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

ввод в

эксплуатаци

ю,

гарантийное

обслуживани

е, Акт

приема-

передачи

Поставка

пожарных

автомобилей

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

автомобиля скорой

медицинской помощи

класса «С», ввод в

эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание" Акт

приема-передачи от

22.03.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Поставка пожарных

автомобилей" Акт

приема-передачи от

04.07.2022г. №145,

указана ссылка.

31.12.2022 04.07.2022

1.8.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Платежное

поручение

Поставка

автомобиля

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

ввод в

эксплуатаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

автомобиля скорой

медицинской помощи

класса «С», ввод в

эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю,

гарантийное

обслуживани

е, Платежное

поручение

Поставка

пожарных

автомобилей

15.04.2022г. №149370,

указана ссылка. 2.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

01.04.2022г. №3086,

указана ссылка. 3.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

25.03.2022г. №853645,

указана ссылка. 4.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

25.03.2022г. №852408,

указана ссылка. 5.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

09.02.2022г. №б/н,

указана ссылка. 6.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

11.02.2022г. №1300,

указана ссылка. 7.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

06.07.2022г. №744431,

указана ссылка. 8.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №145,

указана ссылка. 9.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

14.06.2022г. №572001,

указана ссылка. 10.

"Поставка пожарных

автомобилей"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

08.06.2022г. №107,

указана ссылка.

Исполнено

1.9

Внедрение современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Демьяненко

Дмитрий

Валерьевич

-

Заместитель

председател

я комитета

регионально

й

безопасност

и Курской

области

https://

Иное На

поставку

пожарных

автомобилей

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "На

поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1- 0 11

1.9.

1

Закупка включена в план

закупок

Демьяненко

Дмитрий

Валерьевич

-

Заместитель

председател

я комитета

регионально

й

безопасност

и Курской

области

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 16.09.2022г.

№202203443000305001,

указана ссылка.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.9.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Демьяненко

Дмитрий

Валерьевич

-

Заместитель

председател

я комитета

регионально

й

безопасност

и Курской

области

Реестр

контрактов

Поставка

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

пожарных автомобилей"

Реестр контрактов от

08.06.2022г. №

2463205063822000086,

указана ссылка.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Демьяненко

Дмитрий

Валерьевич

-

Заместитель

председател

я комитета

регионально

й

безопасност

и Курской

области

Акт приема-

передачи

Поставка

пожарных

автомобилей

, Акт

приема-

передачи

Поставка

автомобиля

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

ввод в

эксплуатаци

ю,

гарантийное

обслуживани

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

автомобиля скорой

медицинской помощи

класса «С», ввод в

эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание" Акт

приема-передачи от

22.03.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Поставка пожарных

автомобилей" Акт

приема-передачи от

04.07.2022г. №145,

указана ссылка.

31.12.2022 04.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е

1.9.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Демьяненко

Дмитрий

Валерьевич

-

Заместитель

председател

я комитета

регионально

й

безопасност

и Курской

области

Платежное

поручение

Поставка

автомобиля

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

ввод в

эксплуатаци

ю,

гарантийное

обслуживани

е, Платежное

поручение

Поставка

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

автомобиля скорой

медицинской помощи

класса «С», ввод в

эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

15.04.2022г. №149370,

указана ссылка. 2.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

01.04.2022г. №3086,

указана ссылка. 3.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

25.03.2022г. №853645,

указана ссылка. 4.

"Поставка автомобиля

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

25.03.2022г. №852408,

указана ссылка. 5.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

09.02.2022г. №б/н,

указана ссылка. 6.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

11.02.2022г. №1300,

указана ссылка. 7.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

06.07.2022г. №744431,

указана ссылка. 8.

"Поставка пожарных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобилей"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №145,

указана ссылка. 9.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

14.06.2022г. №572001,

указана ссылка. 10.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

08.06.2022г. №107,

указана ссылка.

Исполнено

1.9.

5

Приобретение

современных образцов

специальной техники,

инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Демьяненко

Дмитрий

Валерьевич

-

Заместитель

председател

я комитета

регионально

й

безопасност

и Курской

области

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.10

Внедрение современных

образцов техники

инструмента,

оборудования и

Горбунов

Михаил

Николаевич 

-

https://

Иное

Контракт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2022 31.12.2022

1- 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

председател

ь комитета

регионально

й

безопасност

и Курской

области

"Контракт" Иное

Областного казенного

учреждения

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.10

.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.10

.2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

№556, приложен файл.

Исполнено

1.10

.3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

автомобилей" Иное ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

№556, приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.10

.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Иное

Контракт на

поставку

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку пожарных

автомобилей" Иное ОБУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 08.06.2022г.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№556, приложен файл.

Исполнено

1.10

.5

Закупка включена в план

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 16.09.2022г.

№202203443000305001,

указана ссылка.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.10

.6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Реестр

контрактов

Поставка

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

пожарных автомобилей"

Реестр контрактов от

08.06.2022г. №

2463205063822000086,

указана ссылка.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.10

.7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Акт приема-

передачи

Поставка

автомобиля

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

ввод в

эксплуатаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

автомобиля скорой

медицинской помощи

класса «С», ввод в

эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание" Акт

приема-передачи от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю,

гарантийное

обслуживани

е, Акт

приема-

передачи

Поставка

пожарных

автомобилей

22.03.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Поставка пожарных

автомобилей" Акт

приема-передачи от

04.07.2022г. №145,

указана ссылка.

Исполнено

1.10

.8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Платежное

поручение

Поставка

автомобиля

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

ввод в

эксплуатаци

ю,

гарантийное

обслуживани

е, Платежное

поручение

Поставка

пожарных

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

автомобиля скорой

медицинской помощи

класса «С», ввод в

эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

15.04.2022г. №149370,

указана ссылка. 2.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

01.04.2022г. №3086,

указана ссылка. 3.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

25.03.2022г. №853645,

указана ссылка. 4.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

25.03.2022г. №852408,

указана ссылка. 5.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от

09.02.2022г. №б/н,

указана ссылка. 6.

"Поставка автомобиля

скорой медицинской

помощи класса «С», ввод

в эксплуатацию,

гарантийное

обслуживание"

Платежное поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

11.02.2022г. №1300,

указана ссылка. 7.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

06.07.2022г. №744431,

указана ссылка. 8.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №145,

указана ссылка. 9.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

14.06.2022г. №572001,

указана ссылка. 10.

"Поставка пожарных

автомобилей"

Платежное поручение от

08.06.2022г. №107,

указана ссылка.

Исполнено

1.11

Проведение ежегодных

совместных учений

пожарно-спасательных

подразделений,

подразделений ГИБДД,

медицинских учреждений,

дорожных служб по

отработке действий,

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

https:// Иное Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Иное

Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связанных с ликвидацией

последствий дорожно-

транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Курской области от

26.12.2022г. №03.3-01-

51-01/7567, приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.11

.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.12.2022г. №03.3-01-

51-01/7567, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.11

.2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.12.2022г. №03.3-01-

51-01/7567, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.11

.3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.12.2022г. №03.3-01-

51-01/7567, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.11

.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.12.2022г. №03.3-01-

51-01/7567, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.12

Обеспечение соблюдения

Фарафонов https://

 

1- 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

норм и правил в области

безопасности дорожного

движения путем

проведения мероприятия

при осуществлении

федерального

государственного надзора

в области безопасности

дорожного движения.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Андрей

Васильевич

- Начальник

 

31.12.2024 31.12.2024

1.12

.1

 Формирование сводных

данных, представленных

от УГИБДД УМВД

России по Курской

области и направления

отчета в комитет

региональной

безопасности Курской

области о реализации

мероприятия по

обеспечению соблюдения

норм и правил в области

безопасности дорожного

движения путем

проведения мероприятия

при осуществлении

федерального

государственного надзора

в области безопасности

дорожного движения.

Фарафонов

Андрей

Васильевич

- Начальник

Отчет О

выполнении

мероприятий

регионально

го проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(Курская

область)"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(Курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.13

Обеспечение

Фарафонов https:// Отчет О

Информация по

1- 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

неотвратимости наказания

за совершенное

правонарушение в области

безопасности дорожного

движения Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Андрей

Васильевич

- Начальник

выполнении

мероприяти

й

регионально

го проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(курская

область)"

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1.13

.1

Формирование сводных

данных, представленных

от УГИБДД УМВД

России по Курской

области и направлении

отчета в комитет

региональной

безопасности Курской

области о реализации

мероприятия по

обеспечению соблюдения

норм и правил в области

безопасности дорожного

Фарафонов

Андрей

Васильевич

- Начальник

Отчет О

выполнении

мероприятий

регионально

го проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(Курская

область)"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(Курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

движения путем

проведения мероприятия

при осуществлении

федерального

государственного надзора

в области безопасности

дорожного движения.

файл. Исполнено

1.14

Усиление контроля за

соблюдением

лицензионных требований

автошколами при

подготовке водителей

транспортных средств

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Фарафонов

Андрей

Васильевич

- Начальник

https://

Отчет О

выполнении

мероприяти

й

регионально

го проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(Курская

область)"

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(Курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1- 0 01

1.14

.1

Формирования сводных

данных, представленных

УГИБДД УМВД России

по Курской области и

направление отчета в

комитет региональной

безопасности Курской

области о реализации

Фарафонов

Андрей

Васильевич

- Начальник

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия по усилению

контроля за соблюдением

лицензионных требований

автошколами при

подготовке водителей

транспортных средств

 

1.15

Организация ежегодного

обучения сотрудников

ГИБДД по оказанию

первой помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https:// Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Отчет

Министерства

здравоохранения

Курской области от

26.12.2022г. №04.1-05-

04-02/346, приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

1 11

1.15

.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

здравоохранения

Курской области от

26.12.2022г. №04.1-05-

04-02/346, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.15

.2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

здравоохранения

Курской области от

26.12.2022г. №04.1-05-

04-02/346, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.15

.3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

здравоохранения

Курской области от

26.12.2022г. №04.1-05-

04-02/346, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.15

.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

здравоохранения

Курской области от

26.12.2022г. №04.1-05-

04-02/346, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.16

Приобретение и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

школьников младших

классов Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

https://

Отчет О

выполнении

мероприяти

й

регионально

го проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(Курская

область)"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(Курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

1 11

1.16

.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

Бастрикова

Наталия

Александро

https://

Отчет О

выполнении

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

31.12.2022 31.12.2022



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

вна  -

министр

образования

и науки

Курской

области

регионально

го проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(Курская

область)"

выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(Курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

1.16

.2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

Отчет О

выполнении

мероприятий

регионально

го проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(Курская

область)"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(Курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.16

.3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

Отчет О

выполнении

мероприятий

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

образования

и науки

Курской

области

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(Курская

область)"

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(Курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

1.16

.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

Отчет О

выполнении

мероприятий

регионально

го проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения

(Курская

область)"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий

регионального проекта

"Безопасность

дорожного движения

(Курская область)""

Отчет УГИБДД УМВД

России по Курской

области от 27.12.2022г.

№12/34-5467, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.17

Развитие службы

санитарной авиации,

Письменная

Екатерина

https:// Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

1- 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленное на

скорейшую доставку

пострадавших с

сочетанной травмой в

ближайший травмоцентр

или необходимых врачей-

специалистов к пациенту.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Отчет Комитета

здравоохранения

Курской области от

16.12.2022г. №03.4-01-

01-24/6422, приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.17

.1

Направлен отчет в комитет

региональной

безопасности Курской

области по реализации

мероприятия по развитию

службы санитарной

авиации, направленное на

скорейшую доставку

пострадавших с

сочетанной травмой в

ближайший травмоцентр

или необходимых врачей-

специалистов к пациенту

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

https://

Отчет

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Отчет

комитета

здравоохранения

Курской области от

16.12.2022г. №03.4-01-

01-24/6422, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.18

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

https:// Иное Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Иное

Министерства

образования и науки

31.12.2022 31.12.2022

1- 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Курской

области

Курской области от

27.12.2022г. №06.1-07-

09/18736, приложен

файл. Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.18

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

https://

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

образования и науки

Курской области от

27.12.2022г. №06.1-07-

09/18736, приложен

файл. Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.18

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

https://

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет ОКУ

"Противопожарная

служба Курской

области" от 27.12.2022г.

№06.1-07-09/18736,

приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.19

Медицинские организации

оснащены автомобилями

Письменная

Екатерина

https://

Иное

Контракт на

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях.

Укрепление материально-

технической базы службы.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Курской

области

поставку

автомобилей

скорой

медицинско

й помощи

класса "С",

оснащенных

медицински

м

оборудовани

ем

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Контракт на поставку

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса "С", оснащенных

медицинским

оборудованием" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

21.10.2022г. №

0144200002422000189_

221679, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.19

.1

Документ опубликован

Иное

Контракт на

поставку

автомобилей

скорой

медицинской

помощи

класса "С",

оснащенных

медицински

м

оборудовани

ем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку автомобилей

скорой медицинской

помощи класса "С",

оснащенных

медицинским

оборудованием" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

21.10.2022г. №

31.12.2024 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0144200002422000189_

221679, приложен файл.

1.19

.2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Министерства

здравоохранения

курской области от

21.10.2022г. №

0144200002422000189_

221679 , приложен файл.

Исполнено

31.12.2024 31.12.2022

1.19

.3

Документ разработан

Иное

Контракт на

поставку

автомобилей

скорой

медицинской

помощи

класса "С",

оснащенных

медицински

м

оборудовани

ем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку автомобилей

скорой медицинской

помощи класса "С",

оснащенных

медицинским

оборудованием" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

21.10.2022г. №

0144200002422000189_

221679, приложен файл.

31.12.2024 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.19

.4

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Иное

Документ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

21.10.2022г. №

0144200002422000189_

221679 , приложен файл.

Исполнено

31.12.2024 31.12.2022

1.19

.5

Документ утвержден

(подписан)

Иное

Контракт на

поставку

автомобилей

скорой

медицинской

помощи

класса "С",

оснащенных

медицински

м

оборудовани

ем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку автомобилей

скорой медицинской

помощи класса "С",

оснащенных

медицинским

оборудованием" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

21.10.2022г. №

0144200002422000189_

221679, приложен файл.

31.12.2024 30.12.2022

1.19

.6

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

Письменная

Екатерина

Васильевна

- Министр

https://

Иное

Контракт на

поставку

автомобилей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку автомобилей

31.12.2023 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях.

Укрепление материально-

технической базы службы.

здравоохран

ения

Курской

области

скорой

медицинской

помощи

класса "С",

оснащенных

медицински

м

оборудовани

ем

скорой медицинской

помощи класса "С",

оснащенных

медицинским

оборудованием" Иное

Контракт на поставку

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса "С", оснащенных

медицинским

оборудованием от

21.10.2022г. №

0144200002422000189_

221679, приложен файл.

1.19

.7

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях.

Укрепление материально-

технической базы службы.

Бастрикова

Наталия

Александров

на  -

министр

образования

и науки

Курской

области

https://

Иное

КОНТРАКТ

№

0144200002

422000189_

221679  на

поставку

автомобилей

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

оснащенных

медицински

м

оборудовани

ем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ №

0144200002422000189_

221679 на поставку

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С», оснащенных

медицинским

оборудованием" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

21.10.2022г. №

0144200002422000189_

221679 , приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исполнено

1.19

.8

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Иное

Контракт на

поставку

автомобилей

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

оснащенных

медицински

м

оборудовани

ем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку автомобилей

скорой медицинской

помощи класса «С»,

оснащенных

медицинским

оборудованием" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

21.10.2022г. №

0144200002422000189_

221679 , приложен файл.

Исполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.19

.9

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Иное На

поставку

автомобилей

скорой

медицинской

помощи

класса «С»,

оснащенных

медицински

м

оборудовани

ем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку автомобилей

скорой медицинской

помощи класса «С»,

оснащенных

медицинским

оборудованием" Иное

Министерства

здравоохранения

Курской области от

21.10.2022г. №

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0144200002422000189_

221679 , приложен файл.

Исполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

0,000,00

(02) Приобретены в медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Медицинские организации

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях.

Укрепление материально-

технической базы службы0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

900,00900,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

1.3 900,00 100,00900,00900,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дорожно-транспортного

травматизма0

900,00900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 900,00 100,00900,00900,00

900,00900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

900,00 100,00900,00900,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(32) Внедрение современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(34) Внедрение современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

15 190,0015 190,00

(42) Внедрение современных

образцов техники инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий0

1.6 15 190,00 100,0015 190,0015 190,00

15 190,0015 190,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 15 190,00 100,0015 190,0015 190,00

15 190,0015 190,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

15 190,00 100,0015 190,0015 190,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(67) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма.0

1.7 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

10 944,0010 944,00

(71) Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

1.8 10 944,00 100,0010 944,0010 944,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

транспортных происшествиях.

Укрепление материально-

технической базы службы.0

10 944,0010 944,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 10 944,00 100,0010 944,0010 944,00

10 944,0010 944,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

10 944,00 100,0010 944,0010 944,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 034,0027 034,00 27 034,00 100,0027 034,0027 034,00

27 034,0027 034,00 27 034,00 100,0027 034,0027 034,00

27 034,0027 034,00 27 034,00 100,0027 034,0027 034,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 944,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 10 944,0010 944,0014 400,0014 400,0014 400,00

0,00

0,00

1.5.

Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00900,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00900,00900,00900,00900,00

0,00

0,00

1.7.

Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации

последствий дорожно-транспортных происшествий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 190,0015 190,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 190,00 15 190,0015 190,0015 190,0015 190,0015 190,00

0,00

0,00

1.8.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


