

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию  
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)  
 (в редакции запроса на изменение от 26.03.2026 № Л2-51-2026/003)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Образование для рынка труда (Курская область)

1. Основные положения

|    |  |  |  |  |            |
|----|--|--|--|--|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта   | Образование для рынка труда (Курская область)  |  |  |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта   | Образование для рынка труда (Курская область)  | Срок реализации проекта  | 01.01.2025   | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта   | Вовлечение в занятость выпускников образовательных учреждений, трудоустройство граждан, получивших дополнительное образование  |  |  |            |
| 4. | Куратор регионального проекта  | Чепик А.Е.   | Первый заместитель Губернатора Курской области -<br>Председатель Правительства Курской области |  |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта   | Осипов Л.Г.  | МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,<br>ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ<br>ОБЛАСТИ           |  |            |
| 6. | Администратор регионального проекта  | Шепелев Г.О.   | Начальник управления профессионального обучения и рынка труда                                  |  |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта   | Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители,<br>Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы,<br>Студенты,<br>Все граждане РФ,<br>Безработные граждане |  |  |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1  | Государственная программа  | Государственная программа Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |      |      |      | Ответственный за достижение  | Признак реализации в МО |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|------|------|------|--|-------------------------|
|       |   |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028 | 2029 | 2030 |  |                         |
| 1     | 2   | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12   | 13   | 14   | 15   | 14                      |
| 1     | ОЗР: Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности                                   |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |      |      |      |  |                         |
| 1.1.  | Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению | РП                 | Процент                     | 75,0000          | 2024 | -           | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | -    | -    | -    | Осипов Л.Г.<br>МИНИСТР<br>ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,<br>ЗАНЯТОСТИ<br>НАСЕЛЕНИЯ И<br>ТУРИЗМА<br>КУРСКОЙ<br>ОБЛАСТИ<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,<br>ЗАНЯТОСТИ<br>НАСЕЛЕНИЯ И<br>ТУРИЗМА<br>КУРСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                     |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |    | На конец 2026 года |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|--------------------|
|       |  |                             | янв.                         | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |    |                    |
| 1     | 2  | 3                           | 4                            | 5    | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15 |                    |
| 1     | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности |                             |                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |    |                    |

|      |   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1.1. | Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 |
|------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|

4

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)   | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |      |      | Тип мероприятия (результата)           | Признак реализации в МО |  |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|------|------|--|-------------------------|--|
|       |   |                     |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029 | 2030 |  |                         |  |
| 1     | 2   | 3                   | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 11      | 12   | 13   | 14                                     | 15                      |  |
| 1     | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности  |                     |                             |                  |      |             |         |         |         |         |      |      |  |                         |  |
| 1.1   | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | -                   | Человек                     | 80,0000          | 2024 | -           | 95,0000 | 95,0000 | 87,0000 | 87,0000 | -    | -    | Проведение образовательных мероприятий | Нет                     |  |

Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, осуществляются в целях обеспечения кадрами необходимой квалификации предприятий оборонно - промышленного комплекса в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы. Мероприятия по обучению реализуются

5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|-------------------------|
|       |                                       |                     |                             | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                         |
| 1     | 2                                     | 3                   | 4                           | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                      |

путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам соответствующих субъектов Российской Федерации. Реализация указанных мероприятий осуществляется в отношении работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Перечень организаций оборонно - промышленного комплекса утверждается Минпромторгом России.

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |          |          |          |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|---------|---|---|----------|----------|----------|----------|------|------|---------------------|
|         |   | 2024  | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029 | 2030 |                     |
| 1       | 2   | 3   | 4        | 5        | 6        | 7        | 8    | 9    | 10                  |
| 1       | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности  |   |          |          |          |          |      |      |                     |
| 1.1     | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | 0,00  | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 183,51 | 5 183,51 | 0,00 | 0,00 | 21 687,22           |
| 1.1.1.  | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>  | 0,00  | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 183,51 | 5 183,51 | 0,00 | 0,00 | 21 687,22           |
| 1.1.1.1 | <i>бюджет субъекта, из них</i>  | 0,00  | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 183,51 | 5 183,51 | 0,00 | 0,00 | 21 687,22           |



|        |   |      |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|---|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.     | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности  |      |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 660,10 |
| ИТОГО: |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 660,10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Образование для рынка труда (Курская  
область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа  |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8   |
| 1.    | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности  |                  |            |   |   |                           |   |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" | 01.01.2025       | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, осуществляются в целях обеспечения кадрами необходимой |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа   |
|-------|---|------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------------------|--|
|       |   | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                              |  |
| 1     | 2   | 3                | 4         | 5               | 6             | 7                            | 8  |
|       |   |                  |           |                 |               |                              | <p>квалификации предприятий оборонно - промышленного комплекса в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы. Мероприятия по обучению реализуются путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам соответствующих субъектов Российской Федерации. Реализация указанных мероприятий осуществляется в отношении работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также</p> |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа   |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8  |
|        |  |                  |            |   |   |                           | граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Перечень организаций оборонно - промышленного комплекса утверждается Минпромторгом России. |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"                               | -                | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Перельгина Е.Ю.           | Прочий тип документа<br>Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению   |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Перельгина Е.Ю.           | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"                         | -                | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Перельгина Е.Ю.           | Прочий тип документа<br>Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение  |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа   |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
|        |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |
| 1      | 2   | 3                | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8  |
|        | (кадровое) обеспечение"   |                  |            |   | точками отсутствует   |                           |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Перельгина Е.Ю.           | Прочий тип документа<br>Соглашение о предоставлении субсидий включено в реестр соглашений                                    |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 28.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Перельгина Е.Ю.           | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы выполнены)  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"   | -                | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Перельгина Е.Ю.           | Отчет Отчет  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"   | -                | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |
| 1.1.8. | Контрольная точка" Выполнены запланированные мероприятия  | -                | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями   | Взаимосвязь с иными   | Осипов Л.Г.               | Отчет Отчет РОИВ   |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа            |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
|         |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |
| 1       | 2   | 3                | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8   |
|         | по информационному сопровождению"   |                  |            | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                           |   |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"  | -                | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Отчет Отчет   |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Соглашение Соглашение                                     |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы выполнены) |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"   | -                | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Соглашение Соглашение<br>о предоставлении субсидий        |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа   |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
|         |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |
| 1       | 2  | 3                | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8  |
|         |  |                  |            |   | точками отсутствует   |                           |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"   | -                | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Прочий тип документа<br>Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению                             |
| 1.1.14. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"   | -                | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |
| 1.1.15. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"  | -                | 01.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Отчет Отчет  |
| 1.1.16. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 01.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Соглашение<br>Соглашение о предоставлении субсидий   |
| 1.1.17. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями   | Взаимосвязь с иными   | Осипов Л.Г.               | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы)  |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа     |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
|         |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |
| 1       | 2  | 3                | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8  |
|         |  |                  |            | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                           | выполнены)   |
| 1.1.18. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"   | -                | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Отчет Отчет РОИВ                                   |
| 1.1.19. | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"   | -                | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Отчет Отчет  |
| 1.1.20. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"   | -                | 15.05.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Прочий тип документа<br>Нормативный правовой акт   |
| 1.1.21. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр" | -                | 01.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Соглашение<br>Соглашение о предоставлении субсидий |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
|         |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |
| 1       | 2   | 3                | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8  |
|         | соглашений)"  |                  |            |   |   |                           |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"  | -                | 01.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Отчет Отчет                                    |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Отчет Отчет РОИВ                               |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Осипов Л.Г.               | Отчет Отчет о выполнении соглашения            |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Образование для рынка труда (Курская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)   | Влияние на достижение показателей (процентов)   |  | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|---|---|--|--------------------------|
|       |   | Показатели регионального проекта  |  |                          |
|       |   | "Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению",<br>Влияние на достижение (процентов) |  |                          |
| 1     | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | 100,00  |  | 100,00                   |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %   | 100,00  |  | 100,00                   |