

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)  
(в редакции запроса на изменение от 16.03.2026 № Е4-46-2026/002)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Курская область)

#### 1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Фофанов С.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Гончарова Н.А.	МИНИСТР		
6.	Администратор регионального проекта	Полянская И.Э.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области"	



1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,7000
1.2.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	88,1000
1.3.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,5000
1.4.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	88,4000

4

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	-	206,7000	236,7000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.

1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера.	-	Человек	0,0000	2024	-	7,0000	22,0000	37,0000	52,0000	-	-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	---------	---------	---------	---	---	---	-----

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													

Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.

1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,0290	2023	-	0,0210	0,0340	0,0300	0,0300	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	----------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	---	---	-----------------------------------	-----

Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным	-	Тысяча человек	0,1080	2023	-	0,1760	0,1480	0,1400	0,1270	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет



Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по созданию системы поддержки образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Поддержка предусматривает увеличение численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере АПК, реализуемых в интересах работодателей, в том числе за счет выпускников агротехнологических классов, для обеспечения последующего трудоустройства выпускников на предприятия АПК.

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								







Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты развития образовательных организаций , реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 414,53	119 414,53	119 414,53	119 414,53	119 414,53	119 414,53
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 565,05	2 565,05

1.4.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 832,06	2 832,06	2 832,06	2 832,06
1.5.		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 391,55	6 391,55	

13

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"												6 391,55
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	2 550,00	4 550,00	5 100,00	124 514,53	124 514,53	125 246,59	150 338,14	151 903,19	151 903,19

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Кадры в АПК (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Постановление Правила (порядок) получения субсидии
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждена реестровая запись субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Утвержденная реестровая запись субсидии
1.1.3.	Контрольная точка "Проведен отбор получателей субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	02.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 2.0000, Единица	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Реестр отчетов
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оказание услуги
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Постановление Правила (порядок) предоставления субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждена реестровая запись субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Утвержденная реестровая запись субсидии
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен отбор получателей субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение отбора
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Реестр отчетов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оказание услуги
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							классов.
1.2.1.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Информация о проведенных мероприятиях
1.2.2.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2025	09	07	Полянская И.Э.	Постановление Правила (порядок) предоставления субсидий
1.2.3.	Контрольная точка "Создана реестровая запись субсидии "	-	01.09.2025	06	08	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Утвержденные сведения о субсидии
1.2.4.	Контрольная точка "Проведен отбор получателей субсидий", значение: 1.0000, Единица	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Протокол подведения итогов отбора
1.2.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Реестр соглашений





№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа реестр отчетов
1.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оказание услуги
1.2.16.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Постановление Правила (порядок) предоставления субсидии
1.2.17.	Контрольная точка "Создание реестровой записи субсидии"	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Утвержденная реестровая запись субсидии
1.2.18.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полянская И.Э.	Прочий тип документа информация о мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сопровождению", значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка "Проведен отбор получателей субсидий", значение: 2.0000, Единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение отборов
1.2.20.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 3.0000, Единица	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Реестр отчетов
1.2.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий





№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Постановление Правила предоставления субсидии
1.3.2.	Контрольная точка "Утверждена	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полянская И.Э.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реестровая запись субсидии", значение: 1.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Реестровая запись
1.3.3.	Контрольная точка"Проведены отборы на возмещение затрат ", значение: 2.0000, Единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа документ, подтверждающий проведение отбора
1.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 2.0000, Единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие выполнение работ по достижению результата в 2025 году
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полянская И.Э.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 2.0000, Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет о выполнении соглашения
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Постановление Постановление, утверждающее правила предоставления субсидии
1.3.8.	Контрольная точка"Утверждена реестровая запись субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Утвержденная реестровая запись субсидии
1.3.9.	Контрольная точка"Проведены отборы на возмещение затрат", значение: 1.0000, Единица	-	02.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа документ, подтверждающий проведение отбора
1.3.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полянская И.Э.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Реестр отчетов
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие выполнение работ по достижению результата в 2026 году
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Постановление Постановление об утверждении правил предоставления субсидий
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждена реестровая запись субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Утвержденная реестровая запись субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка "Проведены отборы на возмещение затрат", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий проведение отбора
1.3.16.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 5.0000, Единица	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Реестр отчетов
1.3.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие выполнение работ по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		достижению результата в 2027 году
1.3.19.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Постановление Постановление об утверждении правил предоставления субсидии
1.3.20.	Контрольная точка "Утверждена реестровая запись субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Реестровая запись субсидии
1.3.21.	Контрольная точка "Проведены отборы на возмещение затрат", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение отборов
1.3.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)", значение: 1.0000, Единица						
1.3.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оказание услуги (выполнение работ)
1.3.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа реестр отчетов
1.4.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сельскохозяйственной продукции.
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты для предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Постановление Постановление об утверждении Правил предоставления субсидий
1.4.2.	Контрольная точка "Утверждена реестровая запись субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Утвержденная реестровая запись
1.4.3.	Контрольная точка "Проведены отборы на возмещение затрат", значение: 2.0000, Единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий проведение отборов
1.4.4.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Реестр соглашений







№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 5.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Реестр отчетов
1.4.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полянская И.Э.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие выполнение значений результатов в 2027 году
1.4.19.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты в целях предоставления субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Постановление Постановление об утверждении правил предоставления субсидии
1.4.20.	Контрольная точка "Утверждена реестровая запись субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Реестровая запись субсидии
1.4.21.	Контрольная точка "Проведены отборы на возмещение затрат", значение: 2.0000, Единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проведение отборов
1.4.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 5.0000, Единица	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Соглашение Количество заключенных соглашений
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 5.0000, Единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Реестр отчетов получателей субсидии
1.4.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончарова Н.А.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оказание услуги (выполнение работы)
1.5.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты развития"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Леонова Н.В.	Осуществлена государственная поддержка из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организаций , реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по созданию системы поддержки образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Поддержка предусматривает увеличение численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере АПК, реализуемых в интересах работодателей, в том числе за счет выпускников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							агротехнологических классов, для обеспечения последующего трудоустройства выпускников на предприятия АПК.
1.5.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.5.2.	Контрольная точка"Предоставлена ежеквартальная отчетность по реализации результата"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Справка Информационная справка
1.5.3.	Контрольная точка"Предоставлена ежеквартальная отчетность по реализации результата"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Справка Информационная справка
1.5.4.	Контрольная	-	23.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Леонова Н.В.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлена ежеквартальная отчетность по реализации результата"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационная справка
1.5.5.	Контрольная точка"Предоставлена ежеквартальная отчетность по реализации результата"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Справка Информационная справка
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Кадры в АПК (Курская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
2	Реализованы проекты развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки кадров отрасли сельского хозяйства	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10
3	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
4	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	35,00	0,00	30,00	35,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	85,00	50,00	97,50	96,10	328,60