

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
 (в редакции запроса на изменение от 31.01.2026 №Ц5-46-2026/001)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Отечественные решения (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и внедрению российских ИТ-решений			
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кожевников С.В.	Министр цифрового развития и связи Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Авилов А.А.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	74,8300	2024	-	75,2200	80,2200	85,4800	90,9700	95,0000	95,0000	Кожевников С.В. Министр цифрового развития и связи Курской области МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений														
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	75,2500	80,2200

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет
Мониторинг использования отечественного программного обеспечения в исполнительных органах Курской области.														
1.2	Актуализация сведений в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ)	-	Условная единица	0,0000	2025	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет
Мониторинг актуализации сведений в системе ФГИС КИ														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений						
1.1.	Мероприятие (результат) "Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Мониторинг использования отечественного программного обеспечения в исполнительных органах Курской области.
1.1.1.	Контрольная точка "Сбор информации"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Запрос в исполнительные органы Курской области
1.1.2.	Контрольная точка "Обобщение информации"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Сводная информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Анализ представленных сведений
1.1.4.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Информация в Минцифры России
1.1.5.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Информация
1.1.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "Актуализация сведений в федеральной"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кожевников С.В.	Мониторинг актуализации сведений в системе ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственной информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ) "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.1.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Авилов А.А.	Входящее письмо Письмо об актуализации сведений от Минцифры РФ
1.2.2.	Контрольная точка"Сбор информации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Письмо на исполнительные органы Курской области по заполнению данных в ФГИС КИ
1.2.3.	Контрольная точка"Обобщение информации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Анализ введенных данных и подписание сводного отчета за регион
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг соблюдения сроков размещения сведений ", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Направление информации о сроках актуализации информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Информация в Минцифры России
1.2.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Утвержденное письмо в Минцифры России

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**регионального проекта
Отечественные решения (Курская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Актуализация сведений в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ)	10,00	10,00
2	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области	90,00	90,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00