

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018 № 7)
(в редакции запроса на изменение от 30.12.2024 № N5-50-2024/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Белостоцкий А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Письменная Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Калуцкий П.В.	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников													
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	НП	Процент	86,3000	2020	88,8000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	21,8000	2020	23,6000		-	-	-	-			Нет
1.3.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	8,0000	2020	8,6000		-	-	-	-			Нет
1.4.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	17,5000	2020	19,0000		-	-	-	-			Нет
1.5.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками,	ФП	Условная единица	90,4000	2017	98,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения													
1.6.	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	40,5000	2017	45,1000		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь													
2.1.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	НП	Процент	70,8000	2017	95,0000		-	-	-	-			Нет
2.2.	Укомплектованность медицинских	НП	Процент	76,6000	2017	96,5000		-	-	-	-			Нет

1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников														
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	Процент	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000	88,8000
1.2.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	Условная единица	23,0500	23,0500	23,1000	23,1500	23,2100	23,2500	23,3100	23,3200	23,4200	23,4800	23,5000	23,6000	23,6000
1.3.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	Условная единица	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000	8,6000
1.4.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	Условная единица	18,6000	18,6000	18,6000	18,6100	18,6100	18,6200	18,6200	18,7000	18,8000	18,9100	18,9700	19,0000	19,0000
1.5.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	Условная единица	94,6500	94,8700	95,0200	95,2000	95,8500	96,1000	96,8900	97,2000	97,3000	97,4000	97,5000	98,0000	98,0000
1.6.	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских	Условная единица	44,5000	44,5000	44,5100	44,5100	44,5200	44,5500	44,5700	44,6000	44,7000	44,9000	45,0000	45,1000	45,1000

6

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организациях, чел. на 10 тыс. населения													
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь													

2.1.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	Процент	91,1000	91,3000	91,7000	92,1000	92,4400	92,8900	93,0100	94,6300	94,7000	94,7800	94,8200	95,0000
2.2.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	Процент	89,9000	91,3000	91,6000	92,1000	92,6100	93,8500	94,8500	94,8700	94,8700	95,0100	95,3200	96,5000
2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	Тысяча человек	15,3170	15,3680	15,4350	15,5010	15,5710	15,6070	15,6370	15,6640	15,7010	15,8040	15,9020	16,0000

7

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь													

1.1	Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием	-	Тысяча человек	0,0000	2017	16,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
-----	--	---	----------------	--------	------	---------	---	---	---	---	---	---	--	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек . Нарастающий итог													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. Комитетом здравоохранения Курской области будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.

2	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников														
2.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2017	5,0240	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет

Ежегодно в первом квартале 2021-2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводиться корректировка прогнозной потребности во врачах для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей.

Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВОРНМУ им. Н.И. Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.

Комитет здравоохранения Курской области на основании рекомендаций отраслевого центра компетенций будет проводить (при необходимости) корректировку мероприятий региональных проектов.

Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников

Ежегодно в период 2021-2024 гг. будут готовиться предложения для установления контрольных цифр приема в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников								
1.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2									
2.1	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра на базе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж» (далее – ОБПОУ КБМК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>								
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								
3.1	Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	<i>Внебюджетные источники,</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

.	<i>всего</i>												
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников												
1.1.	Мероприятие (результат) "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь												

2.1.	Мероприятие (результат) "Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее – региональный проект) разработан в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 № 10, направленного на выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее- Указ № 204», входит в состав «Федерального проекта «Обеспечение Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Региональным проектом предусмотрено исполнение целей и задач Указа № 204 по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами.

В рамках разработки регионального проекта проведен анализ текущей ситуации в сфере кадрового обеспечения здравоохранения Курской области медицинскими организациями медицинскими работниками.

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных данным проектом.

Запрос объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.

Неотъемлемой частью работы, проводимой по подготовке среднего медицинского персонала, является проведение первичной аккредитации выпускаемых специалистов. Использование единой федеральной базы фонда оценочных средств, позволяет гарантировать качество получаемого образования.

Дальнейшее обеспечение преемственности между подготовкой искомого специалиста и его работой его в определенном медицинском учреждении происходит за счет осуществления контроля за его трудоустройством, а также за счет повышения его заинтересованности в дальнейшем продолжении трудовой деятельности в данной медицинской организации, по истечении трехлетнего срока, предусмотренного договором о целевом обучении.

Также оказание мер социальной поддержки врачам наиболее дефицитных специальностей, равно как и оказание мер социальной поддержки медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, позволяет создать условия по закреплению указанных специалистов в данных медицинских организациях.

Помимо работы, нацеленной непосредственно на подготовку и закрепление медицинских кадров, проводится комплексная работа, нацеленная на повышение заинтересованности абитуриентов на поступление в профильные учебные заведения, а также на повышение престижа медицинских специальностей в целом.

Все указанные мероприятия направлены на восполнение кадрового дефицита в подведомственных комитетах здравоохранения Курьской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников						
1.1.	Мероприятие (результат) "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Ежегодно в первом квартале 2021-2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводиться корректировка прогнозной потребности во врачах для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.</p> <p>Комитет здравоохранения Курской области на основании рекомендаций отраслевого центра компетенций будет проводить (при необходимости) корректировку мероприятий региональных проектов.</p> <p>Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников</p> <p>Ежегодно в период 2021-2024 гг. будут готовиться предложения для установления</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контрольных цифр приема в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Территориальным фондом ОМС по Курской области будет продолжен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса.
1.1.1.	Контрольная точка "Расчет прогнозной потребности на 2020 год во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении комитета здравоохранения Курской области"	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Даниленко В.В.	Приказ комитета здравоохранения Курской области о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении комитета здравоохранения Курской области
1.1.2.	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Даниленко В.В.	Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», и лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ФРМР и отчетов медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области
1.1.3.	Контрольная точка"Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет комитета здравоохранения Курской области о результатах проведения процедуры аккредитации.
1.1.4.	Контрольная точка"Комплексное оказание мер социальной поддержки медицинским и	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Агаркова Е.В.	Отчет комитета здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	фармацевтическим работникам"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Осуществление мониторинга реализации регионального проекта Курской области"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Курской области
1.1.6.	Контрольная точка"Реализация комитетом здравоохранения Курской области регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	Отчет врио Губернатора Курской области в Минздрав России. Организация работы по реализации указанных мероприятий. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях Курской области
1.1.7.	Контрольная точка"Реализация комитетом здравоохранения Курской области регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агаркова Е.В.	Отчет комитета здравоохранения Курской области в Минздрав России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	структуре заработной платы до 55-60 %"						
1.1.8.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	
1.1.9.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет
1.1.10.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(выполнение работ)"						
1.1.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	
1.1.13.	Контрольная точка"Повышение качества подготовки обучающихся в классах естественно-научного профиля по профильным предметам и улучшение результативности дополнительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы по направлению подготовки ",	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области о положительной динамике результатов ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, поступивших в образовательные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000						организации высшего образования, реализующие программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
1.1.14.	Контрольная точка "Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лазаренко В.А.	Отчет ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах
1.1.15.	Контрольная точка "Комитетом здравоохранения Курской области сформированы кадровые резервы специалистов для подведомственных комитету здравоохранения Курской области медицинских организаций, в том числе управленческих кадров на период 2020 – 2021 г."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Приказ Нормативные правовые акты комитета здравоохранения Курской области о формировании кадрового резерва. Сформирован перечень специалистов, для замещения вакантных должностей в медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка "Комитетом здравоохранения Курской области сформированы кадровые резервы специалистов для подведомственных комитету здравоохранения Курской области медицинских организаций, в том числе управленческих кадров на период 2021 – 2022 г"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Приказ Нормативные правовые акты комитета здравоохранения Курской области о формировании кадрового резерва. Сформирован перечень специалистов, для замещения вакантных должностей в медицинских организациях.
1.1.19.	Контрольная точка "Реализация комитетом здравоохранения Курской области регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Письменная Е.В.	Отчет Отчет Губернатора Курской области в Минздрав России. Организация работы по реализации указанных мероприятий. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях Курской области
1.1.20.	Контрольная точка "Реализация комитетом здравоохранения Курской области регионального плана мероприятий по совершенствованию систем	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Агаркова Е.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области в Минздрав России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %", значение: 0.0000				точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	09	06	Даниленко В.В.	Отчет Комитетом здравоохранения Курской области утверждено ОБПОУ КБМК государственное задание
1.1.22.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Комитетом здравоохранения Курской области заключено соглашение с ОБПОУ КБМК о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания
1.1.23.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Даниленко В.В.	Отчет ОБПОУ КБМК предоставлен отчет о выполнении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				точками отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет отчет комитета здравоохранения Курской области о предосатвлении ОБПОУ КБМК субсидии
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет ОБПОУ КБМК о выполнении соглашения о пердоставлении субсидии
1.1.26.	Контрольная точка"Повышение качества подготовки обучающихся в классах естественно-научного профиля по профильным предметам и улучшение результативности дополнительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет отчет о повышение качества подготовки обучающихся в классах естественно-научного профиля по профильным предметам и улучшение результативности дополнительных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организаций высшего образования, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных классах", значение: 0.0000						испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных классах
1.1.27.	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», и лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет комитета образования и науки Курской области о положительной динамике результатов ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, поступивших в образовательные организации высшего образования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения ", значение: 0.0000						реализующие программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
1.1.28.	Контрольная точка"Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области о результатах проведения процедуры аккредитации.
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лазаренко В.А.	Отчет Отчет ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах
1.1.30.	Контрольная точка"Комплексное оказание мер социальной	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Даниленко В.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержки медицинским и фармацевтическим работникам", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Курской области
1.1.31.	Контрольная точка"Осуществление мониторинга реализации регионального проекта Курской области. Срок - 25.03.2022", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Курской области
1.1.32.	Контрольная точка"Приняты мера по трудоустройству медицинских работников на вакантные рабочие места ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделаной работе по исполнению КТ
1.1.33.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников на рабочих местах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделаной работе по исполнению КТ
1.1.34.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников, скорректированы контрольные цифры приема для	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделаной работе по исполнению КТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.37.	Контрольная точка"ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» установлены контрольные цифры приема по специальностям (или) укрупненным группам специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований бюджета Курской области"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет о доведении Отчет о доведении ОБПОУ КБМК КЦП
1.1.38.	Контрольная точка"Комитетом здравоохранения Курской области сформированы кадровые резервы специалистов для подведомственных комитету здравоохранения Курской области медицинских организаций, в том числе управленческих кадров на период 2022 – 2023 г."	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Приказ Нормативные правовые акты комитета здравоохранения Курской области о формировании кадрового резерва. Сформирован перечень специалистов, для замещения вакантных должностей в медицинских организациях.
1.1.39.	Контрольная точка"Реализация комитетом здравоохранения	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	17	Письменная Е.В.	Отчет Губернатора Курской области в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.42.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Комитетом здравоохранения Курской области заключено соглашение с ОБПОУ КБМК о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания
1.1.43.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет ОБПОУ КБМК предоставлен отчет о выполнении государственного задания
1.1.44.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	07	09	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области о предоставлении ОБПОУ КБМК субсидии
1.1.45.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Даниленко В.В.	Отчет Отчет ОБПОУ КБМК о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии
1.1.46.	Контрольная точка "Повышение качества подготовки обучающихся в классах естественно-научного профиля по профильным предметам и улучшение результативности дополнительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных классах"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	19	Бастрикова Н.А.	Отчет комитета образования и науки Курской области о положительной динамике результатов ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, поступивших в образовательные организации высшего образования, реализующие программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
1.1.47.	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Даниленко В.В.	Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», и лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ФРМР и отчетов медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области
1.1.48.	Контрольная точка"Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет комитета здравоохранения Курской области о результатах проведения процедуры аккредитации
1.1.49.	Контрольная точка"Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лазаренко В.А.	Отчет ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Обучающиеся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах
1.1.50.	Контрольная точка"Комплексное оказание мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области
1.1.51.	Контрольная точка"Осуществление мониторинга реализации регионального проекта Курской области"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Курской области
1.1.52.	Контрольная точка"Приняты мера по трудоустройству медицинских работников на вакантные рабочие места "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделаной работе по исполнению КТ
1.1.53.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделаной работе по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	привлеченных работников на рабочих местах"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнению КТ
1.1.54.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников, скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием, переподготовки медицинских работников по востребованным направлениям"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.1.55.	Контрольная точка"Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец отчетного года подтверждены фермой Федерального статистического наблюдения ФСН № 30"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о подтверждении данных федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец отчетного года фермой Федерального статистического наблюдения ФСН № 30
1.1.56.	Контрольная точка"Расчет прогнозной потребности на 2023 год во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций,	-	31.03.2023	24	25	Калуцкий П.В.	Приказ комитета здравоохранения Курской области о расчете прогнозной потребности во врачах и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся в ведении комитета здравоохранения Курской области"						среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении комитета здравоохранения Курской области
1.1.57.	Контрольная точка"ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» установлены контрольные цифры приема по специальностям (или) укрупненным группам специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований бюджета Курской области"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о доведении ОБПОУ КБМК КЦП
1.1.58.	Контрольная точка"Комитетом здравоохранения Курской области сформированы кадровые резервы специалистов для подведомственных комитету здравоохранения Курской	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Приказ Нормативные правовые акты комитета здравоохранения Курской области о формировании кадрового резерва.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области медицинских организаций, в том числе управленческих кадров на период 2023 – 2024 г."						Сформирован перечень специалистов, для замещения вакантных должностей в медицинских организациях.
1.1.59.	Контрольная точка "Реализация комитетом здравоохранения Курской области регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Письменная Е.В.	Отчет Отчет Губернатора Курской области в Минздрав России. Организация работы по реализации указанных мероприятий. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях Курской области
1.1.60.	Контрольная точка "Реализация комитетом здравоохранения Курской области регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агаркова Е.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области в Минздрав России
1.1.61.	Контрольная точка "Приняты	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мера по трудоустройству медицинских работников на вакантные рабочие места "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проделаной работе по исполнению КТ
1.1.62.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Комитетом здравоохранения Курской области утверждено ОБПОУ КБМК государственное задание
1.1.63.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Комитетом здравоохранения Курской области заключено соглашение с ОБПОУ КБМК о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания
1.1.64.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калуцкий П.В.	Отчет ОБПОУ КБМК предоставлен отчет о выполнении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				точками отсутствует		
1.1.65.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	07	09	Калуцкий П.В.	Отчет комитета здравоохранения Курской области о предоставлении ОБПОУ КБМК субсидии
1.1.66.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет ОБПОУ КБМК о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.67.	Контрольная точка"Повышение качества подготовки обучающихся в классах естественно-научного профиля по профильным предметам и улучшение результативности дополнительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	19	Бастрикова Н.А.	Отчет комитета образования и науки Курской области о положительной динамике результатов ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	высшего образования, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных классах"						наличии) абитуриентов, поступивших в образовательные организации высшего образования, реализующие программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
1.1.68.	Контрольная точка"Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», и лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчетов медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения "						
1.1.69.	Контрольная точка"Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области о результатах проведения процедуры аккредитации.
1.1.70.	Контрольная точка"Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лазаренко В.А.	Отчет Отчет ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах
1.1.71.	Контрольная точка"Комплексное оказание мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области
1.1.72.	Контрольная	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет о кадровом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Осуществление мониторинга реализации регионального проекта Курской области"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечении системы здравоохранения Курской области
1.1.73.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников, скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием, переподготовки медицинских работников по востребованным направлениям"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.1.74.	Контрольная точка"Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец отчетного года подтверждены фермой Федерального статистического наблюдения ФСН № 30"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о подтверждении данных федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец отчетного года фермой Федерального статистического наблюдения ФСН № 30
1.1.75.	Контрольная точка"Расчет прогнозной потребности на 2024 год во врачах и среднем медицинском персонале для	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Приказ комитета здравоохранения Курской области о расчете прогнозной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организаций, находящихся в ведении комитета здравоохранения Курской области"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении комитета здравоохранения Курской области
1.1.76.	Контрольная точка"ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» установлены контрольные цифры приема по специальностям (или) укрупненным группам специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований бюджета Курской области"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о доведении ОБПОУ КБМК КЦП
1.1.77.	Контрольная точка"Комитетом здравоохранения Курской области сформированы кадровые резервы специалистов для подведомственных комитету	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Калуцкий П.В.	Приказ Нормативные правовые акты комитета здравоохранения Курской области о формировании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения Курской области медицинских организаций, в том числе управленческих кадров 2024 – 2025 г."				точками отсутствует		кадрового резерва. Сформирован перечень специалистов, для замещения вакантных должностей в медицинских организациях.
1.1.78.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Комитетом здравоохранения Курской области утверждено ОБПОУ КБМК государственное задание
1.1.79.	Контрольная точка "Реализация комитетом здравоохранения Курской области регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Письменная Е.В.	Отчет Отчет Губернатора Курской области в Минздрав России. Организация работы по реализации указанных мероприятий. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях Курской области
1.1.80.	Контрольная точка "Реализация	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Агаркова Е.В.	Отчет Отчет комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	комитетом здравоохранения Курской области регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Курской области в Минздрав России
1.1.81.	Контрольная точка "Повышение качества подготовки обучающихся в классах естественно-научного профиля по профильным предметам и улучшение результативности дополнительных испытаний (при наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», из числа завершивших обучение в профильных классах"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Бастрикова Н.А.	Отчет гчет комитета образования и науки Курской области о положительной динамике результатов ЕГЭ по профильным предметам и результатов дополнительных вступительных испытаний (при наличии) абитуриентов, поступивших в образовательные организации высшего образования, реализующие программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.82.	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», и лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчетов медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области
1.1.83.	Контрольная точка "Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет комитета здравоохранения Курской области о результатах проведения процедуры аккредитации.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.84.	Контрольная точка "Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лазаренко В.А.	Отчет Отчет ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах
1.1.85.	Контрольная точка "Комплексное оказание мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области
1.1.86.	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации регионального проекта Курской области"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения Курской области
1.2.	Мероприятие (результат) "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях,	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарастающим итогом"						<p>организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом".</p> <p>Ежегодно в первом квартале 2021-2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводиться корректировка прогнозной потребности в средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей.</p> <p>Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВОРНИМУ им. Н.И. Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.</p> <p>Комитет здравоохранения Курской области на основании рекомендаций отраслевого центра компетенций будет проводить (при необходимости) корректировку мероприятий региональных проектов.</p> <p>Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.4.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.5.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.6.	Контрольная точка"Увеличена	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов ", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проделаной работе по исполнению КТ
1.2.7.	Контрольная точка"Скорректированы КЦП ОБПОУ КБМК на следующий учебный год с учетом кадровой потребности", значение: 0.0000, Человек	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет КЗКО
1.2.8.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделаной работе по исполнению КТ
1.2.9.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделаной работе по исполнению КТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"						
1.2.10.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.11.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.12.	Контрольная точка"Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.13.	Контрольная точка"Скорректированы КЦП ОБПОУ КБМК на следующий учебный год с учетом кадровой	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	потребности"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.15.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.16.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.18.	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 356 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.19.	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	
1.2.20.	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним	-	13.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"						
1.2.21.	Контрольная точка"Скорректированы КЦП ОБПОУ КБМК на следующий учебный год с учетом кадровой потребности"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО
1.2.22.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.23.	Контрольная точка"Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"						
1.2.24.	Контрольная точка"Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
1.2.25.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
2.	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь						
2.1.	Мероприятие (результат) "Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.Комитетом здравоохранения Курской области будет осуществляться информирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек "						специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.
2.1.1.	Контрольная точка"Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет медицинских организаций о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования
2.1.2.	Контрольная точка"Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет медицинских организаций о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования
2.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
2.1.4.	Контрольная точка"Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.5.	Контрольная точка"Сформирована заявка на установление общего объема и структуры государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ (в т.ч. повышение квалификации)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.6.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Даниленко В.В.	Отчет Отчет КЗКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заявки медицинских работников на обучение за счет средств НСЗ ОМС"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.8.	Контрольная точка"Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Даниленко В.В.	Отчет Отчет медицинских организаций о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования
2.1.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Даниленко В.В.	Отчет Отчет о проделанной работе по исполнению КТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.10.	Контрольная точка"Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.11.	Контрольная точка"Сформирована заявка на установление общего объема и структуры государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ (в т.ч. повышение квалификации)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.12.	Контрольная точка"Утверждены заявки медицинских работников на обучение за счет средств НСЗ ОМС"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.13.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.14.	Контрольная точка "Проведение мониторинга лиц, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет медицинских организаций о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования
2.1.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
2.1.16.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о проделанной работе по исполнению КТ
2.1.17.	Контрольная точка "Специалисты"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калуцкий П.В.	Отчет КЗКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.18.	Контрольная точка"Сформирована заявка на установление общего объема и структуры государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ (в т.ч. повышение квалификации)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены заявки медицинских работников на обучение за счет средств НСЗ ОМС"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.20.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет КЗКО
2.1.21.	Контрольная точка"Проведение мониторинга лиц,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калуцкий П.В.	Отчет Отчет медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		организаций о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования