

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Курская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Курская область)	Срок начала и окончания проекта	16.08.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько Оксана Анатольевна, Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Кожевников Сергей Владимирович, Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области		
Администратор регионального проекта	Булатникова Юлия Дмитриевна, Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"		

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2024	Организация информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Курской области; оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе: льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Курской области; акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Курской области; венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Курской области; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Курской области; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Курской области.
1.2	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2024	Размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов; размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей; публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Курской области.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кожевников С.В.	Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Крутько О.А.	4
2	Администратор регионального проекта	Булатникова Ю.Д.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С.В.	10
Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С.В.	Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Крутько О.А.	4
Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С.В.	Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Крутько О.А.	4

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Курская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	-	31.12.2024	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Организация информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Курской области; оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе: льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Курской области; акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Курской области; венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Курской области; оказание содействия в доведении информации о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Курской области; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Курской области.	
1.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Зотов А. Ю., Председатель комитета цифрового развития и связи Курской области	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2022	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2024	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области	-	31.12.2024	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов; размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей; публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					власти Курской области.	
2.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Зотов А. Ю., Председатель комитета цифрового развития и связи Курской области	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2022	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Кожевников С. В., Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2024	Кожевников С. В., Временно исполняющий	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				обязанности министра цифрового развития и связи Курской области		
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

