

Руководитель
регионального проекта —
Пархоменко Наталья Александровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Е6-38) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	71 787,7000
			Отсутствие отклонений

В Курской области создан Центр опережающей профессиональной подготовки, значение показателя по охвату граждан деятельностью ЦОПП достигнуто. 8 мастерских СПО обновили материально-техническую базу. Значения показателя и результата по демонстрационному экзамену достигнуты.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда									
1.1.		Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, возрастающий	ФП	Процент	0	2.99	3.93		3.93	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл. 650 обучающихся продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, что составляет 3,93% от 16 532 человек
1.2.		Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, возрастающий	ФП	Единица	0	4000	5615		5615	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "Информация о функционировании"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Письмо ОБПОУ "КЭМТ" от 28.12.2021г. №1281, приложен файл. По согласованию с федеральным оператором определена методика расчета показателя и перечень данных, подлежащих внесению в систему. Охват онлайн-уроками "Проектория" в отчете указывается отдельно. Дополнительно приложен годовой отчет ЦОПП Курской области
1.3.		Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, возрастающий	ФП	Процент	62.3	62.4	72.92		72.92	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000
	Факт/прогноз			0,0000	62,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,3500	72,3500	41,7300	72,7000	67,9400	72,9200
1.2	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9900
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8300	1,8300	1,8300	2,0000	2,1400	2,1400	3,9300
1.3	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28 985,00 00	51 985,00 00	87 853,00 00	5 615,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1		Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	5	9.07	9.07			31.12.2021	30.12.2021	Харсеева Олеся Владимировна - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 9.07 из 5.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Харсеева Олеся Владимировна - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области		Иное Утвержденная форма СУПД	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.1.2		Выполнена работа по аккредитации Центров проведения								25.12.2021	25.12.2021	Харсеева Олеся Владимиров		Иное Аттестаты центров	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		демонстрационных экзаменов										на - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области		проведения демонстрационного экзамена	1. "Аттестаты центров проведения демонстрационного экзамена" Иное Ворлдскиллс Россия от 25.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.1.3		Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет								25.12.2021	25.12.2021	Харсеева Олеся Владимировна - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области		Письмо Информации о результате демэкзамена, Иное Приложение к письму	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результате демэкзамена" Письмо комитета образования и науки Курской области от 25.12.2021г. №06.1-07-03/252, приложен файл. 2. "Приложение к письму" Иное комитета образования и науки Курской области от 25.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2		Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки Значение:	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Харсеева Олеся Владимировна - Заместитель	-	Отчет Информационно-аналитический, Иное	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		1,0000 Дата: 31.12.2021										председателя комитета образования и науки Курской области		Утвержденная форма СУПД, Иное Информационная справка по комплексному плану	аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Реализация программ опережающей профессиональной подготовки								31.12.2021	30.12.2021	Скоморохова Наталья Ивановна - Начальник отдела	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.2		Проведен мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки								31.12.2021	30.12.2021	Харсеева Олеся Владимировна - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл.
1.3		Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Харсеева Олеся Владимировна - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	-		Информация по значению результата: В работе. В течение 2022 года планируется мониторинг функционирования ранее созданного центра опережающей профессиональной подготовки Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Разработка плана профориентационных мероприятий								31.01.2022	31.01.2022	Скоморохова Наталья Ивановна - Начальник отдела	-		В работе. План проведения профориентационных мероприятий будет предоставлен в установленные сроки
1.3.2		Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения								31.03.2022	31.03.2022	Скоморохова Наталья	-		В работе. Итоги мониторинга



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки										Ивановна - Начальник отдела			будут предоставлены в установленные сроки
1.4		Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Значение: 33,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	33	33	33			31.12.2021	31.12.2021	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-	Иное Утвержденная форма СУПД, Иное Информационная справка	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационная справка" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 33 из 33.
1.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета		Иное Информационная справка о реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации мероприятия" Иное комитета образования и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.5		Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Значение: 39,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	39	33	39			31.12.2022	31.12.2022	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-		Информация по значению результата: В работе. В течение 2022 года планируется обновление материально-технической базы в 6 мастерских СПО Предоставлена информация : 33 из 39.
1.5.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	30.12.2021	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-	Приказ Об утверждении должностного лица, Письмо Перечень утвержденных ПОО, Письмо О согласовании и дизайн-проектов, Иное приложение дизайн-проект, Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении должностного лица" Приказ комитета образования и науки Курской области от 25.08.2021г. №1-933А, приложен файл. 2. "Перечень утвержденных ПОО" Письмо комитета образования и науки Курской области от 22.10.2021г. №04.1-07-03/15388, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл. 3. "О согласовании дизайн-проектов" Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения от 29.10.2021г. №05-1451, приложен файл. 4. "приложение дизайн- проект" Иное профессиональных образовательных организаций от 29.10.2021г. №6/н, приложен файл. 5. "Согласование перечня оборудования" Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения от 29.10.2021г. №05-1452, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															6. "Перечень оборудования" Иное профессиональных образовательных организаций от 29.10.2021г. №б/н, приложен файл. 7. "Дополнительное о ходе реализации" Соглашение Министерства просвещения РФ от 28.12.2021г. №073-2019-Е60046-1/6.1, приложен файл. 8. "О предоставлении субсидии" Соглашение Министерства просвещения РФ от 27.12.2021г. №073-09-2022-208, приложен файл.
1.5.2		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мастерских								01.03.2022	01.03.2022	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-		В работе. Информация об объявленных закупках будет предоставлена в установленные сроки отчетного периода
1.6		В Курской области	Единица	1	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Харсеева	-	Иное	Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										Олеся Владимировна - Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области		Утвержденная форма СУПД	значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. В Курской области созданы 33 мастерские Предоставлена информация : 0 из 1.
1.6.1		В профессиональных образовательных организациях Курской области функционирует 33 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций								31.12.2021	30.12.2021	Скоморохова Наталья Ивановна - Начальник отдела	-	Иное Информационная справка о реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации мероприятия" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1		(03) Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	66 731,69	60 862,97	60 862,97	0,00	55 498,61	91,19	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	66 731,69	60 862,97	60 862,97	0,00	55 498,61	91,19	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	66 731,69	60 862,97	60 862,97	0,00	55 498,61	91,19	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(10) В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным	16 289,09	16 289,09	16 289,09	0,00	16 289,09	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оборудованием							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 289,09	16 289,09	16 289,09	0,00	16 289,09	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 289,09	16 289,09	16 289,09	0,00	16 289,09	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			83 020,78	77 152,06	77 152,06	0,00	71 787,70	93,05	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			83 020,78	77 152,06	77 152,06	0,00	71 787,70	93,05	
бюджет субъекта Российской Федерации			83 020,78	77 152,06	77 152,06	0,00	71 787,70	93,05	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]