

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

г. Курск

19 июня 2025 года

№ 9

Присутствовали:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (заместитель руководителя Межведомственной комиссии) | - А.В. Мулёвин |
| Временно исполняющий обязанности заместителя министра – начальника жилищного управления министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (секретарь Межведомственной комиссии) | - А.В. Никулин |
| Руководитель автономного учреждения Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области» | - А.А. Жилев |
| Председатель общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | - И.М. Ерохин |
| Временно исполняющий обязанности министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | - А.С. Коновалова |
| Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | - С.В. Кожевников |
| Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства | - Е.В. Лобов |

Курской области

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Руководитель региональной общественной организации «ЖКХ Контроль в Курской области» | - Л.Р. Логачева |
| Исполняющий обязанности генерального директора АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» | - А.А. Шелест |
| Временно исполняющий обязанности заместителя министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области | - А.Ю. Потанин |
| Глава Поныровского района Курской области | - В.С. Торубаров |
| Исполняющий обязанности министра архитектуры и градостроительства Курской области, главного архитектора Курской области | - Г.А. Концедалова |
- представители муниципальных образований Курской области

1. О завершении в 2025 году реализации проекта «Благоустройство территории перед Городским Домом Культуры и заводом АО «Геомаш» в городе Щигры» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

(А.В. Мулёвин, представитель муниципального образования)

1. Принять к сведению информацию временно исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области А.В. Мулёвина «О завершении в 2025 году реализации проекта «Благоустройство территории перед Городским Домом Культуры и заводом АО «Геомаш» в городе Щигры» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», а именно:

в рамках подписанного между Правительством Курской области и Минстроем России Соглашения от 26 декабря 2023 г. № 069-09-2024-483 реализация Курской областью мероприятий по благоустройству общественного пространства территории перед Городским Домом Культуры и заводом АО

«Геомаш» в городе Щигры завершена в полном объеме, работы оплачены на 100%.

2. Информация представителя Администрации г. Щигры «О завершении в 2025 году реализации проекта «Благоустройство территории перед Городским Домом Культуры и заводом АО «Геомаш» в городе Щигры» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Решили:

1. Признать реализацию проекта «Благоустройство территории перед Городским Домом Культуры и заводом АО «Геомаш» в городе Щигры» завершённой в 2025 году.

2. Главе г. Щигры (Черников С.А.):

2.1. предоставить отчетность о выполненных мероприятиях по проекту благоустройства – победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

итоговый отчет о реализации проекта;

информацию о соответствии содержанию конкурсной заявки проекта;

реестр контрактов (соглашений, договоров) по проекту;

информацию об исполнении перечня мероприятий по проекту;

информацию по реализованному в 2025 году проекту.

Срок: до 24.06.2025 (на эл. почту: gkh-kursk@mail.ru).

2.2. обеспечить предоставление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области документации по завершённым работам.

Срок: до 25.06.2025.

Заместитель руководителя
Межведомственной комиссии
временно исполняющий обязанности
министра жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области

А.В. Мулёвин

Секретарь Межведомственной комиссии
временно исполняющий обязанности
заместителя министра
жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области –
начальника управления жилищной политики

А.В. Никулин