

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 26.02.2026 № ПР - 18)
 (в редакции запроса на изменение от 19.03.2026 №Ч1-13-2026/001)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональный проект "Генеральная уборка" (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект "Генеральная уборка" (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Генеральная уборка (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения путем ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и иных бесхозных объектов			
4.	Куратор регионального проекта	Фофанов С.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Понкратова Д.А.	Заместитель министра природных ресурсов Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Шумакова Е.В.	Начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Люди, проживающие вблизи рекультивируемых и ликвидируемых объектов, Население, проживающее вблизи рекультивируемых и ликвидируемых объектов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде													
1.1.	Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей	РП	Единица	0,0000	2026	-	-	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Понкратова Д.А. Заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде														
1.1.	Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде													
1.1	Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2026	-	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Утвержден ие документа	Да
К концу 2027 года будут разработаны проекты ликвидации накопленного вреда окружающей среде, получены заключения государственной экологической экспертизы и заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ, предусмотренных проектами ликвидации, в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде в Курской области.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде								
1.1	Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей	0,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1.1	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
В том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. руб.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде												
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Генеральная уборка (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	К концу 2027 года будут разработаны проекты ликвидации накопленного вреда окружающей среде, получены заключения государственной экологической экспертизы и заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ, предусмотренных проектами ликвидации, в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде в Курской области.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Понкратова Д.А.	Входящее письмо Письмо органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		местного самоуправления
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Постановление Постановление Правительства Курской области
1.1.3.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Постановление Постановление Курской области
1.1.4.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.5.	Контрольная точка"Проведено совещание с Курской областью о ходе разработки проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Протокол Протокол Минприроды России
1.1.6.	Контрольная точка"Заключен государственный (муниципальный) контракт"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Входящее письмо Письма органов местного самоуправления с приложением подтверждающих документов
1.1.7.	Контрольная точка"Проведено совещание с Курской областью о ходе разработки проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Протокол Протокол Минприроды России
1.1.8.	Контрольная точка"Проведено совещание с Курской областью о ходе разработки проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Протокол Протокол Минприроды России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка "Проведены проектно-изыскательские работы"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Входящее письмо Письмо органов местного самоуправления с информацией о проведенных проектно-изыскательских работах
1.1.10.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Соглашение Заключенное соглашение о предоставлении субсидии бюджетам Курской области из федерального бюджета
1.1.11.	Контрольная точка "Проведено совещание с Курской областью о ходе разработки проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Протокол Протокол Минприроды России
1.1.12.	Контрольная точка "Проведено совещание с Курской областью о ходе разработки проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Протокол Протокол Минприроды России
1.1.13.	Контрольная точка "Проведено совещание с Курской областью о"	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Понкратова Д.А.	Протокол Протокол Минприроды России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ходе разработки проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка"Получены заключения экспертиз, предусмотренных проектом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Курской области"	-	20.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Входящее письмо Письмо органов местного самоуправления с приложением заключений экспертиз, предусмотренных проектами работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.16.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Понкратова Д.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов
1.1.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Входящее письмо Письмо органов местного самоуправления с приложением утвержденных проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Генеральная уборка (Курская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей										
1.1.	город Рыльск	Единица	0,00	2026	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.2.	Дмитриевский муниципальный район	Единица	0,00	2026	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.3.	Кореневский муниципальный район	Единица	0,00	2026	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

15

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Генеральная уборка (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде										

1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2026	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2026	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
1.1.3.	<i>город Рыльск</i>	Единица	0	2026	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.4.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2026	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.5.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2026	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**регионального проекта
Генеральная уборка (Курская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00