

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 11.03.2026 № Ю4-20-2026/006)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у детей и молодежи			
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Леонова Н.В.	Министр образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Сорокина Т.А.	Заместитель министра образования и науки Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,7800	2023	-	0,6600	0,6700	0,6700	0,6700	0,6800	0,6800	Сорокина Т.А. Заместитель министра образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП, ГП, Указ 309	Процент	77,0000	2021	-	-	82,0300	82,3300	82,6300	82,9300	83,4300		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													

1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	70,0000	71,0000	72,0000	73,0000	74,0000	75,0000	75,0000	75,0000	80,0000	81,0000	82,0300	82,0300	82,0300

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Единица	55,0000	2024	-	64,0000	90,0000	107,0000	0	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Да
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---	----

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(зданий) школ. Нарастающий итог												приобретение) объекта недвижимого имущества	

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование

1.3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2023	-	181,0000	223,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
-----	--	---	---------	--------	------	---	----------	----------	---	---	---	---	------------------------------------	----

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	1 070 055,60	1 831 643,45	2 448 585,92	301 097,61	0,00	0,00	5 651 382,58
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 070 055,60	1 831 643,45	2 448 585,92	301 097,61	0,00	0,00	5 651 382,58
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	1 049 717,04	1 795 985,68	2 421 194,12	301 097,61	0,00	0,00	5 567 994,45
1.1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	996 589,35	1 588 869,48	1 342 197,82	301 097,61	0,00	0,00	4 228 754,26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области, подведомственными Министерству образования и науки Курской области образовательным учреждениями, о предоставлении субсидии на капитальный ремонт зданий образовательных организаций в 2025 году"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Шепелев В.И.	Прочий тип документа Реестр соглашений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации программы капитального ремонта зданий в 2025 году"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шепелев В.И.	Прочий тип документа Ссылка на форму сбора информации
1.1.3.	Контрольная точка "Окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году"	-	20.03.2025	13	16	Сорокина Т.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС
1.1.4.	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году"	-	17.05.2025	14	12	Сорокина Т.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС
1.1.5.	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации национального проекта Молодежь и дети"	-	01.06.2025	16	15	Филатова О.И.	Справка Информационная справка об объявленных закупках на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Молодежь и дети
1.1.6.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).
1.1.7.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность,	-	22.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сорокина Т.А.	Отчет Отчет, предусмотренный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашением
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Отчет Отчет
1.1.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Справка Информационная справка
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных школ"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Отчет Отчет
1.1.13.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дубашевский А.В.	Реализация результата позволит обеспечить

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование
1.2.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Выписка из реестра
1.2.2.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.3.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.4.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дубашевский А.В.	Акт Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(водоснабжения)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
1.2.6.	Контрольная точка"Получено разрешение на ввод"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.2.7.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.8.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	
1.2.10.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	
1.2.11.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	
1.2.12.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	
1.2.13.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дубашевский А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
1.3.1.	Контрольная точка"Сформированы и утверждены инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания в соответствии Приложениями №	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шепелев В.И.	Прочий тип документа Инфраструктурный лист

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	Контрольная точка "Объявлены конкурсные (конкурентные) процедуры (торги) для заключения контрактов на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций в 2025 году"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шепелев В.И.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС
1.3.3.	Контрольная точка "Осуществлен контрольный срез по завершению оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций к началу 2025/2026 учебного года"	-	01.07.2025	15	18	Филатова О.И.	Справка по состоянию завершения оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций к началу 2025/2026 учебного года
1.3.4.	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)"	-	22.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Филатова О.И.	Прочий тип документа Фотоотчет по итогу мониторинга оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)
1.3.5.	Контрольная точка "Сформирован реестр документов,	-	22.08.2025	14	Взаимосвязь с иными	Филатова О.И.	Прочий тип документа Реестр документов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)
1.3.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов, установленных соглашением о предоставлении	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет, установленный соглашением о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Осуществление контрольного среза по завершению оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций к началу 2026/2027 учебного года"	-	08.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Справка Информационная справка
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов, установленных соглашением о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по оснащению предметных кабинетов по учебным предметам "Физика", "Музыка" и "Изобразительное искусство"	-	23.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Отчет, установленный соглашением о предоставлении субсидии
1.3.12.	Контрольная точка"Участие в вебинарах Минпросвещения России"	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сорокина Т.А.	Справка Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации мероприятия"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты										
1.1.	Беловский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4800	0,6700	0,6700	0,6700	0,4800	0,4800
1.2.	Хомутовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4300	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.3.	Фатежский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4900	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.4.	Тимский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,5600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.5.	Суджанский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.6.	Солнцевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,5600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.7.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,0500	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.8.	Рыльский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,9200	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.9.	Пристенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,2800	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.10.	Поныровский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4900	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11.	Октябрьский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	1,0000	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.12.	Обоянский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,6800	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.13.	Медвенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,8700	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.14.	Мантуровский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,0300	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.15.	Льговский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,1600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.16.	Черемисиновский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4200	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.17.	Курчатовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	1,3300	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.18.	Кореневский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7400	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.19.	Коньшевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4800	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.20.	Касторенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,3500	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.21.	Золотухинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.22.	Железногорский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4300	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.23.	Дмитриевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.24.	Горшеченский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,6500	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.25.	город Щигры	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7900	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.26.	город Льгов	Процент	0,00	2023	0,0000	1,1200	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.27.	город Курчатов	Процент	0,00	2023	0,0000	1,1300	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.28.	город Курск	Процент	0,00	2023	0,0000	1,7800	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.29.	город Железногорск	Процент	0,00	2023	0,0000	1,3500	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.30.	Глушковский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,2400	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.31.	Большесолдатский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,3000	0,6700	0,6700	0,6700	0,3000	0,3000
1.32.	Курский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,3800	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.33.	Щигровский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7500	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	55	2024	-	64,00	90,00	107,00	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	7,00	25,00	14,00	-	-	-
1.1.3.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	3,00	1,00	-	-	-
1.1.4.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	0,00	-	-	-
1.1.5.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.6.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	0,00	1,00	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1.7.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	0,00	-	-	-
1.1.8.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.9.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.10.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.11.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	0,00	-	-	-
1.1.12.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.13.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.14.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.15.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.16.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	3,00	1,00	-	-	-
1.1.17.				2024							

30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.18.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	2,00	-	-	-
1.1.19.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2024	-	1,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.20.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.21.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.22.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2024	-	3,00	3,00	1,00	-	-	-
1.1.23.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.24.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.25.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.26.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.27.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	1,00	-	-	-

31

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	3,00	3,00	3,00
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.2.3.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"										
1.3.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2023	-	181,00	223,00	-	-	-	-
1.3.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2023	-	176,00	211,00	-	-	-	-
1.3.3.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	6,00	-	-	-	-
1.3.4.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	5,00	-	-	-	-
1.3.5.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	-	-	-	-

32

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.3.6.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	11,00	-	-	-	-
1.3.7.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	6,00	12,00	-	-	-	-
1.3.8.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	10,00	-	-	-	-
1.3.9.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.3.10.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	5,00	-	-	-	-
1.3.11.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	4,00	-	-	-	-
1.3.12.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	3,00	-	-	-	-	-
1.3.13.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.14.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	7,00	-	-	-	-
1.3.15.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.3.16.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	9,00	-	-	-	-
1.3.17.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	-	-	-	-
1.3.18.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2023	-	12,00	9,00	-	-	-	-
1.3.19.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	-	-	-	-	-
1.3.20.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	3,00	-	-	-	-	-
1.3.21.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.3.22.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	3,00	-	-	-	-	-
1.3.23.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	5,00	-	-	-	-
1.3.24.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2023	-	57,00	45,00	-	-	-	-
1.3.25.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2023	-	6,00	6,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.3.26.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	17,00	17,00	-	-	-	-
1.3.27.	<i>город Льгов</i>	Единица	0	2023	-	5,00	5,00	-	-	-	-
1.3.28.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	3,00	-	-	-	-
1.3.29.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	3,00	3,00	-	-	-	-
1.3.30.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	7,00	-	-	-	-
1.3.31.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	6,00	10,00	-	-	-	-
1.3.32.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	10,00	-	-	-	-
1.3.33.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	5,00	-	-	-	-
1.3.34.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2023	-	3,00	1,00	-	-	-	-
1.3.35.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	4,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Все лучшее детям (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	40,00	100,00	140,00
2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	30,00	100,00	130,00
3	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	30,00	100,00	130,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	300,00	400,00