

Руководитель
регионального проекта —
Осипов Левон Григорьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (L2-38) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	22 211,16
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне										
1.1.		Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	32	36		32	36	Значение показателя достигнуто.
1.2.		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	490	654		490	654	Значение показателя достигнуто.
1.3.		Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий	ФП	Процент	0	50	72		50	72	
1.4.		Количество предприятий - участников, внедряющих	ФП	Условная единица	0	18	18		18	18	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение в целях реализации

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий									национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение АО "Железнодорожный кирпичный завод" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 23.08.2022г. №170/46, указана ссылка. 2. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "Курский мясоперерабатывающий завод" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 19.05.2022г. №94/46, приложен файл. 3. "Соглашение о сотрудничестве в целях



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "Агропромкомплектация-Курск" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 25.08.2021г. №191/46, приложен файл. 4. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение АО "Толпино" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 31.03.2022г. №55/46, приложен файл. 5.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											"Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", федерального и регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО АПК "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 11.08.2021г. №187/46, приложен файл. 6. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "Нипромтекс" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											от 20.12.2022г. №264/16, приложен файл. В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.5.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	12	12		12	12	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" "Соглашение ОАО "Курскхлеб" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 02.09.2022г. №014-2022, приложен файл. 2. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Соглашение ООО "Курский Молочный завод" от 02.02.2022г. №009-2022, приложен файл. 3. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" Соглашение ООО "Технология" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 25.01.2022г. №008-2022, приложен файл. 4. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" Соглашение ООО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											"Полимеркомплект" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 30.05.2022г. №012-2022, приложен файл. 5. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" Соглашение ООО "АСТ-ГРУПП" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 15.06.2022г. №013-2022, приложен файл. 6. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											производительности труда на предприятиях" Соглашение ООО "АГРОСТРАТЕГИЯ" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 28.04.2022г. №011-2022, приложен файл. 7. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" " Соглашение Федеральное казенное предприятие "Курская биофабрика-фирма "БИОК" от 30.12.2022г. №016-2022, приложен файл. Значение показателя достигнуто.
1.6.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	2	2		2	2	Значение показателя достигнуто.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.7.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	272	350		272	350	Значение показателя достигнуто.
1.8.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	142	209		142	209	Значение показателя достигнуто.
1.9.		Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	16	23		16	23	Значение показателя достигнуто.
1.10.		Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда,	ФП	Человек	0	60	72		60	72	Значение показателя достигнуто.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		нарастающим итогом, возрастающий									
1.11.		Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	1	1		1	1	Показатель достигнут в 2020 году.
1.12.		Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий	ФП	Процент	0	70	93		70	93	Подтверждающие документы: 1. "О направлении результатов проведения замеров удовлетворенности предприятий работой регионального центра компетенций Курской области" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 30.06.2022г. №2022/3-1100, приложен файл. В работе. Значение показателя будет достигнуто по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.
1.13.		Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального	РП	Человек	0	12	16		12	16	Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет (выгрузка с сайта Производительность. рф)" Отчет АНО "Региональный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий									центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 04.07.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Сводный отчет (выгрузка с сайта Производительность.рф) " Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 03.10.2022г. №6/н, приложен файл. Значение показателя достигнуто.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Условная единица	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
	Факт/прогноз			2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
1.7	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом														
	План	ФП	Человек	140,0000	222,0000	232,0000	232,0000	242,0000	242,0000	242,0000	242,0000	242,0000	252,0000	252,0000	272,0000
	Факт/прогноз			232,0000	256,0000	256,0000	280,0000	289,0000	295,0000	317,0000	321,0000	341,0000	341,0000	346,0000	350,0000
1.8	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом														
	План	ФП	Человек	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000
	Факт/прогноз			23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000
1.9	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом														
	План	ФП	Условная единица	23,0000	24,0000	26,0000	27,0000	29,0000	30,0000	30,0000	30,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000
	Факт/прогноз			24,0000	24,0000	26,0000	27,0000	29,0000	30,0000	30,0000	31,0000	33,0000	33,0000	33,0000	36,0000
1.10	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом														
	План	РП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	12,0000	13,0000	13,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	16,0000
1.11	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом														
	План	ФП	Человек	255,0000	337,0000	347,0000	360,0000	386,0000	396,0000	406,0000	416,0000	440,0000	460,0000	470,0000	490,0000
	Факт/прогноз			379,0000	410,0000	462,0000	486,0000	506,0000	523,0000	556,0000	574,0000	624,0000	628,0000	641,0000	654,0000
1.12	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом														
		ФП	Человек	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	82,0000	92,0000	102,0000	112,0000	122,0000	132,0000	142,0000	142,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План Факт/прогноз			91,0000	98,0000	129,0000	129,0000	140,0000	151,0000	162,0000	176,0000	188,0000	192,0000	200,0000	209,0000
1.13	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом														
	План	ФП	Условная единица	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000
	Факт/прогноз			14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	16,0000	16,0000	16,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	18,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1		Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	10	10	10			31.12.2022	31.12.2022	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	производительность.рф	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии на создание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов предоставления субсидии на создание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"" Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда" от 09.01.2023г. № б/н, приложен файл. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация : 10 из 10.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1. 1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	31.12.2022	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономическ ого развития Курской области	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу, Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии из областного бюджета некоммерчес кой организации, не являющейся государстве нным (муниципаль ным) учреждение м	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" Соглашение Комитета по экономике и развитию Курской области и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 14.01.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 18.04.2022г. №40-2022- 000840. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(физическому) лицу" Соглашение от 24.02.2022г. №40-2022-000265. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 12.07.2022г. №40-2022-001788. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.10.2022г. №40-2022-002603. Контрольная точка исполнена. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.1.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	Не размещается	Отчет о расходовании средств субсидии на создание и обеспечение деятельности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходовании средств субсидии на создание и обеспечение деятельности АНО "РЦК в сфере



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и АНО "РЦК в сфере производите льности труда Курской области", Отчет Отчет о расходовани и средств субсидии на создание и обеспечение деятельност и автономной некоммерчес кой организации "Региональн ый центр компетенций в сфере производите льности труда Курской области"	производительности труда Курской области"" Отчет АНО "РЦК в сфере производительности труда Курской области" от 31.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходовании средств субсидии на создание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"" Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 01.04.2022г. №6/н, приложен файл. 3. "Отчет о расходовании средств субсидии на создание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"" Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 04.05.2022г. №6/н, приложен файл. 4. "Отчет о расходовании средств субсидии на создание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"" Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области2 от 01.07.2022г. №6/н, приложен файл. 5. "Отчет о расходовании средств субсидии на



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															создание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"" Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 31.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.1.3		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	31.12.2022	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	производительность.рф	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов повышения производительности труда на предприятиях""	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка производительности труда на предприятиях""



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го проектов "Адресная поддержка повышения производит ельности труда на предприятия х", Соглашение Соглашение о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда", федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производит ельности труда на предприятия х"	Соглашение ООО "АПЗ- 20" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 11.01.2021г. №001- 2021, приложен файл. 2. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "АКВАТОН" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительнос от 28.05.2021г. №002-2021, приложен файл. 3. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение АО "Торговый Дом "Кварц" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 06.07.2021г. №003- 2021, приложен файл. 4. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО НПО "Композит" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 15.07.2021г. №004-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2021, приложен файл. 5. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 14.10.2021г. №006- 2021, приложен файл. 6. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															труда на предприятиях"" Соглашение ООО "Торговый дом "Агроинновация" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 18.10.2021г. №007-2021, приложен файл. 7. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "Технология" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 25.01.2022г. №008-2022, приложен файл. 8. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "Курский молочный завод" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 02.02.2022г. №009- 2022, приложен файл. 9. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "АГРОСТРАТЕГИЯ" от 28.04.2022г. №011-2022, приложен файл. 10.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "АСТ-ГРУПП" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 15.06.2022г. №013-2022, приложен файл. Контрольная точка выполнена.
1.1.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	производительность.рф	Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														национально го проекта "Производит ельность труда", федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х" №009- 2021 от 02.02.2022 между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производите льности труда Курской области" и ООО "Курский молочный	труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11.01.2021 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" от 10.12.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														завод", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда", федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х" №011- 2022 от 28.04.2022 между АНО "Региональн	производительности труда на предприятиях" №002-2021 от 28.05.2021 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН" от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №003-2021 от 06.07.2021 между АНО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ый центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"и ООО "АГРОСТРА ТЕГИЯ", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионально го проектов "Адресная поддержка	"Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО "ТД "Кварц"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО "ТД "Кварц" от 22.12.2021г. №6/н, приложен файл. 4. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №004-2021 от 15.07.2021 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														повышения производит ельности труда на предприятия х" №008- 2022 от 25.01.2022 между АНО "Региональ ный центр компетенций в сфере производит ельности труда Курской области"и ООО "Технология ", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта	и ООО НПО "Композит"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО "Композит" от 15.12.2021г. №6/н, приложен файл. 5. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №009-2021 от 02.02.2022 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "Курский молочный завод"" Протокол АНО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"Производит ельность труда", федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х" №013- 2022 от 15.06.2022 между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производите льности труда Курской области"и ООО "АСТ- ГРУПП", Протокол Протокол выполнения	"Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "Курский Молочный завод" от 20.10.2022г. №6/н, приложен файл. 6. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №008-2022 от 25.01.2022 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"и ООО "Технология"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национально го проекта "Производительность труда", федерального и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11.01.2021 между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производе	производительности труда Курской области" и ООО "Технология" от 23.09.2022г. №б/н, приложен файл. 7. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №011-2022 от 28.04.2022 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"и ООО "АГРОСТРАТЕГИЯ"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льности труда Курской области" и ООО "АПЗ- 20", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда", федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия	"АГРОСТРАТЕГИЯ" от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл. 8. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №013-2022 от 15.06.2022 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"и ООО "АСТ- ГРУПП"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АСТ-ГРУПП" от 26.12.2022г. №б/н, приложен файл. 9.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х" №002-2021 от 28.05.2021 между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производите льности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН ", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда", федеральног о и	"Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №007-2021 от 18.10.2021 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"и ООО ТД "Агроинновация"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"и ООО ТД "Агроинновация" от 20.07.2022г. №6/н, приложен файл. 10. "Протокол выполнения мероприятий по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производителе льности труда на предприятия х" №003- 2021 от 06.07.2021 между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производителе льности труда Курской области" и АО "ТД "Кварц", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес	Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №006-2021 от 20.07.2022 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"и ООО "Технология"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов" от 20.07.2022г. №6/н, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №004-2021 от 15.07.2021 между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"Композит", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда", федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х" №007- 2021 от 18.10.2021 между АНО "Региональн	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ый центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"и ООО ТД "Агроинновация", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национально го проекта "Производительность труда", федерального и регионально го проектов "Адресная поддержка	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														повышения производите льности труда на предприятия х" №006- 2021 от 20.07.2022 между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производите льности труда Курской области"и ООО "Технология "	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1		(02) Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	22 211,15	22 211,16	22 211,16	22 211,16	22 211,16	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 211,15	22 211,16	22 211,16	22 211,16	22 211,16	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 211,16	22 211,16	22 211,16	22 211,16	22 211,16	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			22 211,15	22 211,16	22 211,16	22 211,16	22 211,16	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			22 211,15	22 211,16	22 211,16	22 211,16	22 211,16	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			22 211,16	22 211,16	22 211,16	22 211,16	22 211,16	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
1.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда												
	План	2 771,06	2 771,06	3 986,06	9 887,26	9 887,26	9 887,26	9 887,26	16 909,76	16 909,76	16 909,76	22 211,16	22 211,16
	Факт/прогноз	2 771,06	2 771,06	3 986,06	9 887,26	9 887,26	9 887,26	16 909,76	16 909,76	16 909,76	22 211,16	22 211,16	22 211,16