

Руководитель
регионального проекта —
Осипов Левон Григорьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(37) Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта									
1.1.		Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0.041	0.042		0.041	Риски недостижения отсутствуют. По образовательной программе «Лидеры производительности» прошли обучение 3 сотрудника предприятий - участников нацпроекта: 2 чел. (33 поток) - ООО "Курское молоко", 1 чел. (32 поток) - ООО "Псельское" (по программе "Акселераторы экспортного роста" закончили обучение 3 сотрудника АО «Торговый дом «Кварц» и 5 сотрудников ООО НПО «Композит»).

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0390	0,0390	0,0410
	Факт/прогноз			0,0390	0,0390	0,0390	0,0390	0,0390	0,0390	0,0390	0,0390	0,0390	0,0400	0,0420	0,0420

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1		Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта Значение: 1,0000 Дата: 23.11.2023	Условная единица	0	1	1	1			23.11.2023	29.12.2023	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	производительность.рф	Протокол Протокол заседания Экспертного совета регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" под председательством председателя Экспертного совета, первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области А.Б. Смирнова" Протокол Экспертного совета регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" под	Выполнено. Просрочка 36 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Экспертного совета регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" под председательством председателя Экспертного совета, первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области А.Б. Смирнова" Протокол Экспертного совета регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" под



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															председателя Экспертного совета, первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области А.Б. Смирнова от 28.07.2023г. №03-04/1408, приложен файл .
1.1.1		Документ утвержден.								01.04.2023	03.04.2023	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	-	Постановление О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 01.04.2021 № 129-пг «Об утверждении Положения о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	Выполнено. Просрочка 2 дней. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 01.04.2021 № 129-пг «Об утверждении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»" Постановление Губернатор Курской области от 31.03.2023г. №112-пг, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ва»	
1.1. 2		Документ опубликован.								29.07.2023	28.07.2023	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономическ ого развития Курской области	-	Протокол Протокол заочного заседания Экспертного совета регионально го этапа конкурса "Лучшие практики наставничест ва" под председател ьством председател я Экспертного совета, первого заместителя Губернатора Курской области- Председател я Правительст ва Курской области А.Б. смирнова	Выполнено. Контрольная точка выполнена. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заочного заседания Экспертного совета регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" под председательством председателя Экспертного совета, первого заместителя Губернатора Курской области- Председателя Правительства Курской области А.Б. смирнова" Протокол Экспертного совета от 28.07.2023г. № 03-04/1408, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения