

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам)  
(протокол от 13.12.2018 № 8)  
(в редакции запроса на изменение от 30.06.2021 № D5-1-2021/195)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
Цифровые технологии (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Курская область)	Срок реализации проекта	16.08.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Зотов А.Ю.	и.о. председателя комитета		
Администратор регионального проекта	Зотов А.Ю.	и.о. председателя комитета		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	
		Подпрограмма (направление)		

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта																
1.1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их	-	УСЛ ЕД	0,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организация информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта															заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Курской области;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе: льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированны х на территории Курской области; акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированны х на территории	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Курской области; венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированны х на территории Курской области; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																инновационных предприятий, зарегистрированны х на территории Курской области; оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Курской области.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
2	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области																
2.1	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области	-	УСЛ ЕД	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов; размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти и/или ответственных за	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																цифровое развитие профильных органов исполнительной власти, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей; публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Курской области.	



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровые технологии (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта								
1.1	Результат "Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотов А.Ю.	Организация информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки; оказание содействия	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Курской области;</p> <p>оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе:</p> <p>льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Курской области;</p> <p>акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>территории Курской области;</p> <p>венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Курской области;</p> <p>оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Курской области;</p> <p>оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Курской области.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотов А.Ю.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зотов А.Ю.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотов А.Ю.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотов А.Ю.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	
2	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области								
2.1	Результат "Проведение информационной кампании о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зотов А.Ю.	Размещение новостных материалов о действующих	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов; размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей; публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Курской области.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотов А.Ю.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	
2.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотов А.Ю.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	
2.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Зотов А.Ю.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотов А.Ю.	Отчет о проведенных мероприятиях	-	



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зотов А. Ю.	и.о. председателя комитета	Крутько О. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Зотов А. Ю.	и.о. председателя комитета	Крутько О. А.	10
Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Курской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотов А. Ю.	и.о. председателя комитета	Крутько О. А.	10
4	Участник регионального проекта	Аксёнов М. Н.	Председатель комитета	Крутько О. А.	5
Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Курской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотов А. Ю.	и.о. председателя комитета	Крутько О. А.	10