

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 25.01.2021. № 1)  
(в редакции запроса на изменение от 29.11.2024 № ЕВ-53-2024/004)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сорокина Т.А.	Заместитель министра образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Долгушина С.В.	Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации													
1.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Тысяча человек	0,0000	2020	86,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.														
1.2	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на	-	Тысяча человек	0,0000	2020	4,1700	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи													
<p>Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)</p>														
1.3	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	571,000 0	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
<p>Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.</p>														
1.4	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность													

Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

1.5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Единица	0,0000	2021	386,000 0	-	-	-	-	-	-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Да
-----	---	---	---------	--------	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее 24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).

Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)</p>														







№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	103 990,92	-	-	-	-	-	-	
1.5.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	106 113,19	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		107 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 358,90
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		107 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 358,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на
-------	---------------------------------------	--	----------





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Патриотическое воспитание (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Котляров С.А.	



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление годового отчета по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Кондрашова М.А.	
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2022	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета по итогам 1 квартала по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	17	15	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета по итогам 1 полугодия по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.1.13.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.1.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кондрашова М.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.1.22.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кондрашова М.А.	Приказ Утвержден приказ Министерства внутренней и молодежной политики Курской области "Об утверждении ответственных за организацию и проведение мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)» – региональной составляющей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Образование»"
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	01	02	Кондрашова М.А.	Отчет о достижении результата по итогам 1 квартала
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет о достижении результата по итогам 2 квартала
1.1.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет о достижении результата по итогам 3 квартала
1.1.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет о достижении результата по итогам года
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для развития системы межпоколенческого	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кондрашова М.А.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Котляров С.А.	Приказ Комитета по утверждению регионального плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							патриотическое воспитание детей и молодежи
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета за 1 полугодие по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета за 3 квартал по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
1.2.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Подготовлен отчет
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление годового отчета по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
1.2.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кондрашова М.А.	Приказ комитета по утверждению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета за 1 квартал по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета за 1 полугодие по плану мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
1.2.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление отчета за 3 квартал по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
1.2.10.	Контрольная точка "Для оказания	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кондрашова М.А.	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставление годового отчета по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
1.2.12.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кондрашова М.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	
1.2.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Кондрашова М.А.	Приказ Утвержден приказ Министерства внутренней и молодежной политики Курской области "Об утверждении ответственных за организацию и проведение мероприятий по достижению результатов регионального проекта



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет по достижению результата по итогам года
1.3.	Мероприятие (результат) "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	11.05.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.
1.3.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бастрикова Н.А.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии бюджету Курской области в целях оснащения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.08.2022	07	09	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Комитетом образования и науки Курской области внесены изменения в план-график закупок в части обязательств по оснащению государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.3.	Контрольная точка "Сведения о"	-	15.09.2022	05	10	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов"						Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.3.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	09	08	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Государственным заказчиком субъекта Российской Федерации (комитет образования и науки Курской области) произведена приемка поставленных товаров, необходимых для оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
			31.12.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации"	-		08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету Курской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Комитетом образования и науки Курской области произведена оплата поставленных товаров, необходимых для оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.7.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет по форме 1- Воспитание (по средствам портала 1sep.edu.ru) за прошедший отчетный период
1.3.8.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет по форме 1- Воспитание (по средствам портала 1sep.edu.ru) за прошедший отчетный период.
1.3.9.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Бастрикова Н.А.	Отчет по форме 1- Воспитание (по средствам портала 1sep.edu.ru) за прошедший отчетный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"				точками отсутствует		период
1.3.10.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет по форме 1- Воспитание (по средствам портала 1sep.edu.ru) за прошедший отчетный период
1.3.11.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет по форме 1- Воспитание (по средствам портала 1sep.edu.ru) за прошедший отчетный период
1.3.12.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений),	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет по форме 1- Воспитание (по средствам портала 1sep.edu.ru) за прошедший отчетный период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"						
1.3.13.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет 1-Воспитание
1.3.14.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет 1-Воспитание
1.3.15.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений),оснащенных комплектами	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет 1-Воспитание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных символов Российской Федерации"						
1.3.16.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет 1-Воспитание
1.3.17.	Контрольная точка"Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет 1-Воспитание
1.3.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Сводный информационно-аналитический отчетаналитический отчет о реализации результата в 2024 году
1.4.	Мероприятие (результат) "В	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Бастрикова Н.А.	Бюджетам 45 субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.4.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.4.2.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	-	
1.4.3.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.4.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	04	06	-	
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.5.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.09.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников в директора по воспитанию и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее 24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).</p> <p>Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)
1.5.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.6.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год
1.5.7.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета (указать наименование субъекта Российской Федерации) в целях финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							объединениями в общеобразовательных организациях
1.5.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе
1.5.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.12.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год



№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.17.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.18.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.19.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.20.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.21.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.22.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.23.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.24.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.25.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.26.	<i>город Льгов</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.27.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.28.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.29.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.30.	<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.31.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.32.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.33.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.34.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.35.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального</i>	Единица	0	2021	386,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>проекта)</i>										
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2021	383,00	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	10,00	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	9,00	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	7,00	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	17,00	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	13,00	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	13,00	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	4,00	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	9,00	-	-	-	-	-	-
1.2.11.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	9,00	-	-	-	-	-	-



№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	13,00	-	-	-	-	-	-
1.2.23.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	12,00	-	-	-	-	-	-
1.2.24.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2021	13,00	-	-	-	-	-	-
1.2.25.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2021	61,00	-	-	-	-	-	-
1.2.26.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	23,00	-	-	-	-	-	-
1.2.27.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2021	6,00	-	-	-	-	-	-
1.2.28.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2021	3,00	-	-	-	-	-	-
1.2.29.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	8,00	-	-	-	-	-	-
1.2.30.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	5,00	-	-	-	-	-	-
1.2.31.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	11,00	-	-	-	-	-	-
1.2.32.	<i>Касторенский муниципальный</i>	Единица	0	2021	12,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>										
1.2.33.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	7,00	-	-	-	-	-	-
1.2.34.	<i>город Льгов</i>	Единица	0	2021	5,00	-	-	-	-	-	-
1.2.35.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	6,00	-	-	-	-	-	-