

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 23.01.2020. № 1)
(в редакции запроса на изменение от 29.10.2024
№ L1-37-2024/105)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Денисов Р.Ю.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Осипов Л.Г.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
Администратор регионального проекта	Суглобова С.Н.	начальник управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																
1.1	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условн ая единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества.	Утвержде ние документ а	

0

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Документ опубликован.", значение: 0.0000	-	30.07.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован.	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Осипов Л.Г.	Исходящее письмо В субъекте Российской Федерации утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован.", значение: 0.0000	-	29.07.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Осипов Л.Г.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден.", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Осипов Л.Г.	Исходящее письмо В субъекте Российской Федерации утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества".	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован.", значение: 0.0000	-	29.07.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован.	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Документ разработан.", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Подготовлен проект Положения о проведении регионального этапа	-	СЭД Дело

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Положение В Положении о проведении регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" включен состав экспертного Состав.	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован.", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.07.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Опубликован Протокол экспертного Совета по определению победителей и финалистов регионального этапа конкурса в субъекте РФ с указанием наименования организации и присвоенных баллов. Опубликован.	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Направлено письмо в Минэкономразвития России по итогам регионального этапа конкурса."	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Осипов Л.Г.	Исходящее письмо Направлено письмо в Минэкономразвития России с приложением копии протокола заседания экспертного Совета и сводной информации о победителях и финалистах	-	СЭД Дело

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				и отсутст вует	и отсутст вует		регионального этапа конкурса в каждой из номинаций.		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Осипов Л. Г.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Денисов Р. Ю.	15
2	Администратор регионального проекта	Суглобова С. Н.	начальник управления	Осипов Л. Г.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Куратор проекта	Денисов Р. Ю.	Заместитель Губернатора Курской области	Смирнов А. Б.	5
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осипов Л. Г.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Денисов Р. Ю.	15
5	Участник регионального проекта	Суглобова С. Н.	начальник управления	Осипов Л. Г.	30

6	Участник регионального проекта	Осипов Л. Г.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР	Денисов Р. Ю.	15
			ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		