

Руководитель
регионального проекта —
Пархоменко Наталья Александровна

ОДОБРЕН

(подпись)

10.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Е2-38) Успех каждого ребенка (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	0	0	0	78	78	78	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация по реализации контрольных точек и мероприятий в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. №01/1322, приложен файл.
2		Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"	Тысяча человек	0	0	0	0	6.5	6	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка статистики" Иное Статистики от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "О реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее" на территории Курской области в 2019 году" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 22.08.2019г. №1-928, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
3		Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	0	0	0	0	8	8	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Выписка из приказа "О зачислении контингента обучающихся" Иное ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 30.08.2019г. №203, приложен файл. 2. "Выписка из приказа "О зачислении контингента обучающихся"" Иное ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 10.09.2019г. №212, приложен файл. 3. "О зачислении контингента обучающихся" Приказ ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 26.11.2019г. №281, приложен файл.
4		Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0	0	0	0	0.0286	0.0286	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек и мероприятий" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. №01/1322, приложен файл. 2. "Приложение к письму 01/1322 от 19.12.2019" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
5		Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица	0	0	0	0	1	1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О создании регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей" Приказ ОБОУ "Лицей-интернат №1" от 19.06.2019г. №347, указана ссылка.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(04) Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	21 020,34	7 357,12	7 357,12	7 357,12	7 357,12	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 020,34	7 357,12	7 357,12	7 357,12	7 357,12	100,00	.
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	7 357,12	7 357,12	7 357,12	7 357,12	7 357,12	100,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(05) Созданы детские технопарки "Кванториум"	73 047,65	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	73 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	73 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	2 400,00	0,00	.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(08) Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	216 563,26	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	216 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	216 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	5 000,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(09) Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(12) Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		(13) В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			310 631,25	14 757,12	14 757,12	14 757,12	14 757,12	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			310 631,25	7 357,12	7 357,12	7 357,12	7 357,12	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			303 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			7 357,12	7 357,12	7 357,12	7 357,12	7 357,12	100,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	7 400,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	 1
2		Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	 2
3		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	 2
4		Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	 1  1
5		Созданы детские технопарки "Кванториум"	 3  1
6		Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	 5
7		Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	
8		Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	 2
9		Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
10		Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	 4
11		Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	
12		К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Курской области" Иное Министерства Просвещения РФ от 14.12.2019г. №073-2019-Е20047-1/5, приложен файл. Значение результата в 2019 году - 0 мест Предоставлена информация : 0 из 0.
2			Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 13.904, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 13.904 из 13.904.
2.1	РРП		Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Подготовка и подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.08.2019	28.08.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии по проведению отбора заявок" Протокол Министерства Просвещения РФ от 28.08.2019г. №МР-30/02пр, приложен файл.
2.1.2	РРП		Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	31.12.2019	14.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Курской области" Прочий тип документа Министерства Просвещения РФ от 14.12.2019г. №073-2019-Е20047-1/5, приложен файл.
2.1.3	РРП		Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	31.12.2019	21.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение министерства Просвещения РФ от 21.12.2019г. №073-09-2020-260, приложен файл.
2.2	РРП		Созданы 13 904 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.12.2020	31.12.2020	Тулиёва О. Л.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2.1	РРП		Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест дополнительного образования детей	30.10.2019	27.09.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 15.08.2019 764-па "О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области"" Постановление Администрации Курской области от 27.09.2019г. №913-па, приложен файл.
2.2.2	РРП		Сформирован проектным офисом и утвержден комитетом образования и науки Курской области перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	30.11.2019	17.12.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций" Распоряжение министерства Просвещения РФ от 17.12.2019г. №Р-136, приложен файл.
2.2.3	РРП		Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Курской области, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям расходов	30.12.2019	27.09.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Администрации Курской области от 27.09.2019г. №913-па, приложен файл.
3			<i>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</i> Значение: 0.0286, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. ""Об участии обучающихся образовательных организаций Курской области во Всероссийских открытых уроках на портале "Проектория"" Иное Курская область от 23.12.2019г. №б\н, приложен файл. Предоставлена информация : 0.0286 из 0.0286.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	23.12.2019	Василенко И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об участии обучающихся образовательных организаций Курской области во Всероссийских открытых уроках на портале "Проектория"" Информация Курской области от 23.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3.2	РРП		Не менее чем 0,01 млн. детей (20 % от общего числа обучающихся Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2019	23.12.2019	Василенко И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об участии обучающихся образовательных организаций Курской области во Всероссийских открытых уроках на портале "Проектория"" Информация Курской области от 23.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3.2.1	РРП		Организована работа по участию обучающихся Курской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2019	22.08.2019	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении открытых уроков "ПроКТОрия"" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 22.08.2019г. №08.1-07-09/8296, приложен файл.
3.2.2	РРП		Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2019	23.12.2019	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об участии обучающихся образовательных организаций Курской области во Всероссийских открытых уроках на портале "Проектория"" Информация Курской области от 23.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" Значение: 6, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек и мероприятий в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. №01/1322, приложен файл. 2. "Приложение к письму 01/1322" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 6 из 6.
4.1	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.03.2019	01.03.2019	Василенко И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Методический рекомендации" Методические рекомендации Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 01.03.2019г. № б/н, приложен файл.
4.2	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.09.2019	22.08.2019	Василенко И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта по арней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее" на территории Курской области в 2019 году" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 22.08.2019г. №1-928, приложен файл.
4.3	РРП		Не менее 6 тыс. детей в Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	31.12.2019	31.12.2019	Василенко И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек и мероприятий в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"" Информация ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. № 01/1322, приложен файл. 2. "Приложение к письму 01/1322 от 19.12.2019" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений





Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.3.1	РРП		Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	31.12.2019	19.12.2019	Долгушина С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек и мероприятий в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"" Информация ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. № 01/1322, приложен файл. 2. "Приложение к письму ОГБУ ДПО КИРО 01/1322 от 19.12.2019" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.3.2	РРП		Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	25.12.2019	22.08.2019	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее" на территории Курской области в 2019 году" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 22.08.2019г. №1-928, приложен файл.
4.3.3	РРП		Проведения профессиональных проб в формате фестиваля профессий	31.12.2019	31.12.2019	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ПРОЕКТ ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»" Информация ОГБУ ДПО КИРО от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
5			Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" Значение: 12, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 12 из 12.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.01.2020	20.01.2020	Василенко И. В.	В работе.
5.1.1	РФП		Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	20.01.2020	20.01.2020	Уколов А. Ф.	В работе.
6			Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 10, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Детализированный отчет" Иное Курской области от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 10 из 10.
6.1	РРП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	30.09.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Детализированный отчет" Отчет Курской области от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.
6.1.1	РРП		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	30.10.2018	15.11.2018	Жиляева Л. Г.	Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в отборе" Заявка Курской области от 15.11.2018г. №01-11/927, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.2	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	28.02.2019	08.02.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 08.02.2019г. №073-08-2019-406, приложен файл.
6.1.3	РРП		В 10 общеобразовательных организациях Курской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)	31.12.2019	30.09.2019	Монастырева Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Детализированный отчет" Отчет Курской области от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.
7			<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 19, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 19 из 19.
7.1	РНП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Тулиёва О. Л.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.1	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	29.02.2020	23.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения от 23.12.2019г. №073-09-2020-425, приложен файл.
8			<i>Созданы детские технопарки "Кванториум" Значение: 1, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Новость об открытии Кванториума" Иное Комитета образования и науки Курской области от 19.12.2019г. №бн, указана ссылка. Предоставлена информация : 1 из 1.
8.1	РФП		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	30.09.2019	02.09.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании структурного подразделения детский технопарк "Кванториум" в г.Курске" Приказ Областного центра развития творчества детей и юношества от 30.08.2019г. № 197, приложен файл.
8.1.1	РФП		Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	30.09.2019	02.09.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании структурного подразделения детский технопарк "Кванториум" в г.Курске" Приказ Областного центра развития творчества детей и юношества от 30.08.2019г. № 197, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1.2	РФП		Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2019	01.03.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум"" Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.03.2019г. №Р-27, приложен файл.
8.2	РРП		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	30.11.2019	30.08.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Концепция по созданию и функционированию детского технопарка "Кванториум" в г.Курске на 2019-2021 годы" Администрации Курской области от 29.10.2018г. №852-па, приложен файл.
8.2.1	РФП		Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	30.11.2019	30.08.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение о детском технопарке "Кванториум" в г.Курске" ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 30.08.2019г. №197, приложен файл.
8.2.2	РФП		Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	30.11.2019	29.10.2018	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Концепция по созданию и функционированию детского технопарка "Кванториум" в г.Курске на 2019-2021 годы" Администрации Курской области от 29.10.2018г. №852-па, приложен файл.
8.3	РНП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	02.09.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании структурного подразделения детский технопарк "Кванториум" в г.Курске" Областного центра развития творчества детей и юношества от 30.08.2019г. №197, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.3.1	РРП		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	30.10.2018	04.07.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Просрочка 247 дней. Подтверждающие документы: 1. "Заявка" Администрации Курской области от 04.07.2019г. №01-09/653, приложен файл.
8.3.2	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	28.02.2019	12.02.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области на реализацию федерального проекта "Успех каждого ребенка"" Министерства просвещения РФ от 12.02.2019г. №073-08-2019-600, приложен файл.
8.3.3	РРП		Создан 1 детский технопарк «Кванториум»	31.12.2019	02.09.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании структурного подразделения детский технопарк "Кванториум" в г.курске" Областного центра развития творчества детей и юношества от 30.08.2019г. №197, приложен файл.
9			<i>Созданы детские технопарки "Кванториум" Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
9.1	РНП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2020	29.02.2020	Уколов А. Ф.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1.1	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	29.02.2020	29.02.2020	Уколов А. Ф.	В работе.
10			Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Значение: 34, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении" Иное Курской области от 31.12.2019г. №б\н, указана ссылка. Предоставлена информация : 34 из 34.
11			Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Открытие центра" Иное Курской области от 30.12.2019г. №б\н, указана ссылка. Предоставлена информация : 1 из 1.
11.1	РРП		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	30.09.2019	23.08.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.10.2018 №853-па "О реализации мероприятий по созданию и функционированию в Курской области регионального центра выявления и поддержки одаренных деетй"" Постановление Администрации Курской области от 23.08.2019г. №799-па, указана ссылка.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.1.1	РФП		Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	30.09.2019	23.08.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.10.2018 №853-па "О реализации мероприятий по созданию и функционированию в Курской области регионального центра выявления и поддержки одаренных детей"" Постановление Администрации Курской области от 23.08.2019г. №799-па, указана ссылка.
11.1.2	РФП		Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.03.2019	21.05.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Просрочка 81 дней. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении методических рекомендаций" Методические рекомендации Министерства Просвещения РФ от 21.05.2019г. №ИП-520/06, приложен файл.
11.2	РРП		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	31.12.2019	13.12.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Данная КТ не относится к РП, статус "Не требуется" будет установлен в ближайшем запросе на изменение" Иное Министерства от 13.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
11.3			Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Данная КТ не относится к РП, статус "Не требуется" будет установлен в ближайшем запросе на изменение" Иное Министерства от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.4			Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Данная КТ не относится к РП, статус "Не требуется" будет установлен в ближайшем запросе на изменение" Иное Министерства от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
11.5	РНП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	30.12.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Открытие Центра" Иное Курская область от 30.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
11.5.1	РРП		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.10.2018	31.10.2018	Уколов А. Ф.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "заседания комиссии по проведения в 2018 году отбора субъектов РФ" Протокол Министерства Просвещения РФ от 31.10.2018г. №1, приложен файл.
11.5.2	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	28.02.2019	12.02.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 12.02.2019г. №073-08-2019-600, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.5.3	РРП		Подписание соглашения с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в Курской области, включая создание Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей	01.07.2019	11.06.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О сотрудничестве" Соглашение Администрации Курской области и Образовательного Фонда "Талант и успех" от 11.06.2019г. №б/н, приложен файл.
11.5.4	РРП		Создание рабочей группы по развитию талантов в Курской области	31.03.2019	29.01.2018	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании рабочей группы" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 29.01.2018г. №1-48, приложен файл.
11.5.5	РРП		Деятельность по созданию инфраструктуры центра (согласование дизайн- проекта, калькуляции операционных расходов на функционирование Центра, закупка, доставка и наладка оборудования. завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов)	31.12.2019	23.08.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.10.2018 №853-па "О реализации мероприятий по созданию и функционированию в Курской области регионального центра выявления и поддержки одаренных детей"" Постановление Администрации Курской области от 23.08.2019г. №799-па, указана ссылка.
11.5.6	РРП		Утверждение ключевых направлений работы Центра в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации	31.10.2019	03.06.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации работы по созданию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей и утверждению ключевых направлений его работы" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 03.06.2019г. №1-664, приложен файл.
11.5.7	РРП		Формирование годового календарного плана реализации образовательных программ и мероприятий, проводимых и координируемых Центром	30.09.2019	26.09.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана деятельности и медиаплана на 2019-2020 гг." Приказ ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска от 26.09.2019г. №589, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.5.8	РРП		Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра	30.09.2019	26.09.2019	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Положения о конкурсном отборе педагогов" Приказ ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска от 02.09.2019г. №493/1, приложен файл. 2. "Об утверждении Порядка комплектования обучающимися" Приказ ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска от 26.09.2019г. №604, приложен файл.
11.5.9	РРП		Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников центра	31.12.2019	16.12.2019	Тобольская Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Численность педагогов, специалистов, прошедших повышение квалификации" Информация ОГБУ ДПО КИРО от 16.12.2019г. №01/1304, приложен файл.
11.5.10	РРП		Открытие центра	30.12.2019	30.12.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Открытие центра" Иное Курской области от 30.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
12			<i>Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
13			Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы. Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства Просвещения РФ от 14.12.2019г. №073-2019-Е20047-1/5, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
14			Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы. Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
15			Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства Просвещения РФ от 14.12.2019г. №073-2019-Е20047-1/5, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
16			Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
16.1	РРП		Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум»	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	В работе.
16.1.1	РРП		Подготовка и подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание и функционирование мобильных технопарков «Кванториум»	31.08.2019	04.07.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На участие в отборе субъектов РФ" Заявка Администрации Курской области от 04.07.2019г. №01-09/653, приложен файл.
16.1.2	РРП		Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	31.12.2019	14.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Курской области" Иное Министерства Просвещения РФ от 14.12.2019г. №073-2019-Е20047-1/5, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения





№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
16.1.3	РРП		Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	31.12.2019	21.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 21.12.2019г. №073-09-2020-260, приложен файл.
16.2	РРП		Создан 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	31.12.2020	31.12.2020	Тулиёва О. Л.	В работе.
16.2.1	РРП		Утвержден перечень агломераций, на территории которых будет организована работа мобильного технопарка "Кванториум"	15.09.2019	02.09.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня агломераций" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 02.09.2019г. №1 -972А, приложен файл.
16.2.2	РРП		Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум"	31.12.2019	30.10.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О переносе сроков согласования перечня оборудования" Письмо ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" от 30.10.2019г. №2156, приложен файл.
16.2.3	РРП		Представлена информация об объемах средств операционных расходов на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум" по статьям расходов	30.12.2019	28.11.2019	Егорова М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О запланированных на 2020-2022 годы объемы средств операционных расходов" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 28.11.2019г. №08.1-07/13244, приложен файл.
17			<i>В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 0, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение" Иное Министерства Просвещения РФ от 14.12.2019г. №073-2019-Е20047-1/5, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
18			<i>В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
18.1	РРП		Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области	31.12.2021	31.12.2021	Уколов А. Ф.	В работе.
18.1.1	РРП		Подготовка и подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области	31.08.2019	15.08.2019	Тулиёва О. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На участие в отборе субъектов РФ" Заявка Администрации Курской области от 15.08.2019г. №01-09/847, указана ссылка.
19			<i>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества Значение: 70, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 70 из 70. Информация по результату: В работе.
19.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2024	20.12.2024	Чальцева Т. А.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
19.1.1	РФП		Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	20.12.2019	20.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мероприятие запланировано на 2020 год, оказалось в 2019 году из-за технической ошибки" Иное Комитета образования и науки Курской области от 20.12.2019г. № б/н, указана ссылка. Мерпориятие будет удалено из 2019 года в ближайшем запросе на изменение РП
20			<i>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения Значение: 1, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
20.1	РРП		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	01.07.2021	01.07.2021	Тулиёва О. Л.	В работе.
20.1.1	РФП		Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	31.12.2019	01.01.2020	Уколов А. Ф.	В работе. Просрочка 1 дней.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Е2-38) Успех каждого ребенка (Курская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

График достижения показателя




Рис. 3. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

График достижения показателя




Рис. 5. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

График достижения показателя




Рис. 7. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

График достижения показателя




Рис. 9. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации