

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 17.02.2022 № ПР-10)
(в редакции запроса на изменение от 27.12.2024
№ ЕГ-32-2024/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Молодежь России (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Лобов Е.В.	временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Гребенкин В.В.	и.о. министра внутренней и молодежной политики Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Кондрашова М.А.	заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры													
1.1	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	-	Единица	0,0000	2022	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
В 2023 - 2026 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 42 субъектам Российской Федерации, которая направлена на капитальный ремонт и реконструкцию зданий молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики.														
1.2	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	-	Человек	32,0000	2023	32,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По итогам образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры								
1.1	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	460,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	<i>бюджет субъекта 1.</i>	460,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	154 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 560,82
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	154 560,82	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	154 560,82	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.1.									
1.2.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	82 494,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	82 494,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	82 494,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,26
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	428,26	-	-	-	-	-	-	
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	428,26	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники,</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>всего</i>								
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		155 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 449,08
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		155 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 449,08
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	0,00	5 477,53	15 395,55	36 617,60	41 106,48	65 832,99	69 645,64	75 252,42	77 810,51	90 565,86	153 447,55	154 560,82

1.2.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	110,00	260,00	360,00	428,26	428,26	428,26
ИТОГО:		0,00	5 477,53	15 395,55	36 617,60	41 106,48	65 882,99	69 755,64	75 512,42	78 170,51	90 994,12	153 875,8 1	154 989,08

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодежь России (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин В.В.	В 2023 - 2026 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 42 субъектам Российской Федерации, которая направлена на капитальный ремонт и реконструкцию зданий молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет по достижению результата по итогам 1 квартала
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет по достижению результата по итогам 2 квартала
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет по достижению результата по итогам 3 квартала
1.1.4.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об итогах реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2024 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет об итогах реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2024 году (с учетом описания количественно-качественной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР) "						характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.5.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Прочий тип документа План-график закупок Министерства внутренней и молодежной политики Курской области
1.1.6.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Прочий тип документа Реестр БО/ДО Министерства внутренней и молодежной политики Курской области
1.1.7.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Прочий тип документа Реестр БО/ДО Министерства внутренней и молодежной политики Курской области
1.1.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кондрашова М.А.	Прочий тип документа Реестр БО/ДО Министерства внутренней и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		молодежной политики Курской области
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кондрашова М.А.	Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По итогам образовательных заездов для молодых деятелей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи.
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Приказ Утвержден приказ Министерства внутренней и молодежной политики Курской области о закреплении ответственного за достижение результата
			15.07.2024				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет по достижению результата по итогам 1 полугодия
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет по достижению результата по итогам 3 квартала
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Отчет по достижению результата по итогам года
1.2.5.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Прочий тип документа План-график закупок Министерства внутренней и молодежной политики Курской области
1.2.6.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кондрашова М.А.	Прочий тип документа Реестр БО/ДО Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		внутренней и молодежной политики Курской области
1.2.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Прочий тип документа Реестр БО/ДО Министерства внутренней и молодежной политики Курской области
1.2.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондрашова М.А.	Прочий тип документа Реестр БО/ДО Министерства внутренней и молодежной политики Курской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Молодежь России (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-