

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 28.11.2023 № D4-1-2023/184)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Курская область)	Срок реализации проекта	16.08.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	заместитель Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Кожевников С.В.	Министр цифрового развития и связи Курской области		
Администратор регионального проекта	Авилов А.А.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Курской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Курской области и муниципальной собственности																
1.1	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Мониторинг использования отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Курской области. Оказание методической помощи по закупаемому отечественному программному обеспечению в органах исполнительной власти Курской области.	Утверждение документа	
2	Реализация мер по обеспечению безопасности персональных данных																
2.1	Повышение эффективности	-	Условная	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Контроль исполнения	Утверждение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Курской области проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных		единица												постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами"	документа
3	Приведение уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ																
3.1	Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области соответствует требованиям части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
5.1	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Обеспечена работа информационных систем (Интернет-ресурсов) Курской области в соответствии с рекомендациями по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии между органами государственной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области, с гражданами и организациями.	Утверждение документа
5.2	Получены	-	Условн	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	Сертификаты	Утвержд

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра		ая единица											000			безопасности (TLS-сертификаты) для информационных систем (Интернет-ресурсов) органов государственной власти и органов местного самоуправления реализующие российские криптографические алгоритмы будут предоставляться Национальным удостоверяющим центром на безвозмездной основе по запросу оператора информационной системы.	ение документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Муравьев В.А.	Прочий тип документа	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Письменная Е.В.	Прочий тип документа Информация	-	Отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Зимовцев В.Н.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Зимовцев В.Н.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует
2.2	Результат "Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Обеспечена работа информационных систем (Интернет-ресурсов) Курской области в соответствии с рекомендациями по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии между органами государственной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области, с гражданами и организациями.	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует
2.3	Результат "Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кожевников С.В.	Сертификаты безопасности (TLS-сертификаты) для информационных систем (Интернет-ресурсов) органов государственной власти и органов местного самоуправления реализующие российские криптографические алгоритмы будут предоставляться Национальным удостоверяющим центром на безвозмездной основе по запросу оператора информационной системы.	Нет	Отсутствует
2.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зимовцев В.Н.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3	Реализация мер по обеспечению безопасности персональных данных								
3.1	Результат "Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Курской области проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Контроль исполнения постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами"	Нет	отсутствует
3.1.1	Контрольная точка "Сбор информации", значение: 1.0000,	-	01.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Авилов А.А.	Исходящее письмо Запрос в исполнительные органы	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Курской области		
3.1.2	Контрольная точка "Обобщение информации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Сводная информация	-	отсутствует
3.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Анализ предоставленной информации	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
3.1.4	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Авилов А.А.	Прочий тип документа Подготовлен проект отчета	-	отсутствует
3.1.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	02	04	Авилов А.А.	Входящее письмо Подтверждающие документы	-	отсутствует
3.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует
3.2	Результат "Проведение независимого аудита"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Авилов А.А.	Реализация мер по обеспечению безопасности	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Курской области"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		персональных данных и государственных информационных систем		
3.2.1	Контрольная точка "Сбор информации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Исходящее письмо Запрос в исполнительные органы Курской области	-	отсутствует
3.2.2	Контрольная точка "Обобщение информации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2024	05	07	Авилов А.А.	Прочий тип документа Сводная информация	-	отсутствует
3.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Авилов А.А.	Прочий тип документа Анализ предоставленной информации	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
3.2.4	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Авилов А.А.	Прочий тип документа Проект отчета подготовлен	-	отсутствует
3.2.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	02	04	Авилов А.А.	Входящее письмо Подтверждающие документы	-	отсутствует
3.2.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Авилов А.А.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				и отсутст вует	и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Авилов А. А.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С. В.	10
Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Курской области проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Авилов А. А.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С. В.	10
Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Курской области					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Авилов А. А.	Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области	Кожевников С. В.	10