

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Е2-38) Успех каждого ребенка (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	232 646,4400
			Отсутствие отклонений

В рамках регионального проекта достигнуты плановые значения по охвату детей онлайн-уроками "Проектория" и проектом "Билет в будущее".
Отремонтировано 10 спортивных залов, в каждом создан и функционирует спортивный клуб. Было создано 17 134 новых места дополнительного образования детей. Внедрен региональный "Навигатор", создан 1 региональный модельный центр и 33 муниципальных опорных центра. Все установленные значения показателей достигнуты. В течение 2021 года проводились мониторинги функционирования детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум", а также регионального центра выявления талантов "УСПЕХ".

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	0	77	84.71		84.71	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. В приложенном документе за подписью председателя комитета образования и науки Курской области текущий статус охвата детей дополнительным образованием через систему "Навигатор" 130 691 - 84,71%, в т.ч. 10 165 детей по спортивной подготовке, от общего количества детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих в Курской области - 154 287
1.2.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в	ФП	Единица	0	1	1		1	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий								Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. В Курской области продолжается выдача сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
1.3.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	12	14	21.21		21.21	Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. В приложенном документе за подписью председателя комитета образования и науки Курской области предоставлен охват детей деятельностью каждой созданной сущности. 27 725 человек составляет 21,21% от общего числа детей по ЕАИС ДО (130 691 чел. - декабрь 2021 г.)
1.4.		Доля обучающихся по	ФП	Процент	7.83	30	78.84		78.84	Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий								"Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "Итоговый отчет "Проектория"" Отчет ЦОПП Курской области от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл. 3. "Отчет по реализации проекта "Билет в будущее"" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 24.12.2021г. № 1916, приложен файл. С федеральным оператором была уточнена методика расчета значений показателя. 7 435 человек приняли участие в мероприятиях проекта "Билет в будущее", 43 623 охвачены онлайн-уроками "Проектория"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"														
	План	ФП	Процент	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	30,0000
	Факт/прогноз			0,0000	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	7,8300	83,5200	135,8500	78,8400
1.2	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»														
	План	ФП	Процент	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	14,0000
	Факт/прогноз			0,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	17,0800	21,2100
1.3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием														
	План	ФП	Процент	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000
	Факт/прогноз			0,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	84,7100
1.4	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 31,0380 Дата: 31.12.2021	Тысяча единиц	0	31.038	31.038	31.038			31.12.2021	31.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-	Иное Информационная справка по комплексному плану, Отчет Информационный, Иное Утвержденная форма СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Информационный" Отчет комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 31.038 из 31.038.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.1		Проведен мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования и средств обучения								20.12.2021	20.12.2021	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-	Письмо Мониторинг эффективности использования оборудования, Иное Форма мониторинга	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг эффективности использования оборудования" Письмо комитета образования и науки Курской области от 03.12.2021г. №04.1-07-09/17736, приложен файл. 2. "Форма мониторинга" Иное комитета образования и науки Курской области от 03.12.2021г. №6/н, приложен файл.
1.1.2		Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места								31.12.2021	20.12.2021	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-	Иное Реестр удостоверений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр удостоверений" Иное Курской области от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл.
1.1.3		Проведен мониторинг эффективности								31.12.2021	30.12.2021	Тулиёва Оксана	-	Иное Информацио	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		использования закупленного оборудования и средств обучения										Леонидовна - начальник отдела		нная справка	документы: 1. "Информационная справка" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 31,0380 Дата: 31.12.2022	Тысяча единиц	0	31.038	31.038	31.038			31.12.2022	31.12.2022	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-		Информация по значению результата: В работе. В 2022 году создание новых мест дополнительного образования детей не предусмотрено. В рамках результата будет осуществляться мониторинг эффективного использования закупленного оборудования Предоставлена информация : 31.038 из 31.038.
1.2.1		Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение								01.02.2022	01.02.2022	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-		В работе. Информация об объемах средств будет представлена в установленные сроки отчетного периода



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов													
1.2.2		Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения								31.03.2022	31.03.2022	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-		В работе. Итоги мониторинга будут предоставлены в установленные сроки
1.3		Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0351 Дата: 31.12.2021	Миллион человек	0	0.0351	0.0465	0.0465			31.12.2021	31.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-	Отчет Итоговый "Проектория", Отчет Годовой "Проектория", Иное Утвержденная форма СУПД, Иное Информационная справка по комплексному плану	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый "Проектория"" Отчет ЦОПП Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Годовой "Проектория"" Отчет комитета образования и науки Курской области от 24.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Уточнена методика расчета, указаны уникальные дети Предоставлена информация : 0.0465 из 0.0351.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета		Отчет Итоговый "Проектория"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый "Проектория"" Отчет ЦОПП Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.3.2		Подготовлен отчет по итогам проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,								25.12.2021	24.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя		Отчет Годовой "Проектория"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Годовой "Проектория"" Отчет комитета образования и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		направленных на раннюю профориентацию										я комитета			науки Курской области от 24.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.4		Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0351 Дата: 31.12.2022	Миллион человек	0	0.0351	0	0.0351			31.12.2022	31.12.2022	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-		Информация по значению результата: В работе.В течение 2022 года планируется охватить 35 100 детей онлайн-уроками "Проектория" Предоставлена информация : 0 из 0.0351.
1.4.1		Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено								01.03.2022	01.03.2022	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета			В работе. Подтверждающая информация будет предоставлена в установленные сроки
1.5		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена	Единица	0	29	29	29			31.12.2021	31.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель	-	Иное Утвержденная форма СУПД, Иное	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2021										председателя комитета		Информация о создании спортивных клубов на обновленной материально-технической базе	СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о создании спортивных клубов на обновленной материально-технической базе" Иное муниципальных образований Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 29 из 29.
1.5.1		Произведена закупка, доставка, монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная								31.08.2021	24.12.2021	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-	Иное Акты	Выполнено. Просрочка 115 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акты" Иное муниципальных образований Курской области от 24.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Неисполнение контрактов на ремонт спортивных залов, Причина риска: Срыв сроков проведения работ подрядчиком,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2021г. Принятые меры: 1. Ускорение проведения ремонтных работ, срок исполнения 15.12.2021.
1.5.2		Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ								31.08.2021	24.12.2021	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-	Иное Акты	Выполнено. Просрочка 115 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акты " Иное муниципальных образований Курской области от 24.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Неисполнение сроков контракта, Причина риска: Срыв сроков выполнения работ подрядчиком, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2021г. Принятые меры: 1. Выполнение ремонтных работ, срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения 15.12.2021.
1.5.3		Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2021 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.								25.12.2021	25.12.2021	Тулиёва Оксана Леонидовна - Начальник отдела	-	Иное Отчетный видеоролик	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчетный видеоролик" Иное комитета образования и науки Курской области от 25.12.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
1.5.4		В 29 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)								31.12.2021	30.12.2021	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-	Иное Утвержденная форма СУПД	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.6		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена	Единица	0	39	29	39			31.12.2022	31.12.2022	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель	-		Информация по значению результата: В работе.В течение 2022 года планируется ремонт 10 спортивных залов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Значение: 39,0000 Дата: 31.12.2022										председателя комитета			Предоставлена информация : 29 из 39.
1.6.1		Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом								10.01.2022	10.01.2022	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-		В работе. Приказ будет загружен в отчетном периоде
1.7		Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". Значение: 3,7390 Дата: 31.12.2021	Тысяча человек	0	3.739	10.417	10.417			31.12.2021	30.12.2021	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-	Иное Утвержденная форма СУПД, Письмо Отчет по форме, Иное Информационная справка за 2019-2021 годы и отчет за 2019, Иное	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет по форме" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 24.12.2021г. № 1916, приложен файл. 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Информационная справка за 2019-2021 годы и отчет за 2019" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. За период реализации проекта «Билет в будущее» на территории Курской области с 2019 по 2021 год нарастающим итогом в нем приняло участие 10 417 детей. В 2019 году – 1 979 человек, в 2020 году – 1 003 человека, в 2021 – 7 435 человек. Предоставлена информация : 10.417 из 3.739.
1.7.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Пархоменко Наталья	-	Письмо регионально	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Александровна - Председатель комитета		го оператора	документы: 1. "регионального оператора" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 24.12.2021г. №1916, приложен файл.
1.7.2		Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)								31.12.2021	20.12.2021	Пархоменко Наталья Александровна - Председатель комитета	-	Письмо О предоставлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 20.12.2021г. №1894, приложен файл.
1.8		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-	Отчет Информационно-аналитический, Иное Информационная справка по комплексно	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Регионального центра "УСПЕХ" от 30.12.2021г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. 2. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.8.1		Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра								31.12.2021	30.12.2021	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-	Отчет Информационно-аналитический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический" Отчет Регионального центра "УСПЕХ" от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.9		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Уколов Александр Федорович - Первый	-		Информация по значению результата: В работе.В течение 2022 года планируется



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										заместитель председателя комитета			мониторинг функционирования созданного центра "УСПЕХ" в 2019 году Предоставлена информация : 1 из 1.
1.9.1		Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра								31.03.2022	31.03.2022	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-		В работе. информация о проведенном мониторинге будет предоставлена в установленные сроки отчетного периода
1.10		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-	Письмо Отчет РМЦ и МОЦ, Письмо Мониторинг реализации комплекса мер (дорожной карты), Иное Информационная справка по комплексному плану, Иное Утвержденн	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет РМЦ и МОЦ" Письмо ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №637, приложен файл. 2. "Мониторинг реализации комплекса мер (дорожной карты)" Письмо ОЦРТДиЮ от 01.12.2021г. №04.1-07-09/17634, приложен файл. 3. "Информационная справка по комплексному плану" Иное комитета образования и науки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Утвержденная форма СУПД" Иное комитета образования и науки Курской области от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.10.1		Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								15.12.2021	15.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета		Отчет О деятельности и РМЦ и МОЦ Курской области	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О деятельности РМЦ и МОЦ Курской области" Отчет ОЦРТДиЮ от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. Отчет был презентован на Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей
1.10.2		Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой								31.12.2021	30.12.2021	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель		Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области										председателя комитета			Министерства просвещения РФ от 25.12.2020г. №073-09-2021-187, приложен файл.
1.10.3		В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей								31.12.2021	17.12.2021	Егорова Марина Васильевна - директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»		Письмо отчет РМЦ и МОЦ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет РМЦ и МОЦ" Письмо ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №637, приложен файл.
1.11		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-		В работе. В течение 2022 года планируется мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Предоставлена информация : 1 из 1.
1.11.1		Проведены организационные мероприятия, в том числе								31.03.2022	31.03.2022	Тулиёва Оксана Леонидовна	-		В работе. Информация о мероприятиях будет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информационно-разъяснительная кампания в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей										- Начальник отдела			предоставлена в установленные сроки отчетного периода
1.12		Функционирование детского технопарка "Кванториум" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица		1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-		Информация по значению результата: В работе.Результат создан для мониторинга функционирования созданного технопарка "Кванториум" Предоставлена информация : 1 из 1.
1.12.1		Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска								31.12.2021	30.12.2021	Егорова Марина Васильевна - директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	-	Иное Отчеты технопарков "Кванториум", Иное Технопарки "Кванториум"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты технопарков "Кванториум"" Иное ОЦРТДиЮ от 20.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 2. "Технопарки "Кванториум"" Иное ОЦРТДиЮ от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.12		Ежеквартальный								31.12.2021	30.12.2021	Тулиёва	-	Письмо	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
.2		мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум"										Оксана Леонидовна - начальник отдела		Отчет технопарка "Кванториум" г. Курск, Иное Приложение г. Курск, Письмо Отчет технопарк "Кванториум" г. Железногорск, Иное Приложение г. Железногорск	Подтверждающие документы: 1. "Отчет технопарка "Кванториум" г. Курск" Письмо ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №639, приложен файл. 2. "Приложение г. Курск" Иное ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет технопарк "Кванториум" г. Железногорск" Письмо ОЦРТДиЮ от 20.12.2021г. №643, приложен файл. 4. "Приложение г. Железногорск" Иное ОЦРТДиЮ от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.12.3		Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска								31.03.2022	31.03.2022	Егорова Марина Васильевна - директор ОБУДО «Областной центр развития	-		В работе. информация о проведенных массовых мероприятиях будет предоставлена в установленные сроки отчетного периода



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												творчества детей и юношества»			
1.12.4		Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум"								31.03.2022	31.03.2022	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-		В работе. информация о проведенном мониторинге будет предоставлена в установленные сроки отчетного периода
1.13		Функционирование мобильного технопарка "Кванториум" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица		1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Уколов Александр Федорович - Первый заместитель председателя комитета	-		В работе.Результат создан для мониторинга функционирования мобильного технопарка "Кванториум" Предоставлена информация : 1 из 1.
1.13.1		Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей								31.12.2021	30.12.2021	Егорова Марина Васильевна - директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	-	Письмо Отчет мобильный технопарк "Кванториум", Иное приложение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет мобильный технопарк "Кванториум"" Письмо ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №640, приложен файл. 2. "приложение " Иное ОЦРТДиЮ от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.13.2		Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"								31.12.2021	30.12.2021	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-	Письмо Отчет мобильного технопарка "Кванториум", Иное приложение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет мобильного технопарка "Кванториум"" Письмо ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №640, приложен файл. 2. "приложение" Иное ОЦРТДиЮ от 17.12.2021г. №6/н, приложен файл.
1.13.3		Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей								31.03.2022	31.03.2022	Егорова Марина Васильевна - директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»	-		В работе. информация о проведенных массовых мероприятиях будет предоставлена в установленные сроки отчетного периода
1.13.4		Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"								31.03.2022	31.03.2022	Тулиёва Оксана Леонидовна - начальник отдела	-		В работе. информация о проведенном мониторинге будет предоставлена в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															установленные сроки отчетного периода



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	105 021,23	105 021,23	105 021,23	101 958,35	98 855,90	94,13	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	105 021,23	105 021,23	105 021,23	101 958,35	98 855,90	94,13	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	102 982,06	102 982,06	102 982,06	0,00	96 940,04	94,13	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	99 919,18	99 919,18	99 919,18	0,00	93 877,16	93,95	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	101 958,35	101 958,35	101 958,35	101 958,35	95 793,02	93,95	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) В общеобразовательных организациях, расположенных в	23 824,49	23 824,49	23 824,49	23 824,49	23 555,71	98,87	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 824,49	23 824,49	23 824,49	23 824,49	23 555,71	98,87	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 485,92	15 485,92	15 485,92	0,00	15 311,21	98,87	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	15 485,92	15 485,92	15 485,92	0,00	15 311,21	98,87	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	23 824,49	23 824,49	23 824,49	23 824,49	23 555,71	98,87	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(08) Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	49 879,75	49 879,75	49 879,75	0,00	49 790,22	99,82	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	49 879,75	49 879,75	49 879,75	0,00	49 790,22	99,82	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	49 879,75	49 879,75	49 879,75	0,00	49 790,22	99,82	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(13) Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	24 849,82	24 849,82	24 849,82	0,00	24 825,48	99,90	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	24 849,82	24 849,82	24 849,82	0,00	24 825,48	99,90	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	24 849,82	24 849,82	24 849,82	0,00	24 825,48	99,90	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(14) Функционирование детского технопарка "Кванториум"	28 257,59	28 257,59	28 257,59	0,00	23 935,91	84,71	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 257,59	28 257,59	28 257,59	0,00	23 935,91	84,71	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 257,59	28 257,59	28 257,59	0,00	23 935,91	84,71	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(15) Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"	16 772,65	16 772,65	16 772,65	0,00	11 683,22	69,66	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 772,65	16 772,65	16 772,65	0,00	11 683,22	69,66	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 772,65	16 772,65	16 772,65	0,00	11 683,22	69,66	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			248 605,53	248 605,53	248 605,53	125 782,84	232 646,44	93,58	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			248 605,53	248 605,53	248 605,53	125 782,84	232 646,44	93,58	
бюджет субъекта Российской Федерации			238 227,79	238 227,79	238 227,79	0,00	222 486,08	93,39	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			115 405,10	115 405,10	115 405,10	0,00	109 188,37	94,61	
бюджеты муниципальных образований			125 782,84	125 782,84	125 782,84	125 782,84	119 348,73	94,88	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	