

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Современный облик сельских территорий»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гончарова Наталья Алексеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен: с по
Дата подписания: 25.12.2025

Дата утверждения паспорта: 25.12.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Бабаскин Геннадий Владимирович	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области	
Руководитель регионального проекта	Гончарова Наталья Алексеевна	МИНИСТР	
Администратор регионального проекта	Маркин Алексей Алексеевич	Заместитель министра сельского хозяйства Курской области	
Целевые группы	Муниципальные образования		
	Органы местного самоуправления		
	Сельское население Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Комплексное развитие сельских территорий Курской области
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной и социальной инфраструктуры»												
1.1.	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	ГП РФ, ГП, РП	Процент	46,3	2021	48	46,95	46,99	47,04	-	-	-	
2.	Задача «Повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной инфраструктуры (газификация, водоотведение, освещение и прочее) и социальной инфраструктуры (строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, домов культуры и т.д.)»												
2.1.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	32,7	2023	-	45,5	45,4	45,3	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной и социальной инфраструктуры»															
1.1.	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46,95
2.	Задача «Повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной инфраструктуры (газификация, водоотведение, освещение и прочее) и социальной инфраструктуры (строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, домов культуры и т.д.)»															
2.1.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45,5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной и социальной инфраструктуры														

1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	X	Единица	0	2022	1	1	1	2	1	0	0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ФП вне НП, РП	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
1.1.1.	Места	X	Единица	80	2022	-	80	-	-	-	-	-			
1.1.2.	Площадь	X	Квадратный метр	1 563,48	2022	-	1 563,48	-	-	-	-	-			
1.1.3.	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), направленных на ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей, обеспечение возможностью подключения жилых домов к централизованному газоснабжению, ввод (передачу) в эксплуатацию централизованных и нецентрализованных сетей водоснабжения, обеспечение доступа к качественной питьевой воде, улучшение условий образования в школьных и дошкольных образовательных организациях, получения первичной медико - санитарной помощи, культурно - досуговых услуг, условий для занятий физической культурой и спортом и т.д.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной и социальной инфраструктуры	351 476,88	89 013,30	77 400,54	242 282,31	251 973,60	262 052,54	272 534,65	1 546 733,82	
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	351 476,88	89 013,30	77 400,54	242 282,31	251 973,60	262 052,54	272 534,65	1 546 733,82	
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	303 420,22	77 550,31	66 564,47	208 362,80	216 697,31	225 365,20	234 379,81	1 332 340,12	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	204 027,10	75 584,90	0,00	141 476,50	147 135,56	153 020,98	159 141,82	880 386,86	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	303 420,22	77 550,31	66 564,47	208 362,80	216 697,31	225 365,20	234 379,81	1 332 340,12	
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	316 601,87	80 239,17	69 660,49	218 054,08	226 776,24	235 847,29	245 281,19	1 392 460,33	
1.1.4.	Внебюджетные источники	34 875,01	8 774,13	7 740,05	24 228,23	25 197,36	26 205,25	27 253,46	154 273,49	
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	351 476,88	89 013,30	77 400,54	242 282,31	251 973,60	262 052,54	272 534,65	1 546 733,82	
	Бюджет субъекта Российской Федерации	303 420,22	77 550,31	66 564,47	208 362,80	216 697,31	225 365,20	234 379,81	1 332 340,12	
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	316 601,87	80 239,17	69 660,49	218 054,08	226 776,24	235 847,29	245 281,19	1 392 460,33	
	Внебюджетные источники	34 875,01	8 774,13	7 740,05	24 228,23	25 197,36	26 205,25	27 253,46	154 273,49	

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной и социальной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,04	30 534,08	45 801,12	61 068,16	77 550,31	77 550,31
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,04	30 534,08	45 801,12	61 068,16	77 550,31	77 550,31
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,04	30 534,08	45 801,12	61 068,16	77 550,31	77 550,31