

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018 № 7)
 (в редакции запроса на изменение от 17.01.2025 № N3-47-2025/002)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Белостоцкий А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Письменная Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Алименко П.О.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний													
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	НП	Процент	55,7000	2017	59,8000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	66,0000	2019	80,0000		-	-	-	-			Нет
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %	ФП	Процент	21,9000	2017	19,1000		-	-	-	-			Нет
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными	ФП	Процент	52,1000	2017	60,0000		-	-	-	-			Нет

1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
------	---	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний													
1.1	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями".	-	Единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечена реализация и федерального проекта (результатом федерального проекта)	Нет

Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Курской области

1.2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Производится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями														

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	4,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи														
1.4	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские	-	Единица	0,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

	организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы).													
Переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)														
1.5	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ,	Нет

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог.. Нарастающий итог												услуг	
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)														

1.6	Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвату не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и	-	Единица	1,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной компании	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	--	-----

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"													

Проведена информационно-коммуникационной компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвату не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								

1.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	74 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 860,63
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	74 860,63	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	74 860,63	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Оснащены (переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы).	47 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,93
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	47 810,93	-	-	-	-	-	-	

10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	47 810,93	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Курской области
1.1.1.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	
1.1.2.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	
1.1.3.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Палферова Е.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	
1.1.5.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	
1.1.6.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	Постановление
1.1.7.	Контрольная точка"Акт разработан"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гориводский Е.Е.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	
1.1.9.	Контрольная точка"Акт разработан"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	
1.1.10.	Контрольная точка"Разработана и утверждена ведомственная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Курской области"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	Прочий тип документа
1.1.11.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палферова Е.А.	Прочий тип документа Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными	02	Письменная Е.В.	Отчет Отчет субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года", значение: 1.0000, Штука			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года
1.1.13.	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Штука	-	01.06.2022	01	03	Письменная Е.В.	Постановление Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.14.	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 1.0000, Штука	-	15.07.2022	02	04	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями за 1-2 кварталы 2022 года
1.1.15.	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной	-	15.10.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 1.0000, Штука				контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года
1.1.16.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями " за 2022 год", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями " за 2022 год
1.1.17.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2023 года", значение: 1.0000, Штука	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2023 года
1.1.18.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение:	-	01.06.2023	01	03	Письменная Е.В.	Постановление Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Штука						"Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.19.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2023 года", значение: 1.0000, Штука	-	15.07.2023	02	04	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2023 года
1.1.20.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями за 1-3 кварталы 2023 года ", значение: 1.0000, Штука	-	15.10.2023	03	05	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями за 1-3 кварталы 2023 года
1.1.21.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год",	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Штука						заболеваниями" за 2023 год
1.1.22.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Штука	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года
1.1.23.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Штука	-	01.06.2024	01	03	Письменная Е.В.	Постановление Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.24.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 1.0000, Штука	-	15.07.2024	02	04	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 1.0000, Штука	-	15.10.2024	03	05	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года
1.1.26.	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год
1.2.	Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Производится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.1.	Контрольная точка "Обеспечено	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	01	Палферова Е.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
			31.12.2019				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет
1.2.8.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Забелина И.В.	Отчет
1.2.9.	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Станоевич У..	Отчет
1.2.10.	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Курцев А.В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000				точками отсутствует		заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.14.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.17.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.19.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Забелина И.В.	Отчет Финансовое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года ", значение: 0.0000, Условная штука	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Курцев А.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет Предоставлен отчет
1.2.23.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Курцев А.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
1.2.24.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Курцев А.В.	Отчет Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет
1.3.5.	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет
1.3.6.	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Прочий тип документа Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
1.3.7.	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации"	-	01.04.2021	01	04	Станоевич У..	Отчет Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
1.3.8.	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации 01"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Организации центра амбулаторной онкологической помощи
1.3.10.	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Организации центра амбулаторной онкологической помощи
1.3.11.	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2022 году", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Забелина И.В.	Прочий тип документа Организации центра амбулаторной онкологической помощи
1.3.12.	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года", значение: 1.0000, Штука	-	10.04.2022	01	03	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года
1.3.13.	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 1.0000, Штука	-	10.07.2022	02	04	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2022 года
1.3.14.	Контрольная точка "Представлен	-	10.10.2022	03	05	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 1.0000, Штука						субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года
1.3.15.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год
1.3.16.	Контрольная точка"Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год
1.3.17.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2023 году", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Забелина И.В.	Прочий тип документа Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
1.3.18.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года", значение: 1.0000, Штука	-	10.04.2023	01	03	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года
1.3.19.	Контрольная точка"Представлен	-	10.07.2023	02	04	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2023 года", значение: 1.0000, Штука						субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2023 года
1.3.20.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2023 года", значение: 1.0000, Штука	-	10.10.2023	03	05	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2023 года
1.3.21.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год
1.3.22.	Контрольная точка"Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гориводский Е.Е.	Прочий тип документа Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год
1.3.23.	Контрольная точка"Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2024 году"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Алименко П.О.	Прочий тип документа Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
1.3.24.	Контрольная точка"Представлен	-	10.04.2024	01	03	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Штука						субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года
1.3.25.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 1.0000, Штука	-	10.07.2024	02	04	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года
1.3.26.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 1.0000, Штука	-	10.10.2024	03	05	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года
1.3.27.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Станоевич У..	Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год
1.3.28.	Контрольная точка"Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Станоевич У..	Переоснащены медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет
1.4.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет
1.4.5.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)",	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Прочий тип документа Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000						(диспансеров/больниц)
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
1.4.8.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации", значение: 1.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Письменная Е.В.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Штука						организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации
1.4.9.	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Прочий тип документа Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Забелина И.В.	Отчет Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.11.	Контрольная точка "Заключено	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Забелина И.В.	Отчет Организованы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		центры амбулаторной онкологической помощи
1.4.12.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации", значение: 1.0000, Штука	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Письменная Е.В.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации
1.4.13.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Забелина И.В.	Прочий тип документа Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000						онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Забелина И.В.	Отчет Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.4.16.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Письменная Е.В.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.19.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет Предоставлен отчет
1.5.	Мероприятие (результат) "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
1.5.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной компании,	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Станоевич У..	Проведена информационно-коммуникационной компания, направленная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвату не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвату не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.6.1.	Контрольная точка"Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Отчет о результатах проведения информационно - коммуникационной компании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению
1.6.2.	Контрольная точка"Проведена	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Станоевич У..	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результатах проведения информационно - коммуникационной компании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению
1.6.3.	Контрольная точка"Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Отчет о результатах проведения информационно - коммуникационной компании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению
1.6.4.	Контрольная точка"Проведена	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Станоевич У..	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результатах проведения информационно - коммуникационной компании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению
1.6.5.	Контрольная точка"Проведена информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Станоевич У..	Отчет Отчет о результатах проведения информационно - коммуникационной компании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению
1.6.6.	Контрольная точка"Проведена	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Станоевич У..	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационно-коммуникационная компания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результатах проведения информационно - коммуникационной компании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению