

Руководитель
регионального проекта —
Осипов Левон Григорьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (L2-38) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	15 460,6300
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1.		Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	20	23		23	Значение показателя достигнуто.
1.2.		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	252	379		379	Фактические и плановые значения показателя указаны с учетом фактических значений, достигнутых в 2020 году.
1.3.		Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	Значение показателя в 2021 году не предусмотрено.
1.4.		Количество предприятий - участников, внедряющих	ФП	Условная единица	0	12	14		14	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий								сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "Курское молоко" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 15.02.2021г. № 32/46, приложен файл. 2. " Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение АО "Готэк-Полипак" и автономная некоммерческая организация "Федеральный центр компетенций в сфере производительности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										труда" от 01.02.2021г. № 20/46, приложен файл. 3. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (расширенная поддержка)" Соглашение ООО "Агропромкомплектация-Курск" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 25.08.2021г. № 191/46, приложен файл. 4. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО АПК "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 11.08.2021г. № 187/46, приложен файл. 5. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение АО "РУДАВТОМАТИКА им. Сафошина" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 31.08.2021г. № 198/46, приложен файл. 6. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" "Соглашение ООО "ГОТЭК-ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 26.10.2021г. № 254/46, приложен файл. Фактические и плановые значения показателя указаны с учетом фактических значений достигнутых в 2020 году.
1.5.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	6	7		7	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и национального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "АПЗ-20" и АНО "Региональный центр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 11.01.2021г. №001-2021, приложен файл. 2. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "АКВАТОН" и автономная некоммерческая организация "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 28.05.2021г. №002-2021, приложен файл. 3. ""Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										повышения производительности труда на предприятиях" "Соглашение ООО НПО "Композит" и АНО "Региональный цент компетенций в сфере производительности труда Курской области от 15.07.2021 г. №004-2021, приложен файл." Соглашение ООО НПО "Композит" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 15.07.2021г. №004-2021, приложен файл. 4. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" Соглашение АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										и АО "Толпино" от 26.08.2021г. №005-2021, приложен файл. 5. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО "Торговый Дом "Кварц" от 06.07.2021г. № 003-2021, приложен файл. 6. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов" Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Соглашение ООО "Торговый дом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Агроинновация" и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 18.10.2021г. №007-2021, приложен файл. 7. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" "Соглашение АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов", АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" от 14.10.2021г. №006-2021, приложен файл. Значение показателя достигнуто.
1.6.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	2	2		2	Значение показателя достигнуто в 2020 году.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.7.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	140	232		232	Фактические и плановые значения показателя указаны с учетом фактических значений, достигнутых в 2020 году.
1.8.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	66	91		91	Значение показателя достигнуто.
1.9.		Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	16	23		23	Значение показателя достигнуто в 2020 году.
1.10.		Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда,	ФП	Человек	0	30	33		33	Значение показателя достигнуто.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		нарастающим итогом, возрастающий								
1.11.		Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	1	1		1	Подтверждающие документы: 1. ""Об учреждении автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области"" Приказ комитета по экономике и развитию Курской области от 08.06.2020г. №25-О, приложен файл. Значение показателя выполнено в 2020 году.
1.12.		Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	Значение показателя в 2021 году не предусмотрено.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			165,0000	175,0000	175,0000	175,0000	188,0000	198,0000	218,0000	254,0000	273,0000	299,0000	332,0000	379,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1		Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	4	4	4			31.12.2021	31.12.2021	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	производительность.рф	Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" " Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" " Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2021 от 15 июля 2021 г. между АНО "Региональн ый центр компетенци й в сфере производите льности труда Курской области" и ООО НПО "Композит", Протокол Протокол выполнения мероприяти й по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда" федеральног о и регионально	производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" от 10.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №004-2021 от 15 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО "Композит" " Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО "Композит" от 15.12.2021г. №б/н,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. 3. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" , Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве го проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" , Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве приложен файл. 4. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														тве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №003-2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц" "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"АКВАТОН", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №003-2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональн	2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц" от 22.12.2021г. №б/н, приложен файл. Услуга оказана. Работы выполнены. Предоставлена информация : 4 из 4.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ый центр компетенци й в сфере производе льности труда Курской области" и АО ТД "Кварц"	
1.1. 1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономическ ого развития Курской области	производит ельность.рф	Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда" федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														производит ельности труда на предприя тия х" №003- 2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональ ный центр компетенций в сфере производит ельности труда Курской области" и АО ТД "Кварц", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит	труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" " Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" от 10.12.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №004-2021 от 15 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО "Композит" " Протокол АНО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ельность труда" федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х" №001- 2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производите льности труда Курской области" и ООО "АПЗ- 20" , Протокол Протокол выполнения	"Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО "Композит" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №002-2021 от 28 мая 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН" " Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №004-2021 от 15 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производите	труда Курской области" и ООО "АКВАТОН" от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №003-2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц" " Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц" от 22.12.2021г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льности труда Курской области" и ООО НПО "Композит" , Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда" федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия	приложен файл. Услуга оказана. Работы выполнены.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														х" №002-2021 от 28 мая 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН"	
1.2		Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных	Условная единица	0	4	6	6			31.12.2021	31.12.2021	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	производительность.рф	Протокол выполнения мероприятий, Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол выполнения мероприятий" Протокол ООО "ПК "Агропродукт", АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АЛРИНО" от 26.05.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "Протокол выполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021												"Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20", Протокол	мероприятий" Протокол АО "Счетмаш", АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АЛРИНО" от 28.05.2021г. №6/н, приложен файл. 3. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														выполнения мероприяти й по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда", федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х" №004- 2021 от 15 июля 2021 г. между АНО "Региональн ый центр компетенци й в сфере	производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" от 10.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №004-2021 от 15 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО "Композит"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производственност и труда Курской области" и ООО НПО



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														производит ельности труда Курской области" и ООО НПО"Компо зит", Протокол Протокол выполнения мероприяти й по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда", федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производит ельности	"Композит" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. 5. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №002-2021 от 28 мая 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН" от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. 6. "Протокол выполнения

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														труда на предприятия х" №002-2021 от 28 мая 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН", Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №003-2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц" от 22.12.2021г. №б/н, приложен файл. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация : 6 из 4.	мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №003-2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц"" Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц" от 22.12.2021г. №б/н, приложен файл. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация : 6 из 4.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федерально о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производит ельности труда на предприятия х" №003- 2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональн ый центр компетенци й в сфере производит ельности труда Курской области" и АО ТД "Кварц"	
1.2. 1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2021	30.12.2021	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономическ ого развития	производит ельность.рф	Протокол выполнения мероприятий по Соглашению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол выполнения мероприятий по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области		о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" "Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" от 10.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации	Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №001-2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" "Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АПЗ-20" от 10.12.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														области" и ООО "АКВАТОН ", Протокол Протокол выполнения мероприятий , Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда" федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на	национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №004-2021 от 15 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО "Композит" " Протокол у АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО НПО "Композит" от 15.12.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предприятия х" №001- 2021 от 11 января 2021 г. между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производите льности труда Курской области" и ООО "АПЗ- 20" , Протокол Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда"	регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" №002-2021 от 128 мая 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН" " Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АКВАТОН" от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "Протокол выполнения мероприятий по Соглашению о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федерально о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х" №004- 2021 от 15 июля 2021 г. между АНО "Региональ ный центр компетенций в сфере производите льности труда Курской области" и ООО НПО "Композит", Протокол выполнения мероприятий по Соглашению	производительности труда на предприятиях" №003-2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц" " Протокол АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и АО ТД "Кварц" от 22.12.2021г. №б/н, приложен файл. 5. "Протокол выполнения мероприятий" Протокол ООО "ПК "Агропродукт", АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" и ООО "АЛРИНО" от 26.05.2021г. №б/н, приложен файл. 6. "Протокол выполнения мероприятий" Протокол



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о сотрудничес тве в целях реализации национально го проекта "Производит ельность труда" федеральног о и регионально го проектов "Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х" №003- 2021 от 6 июля 2021 г. между АНО "Региональн ый центр компетенций в сфере производите льности труда Курской	АО "Счетмаш", АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области", ООО "АЛРИНО" от 28.05.2021г. №6/н, приложен файл. Услуга оказана. Работы выполнены.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														области" и АО ТД "Кварц"	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1		(07) Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 1	 	бюджет субъекта Российской Федерации	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	100,00	
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	15 460,63	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
1.1.	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях												
	План	170.00	960.46	1 750.93	6 790.93	8 208.92	8 208.92	12 935.87	12 935.87	12 935.87	15 460.63	15 460.63	15 460.63
	Факт/прогноз	170.00	960.46	1 750.93	6 790.93	6 790.93	8 208.93	12 935.87	12 935.87	12 935.87	12 935.87	12 935.87	15 460.63