

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Информационная безопасность (Курская область)

1. Основные положения

|                                                                    |                                                                                                                      |                                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта                                  | Информационная безопасность                                                                                          |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта                         | Информационная безопасность (Курская область)                                                                        | Срок начала и окончания проекта | 16.08.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                      | Крутько Оксана Анатольевна, Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области  |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта                                 | Кожевников Сергей Владимирович, Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта                                | Авилов Андрей Александрович, Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области                         |                                 |                         |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"                      |                                 |                         |

## 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | Собственные результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1   | <p>Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ</p> <p>на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД</p> | 31.12.2022 | <p>Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области соответствует требованиям части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».</p> |
| 1.2   | <p>Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено</p> <p>на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2022 | <p>Мониторинг использования отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Курской области. Оказание методической помощи по закупаемому отечественному программному обеспечению в органах исполнительной власти Курской области.</p>                                           |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                         | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3   | <p>Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления</p> <p>на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p> | 31.12.2024 | Обеспечена работа информационных систем (Интернет-ресурсов) Курской области в соответствии с рекомендациями по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии между органами государственной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области, с гражданами и организациями. |
| 1.4   | <p>Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра</p> <p>на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД</p>                                                                                                                                           | 31.12.2022 | Сертификаты безопасности (TLS-сертификаты) для информационных систем (Интернет-ресурсов) органов государственной власти и органов местного самоуправления реализующие российские криптографические алгоритмы будут предоставляться Национальным удостоверяющим центром на безвозмездной основе по запросу оператора информационной системы.                                                     |
| 1.5   | <p>Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Курской области проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных</p> <p>на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>                      | 31.12.2024 | Контроль исполнения постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами"                                     |
| 1.6   | <p>Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Курской области</p> <p>на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>                        | 31.12.2024 | Реализация мер по обеспечению безопасности персональных данных и государственных информационных систем                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                            | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                            | 3                 | 4                                                                                    | 5                             | 6                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Руководитель регионального проекта                           | Кожевников С.В.   | Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Крутько О.А.                  | 5                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Администратор регионального проекта                          | Авилов А.А.       | Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области                      | Кожевников С.В.               | 10                              |
| Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ |                                                              |                   |                                                                                      |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кожевников С.В.   | Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Крутько О.А.                  | 5                               |
| Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                   |                                                                                      |                               |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кожевников С.В.   | Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Крутько О.А.                  | 5                               |
| Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                   |                                                                                      |                               |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кожевников С.В.   | Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Крутько О.А.                  | 5                               |

|                                                                                                                                                                                             |                                                              |                 |                                                                                      |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра                                                                                                                      |                                                              |                 |                                                                                      |                 |    |
| 6                                                                                                                                                                                           | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кожевников С.В. | Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Крутько О.А.    | 5  |
| Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Курской области проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных |                                                              |                 |                                                                                      |                 |    |
| 7                                                                                                                                                                                           | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Авилов А.А.     | Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области                      | Кожевников С.В. | 10 |
| Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Курской области   |                                                              |                 |                                                                                      |                 |    |
| 8                                                                                                                                                                                           | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Авилов А.А.     | Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области                      | Кожевников С.В. | 10 |

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Информационная безопасность (Курская  
область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                 | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                        | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                |
| 1     | Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ | -                | 31.12.2022 | Кожевников С. В.,<br>Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области соответствует требованиям части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». | -                |
| 1.1   | КТ: Документ утвержден (подписан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2022 | Письменная Е. В.,<br>Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области            | Прочий тип документа<br>Информация                                                                                                                                                                                                                                                               | РРП              |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                 | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                              | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                 | 3                | 4          | 5                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                |
| 1.2   | КТ: Документ утвержден (подписан)                                                                                                 | -                | 31.12.2020 | Муравьев В. А.,<br>Председатель комитета                                                                  | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                   | РРП              |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                      | -                | -          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1.3   | КТ: Документ утвержден (подписан)                                                                                                 | -                | 31.12.2022 | Зимовцев В. Н.,<br>Заместитель министра<br>- начальник управления информационной безопасности и связи     | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                                                                                                          | РРП              |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                      | -                | -          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 2     | Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено | -                | 31.12.2022 | Кожевников С. В.,<br>Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Мониторинг использования отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Курской области. Оказание методической помощи по закупаемому отечественному программному обеспечению в органах исполнительной власти Курской области. | -                |
| 2.1   | КТ: Документ утвержден (подписан)                                                                                                 | -                | 31.12.2022 | Зимовцев В. Н.,<br>Заместитель министра<br>- начальник управления                                         | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                                                                                                          | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                 | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                |
|       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            | информационной безопасности и связи                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                     | -                | -          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 2.2   | КТ: Документ утвержден (подписан)                                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2021 | Куцак И. В.,<br>Председатель                                                                              | Прочий тип документа<br>Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | РРП              |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                     | -                | -          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 3     | Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления | -                | 31.12.2024 | Кожевников С. В.,<br>Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Обеспечена работа информационных систем (Интернет-ресурсов) Курской области в соответствии с рекомендациями по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии между органами государственной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области, с гражданами и организациями. | -                |
| 3.1   | КТ: Документ утвержден (подписан)                                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель                                                                              | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                 | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                        | начало           | окончание  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1     | 2                                                                      | 3                | 4          | 5                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                |
|       |                                                                        |                  |            | министра цифрового развития и связи Курской области                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                           | -                | -          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 4     | Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра | -                | 31.12.2022 | Кожевников С. В.,<br>Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Курской области | Сертификаты безопасности (TLS-сертификаты) для информационных систем (Интернет-ресурсов) органов государственной власти и органов местного самоуправления реализующие российские криптографические алгоритмы будут предоставляться Национальным удостоверяющим центром на безвозмездной основе по запросу оператора информационной системы. | -                |
| 4.1   | КТ: Документ утвержден (подписан)                                      | -                | 31.12.2022 | Зимовцев В. Н.,<br>Заместитель министра<br>- начальник управления информационной безопасности и связи     | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | РРП              |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                           | -                | -          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                 | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                           | 3                | 4          | 5                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                |
| 5     | Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Курской области проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Контроль исполнения постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" | -                |
| 5.1   | КТ: Документ разработан                                                                                                                                                                     | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Прочий тип документа<br>Подготовлен проект отчета                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | РРП              |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                | -                | -          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 5.2   | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями                                                                                                                        | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи                    | Входящее письмо<br>Подтверждающие документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                 | Вид документа и характеристика результата                             | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4          | 5                                                                                         | 6                                                                     | 7                |
|       |                                                         |                  |            | Курской области                                                                           |                                                                       |                  |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют            | -                | -          |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 5.3   | КТ: Документ утвержден (подписан)                       | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Прочий тип документа<br>Отчет                                         | РРП              |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют            | -                | -          |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 5.4   | КТ: Сбор информации                                     | -                | 01.08.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Исходящее письмо Запрос<br>в исполнительные органы<br>Курской области | РРП              |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют            | -                | -          |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 5.5   | КТ: Обобщение информации                                | -                | 01.09.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Прочий тип документа<br>Сводная информация                            | РРП              |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют            | -                | -          |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 5.6   | КТ: Обеспечен мониторинг реализации                     | -                | 01.10.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи                    | Прочий тип документа<br>Анализ предоставленной<br>информации          | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                 | Вид документа и характеристика результата                                                                             | Уровень контроля |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                           | начало           | окончание  |                                                                                           |                                                                                                                       |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                | 4          | 5                                                                                         | 6                                                                                                                     | 7                |
|       |                                                                                                                                                                                           |                  |            | Курской области                                                                           |                                                                                                                       |                  |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                              | -                | -          |                                                                                           |                                                                                                                       |                  |
| 6     | Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Курской области | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Реализация мер по<br>обеспечению<br>безопасности<br>персональных данных и<br>государственных<br>информационных систем | -                |
| 6.1   | КТ: Документ разработан                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Прочий тип документа<br>Проект отчета<br>подготовлен                                                                  | РРП              |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                              | -                | -          |                                                                                           |                                                                                                                       |                  |
| 6.2   | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями                                                                                                                      | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Входящее письмо<br>Подтверждающие<br>документы                                                                        | РРП              |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                              | -                | -          |                                                                                           |                                                                                                                       |                  |
| 6.3   | КТ: Документ утвержден (подписан)                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                         | РРП              |
|       |                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                                           |                                                                                                                       |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                 | Вид документа и характеристика результата                             | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4          | 5                                                                                         | 6                                                                     | 7                |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют            | -                | -          |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 6.4   | КТ: Сбор информации                                     | -                | 01.03.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Исходящее письмо Запрос<br>в исполнительные органы<br>Курской области | РРП              |
| 6.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют            | -                | -          |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 6.5   | КТ: Обобщение информации                                | -                | 01.04.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Прочий тип документа<br>Сводная информация                            | РРП              |
| 6.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют            | -                | -          |                                                                                           |                                                                       |                  |
| 6.6   | КТ: Обеспечен мониторинг реализации                     | -                | 01.07.2024 | Авилов А. А.,<br>Заместитель министра<br>цифрового развития и<br>связи Курской<br>области | Прочий тип документа<br>Анализ предоставленной<br>информации          | РРП              |
| 6.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют            | -                | -          |                                                                                           |                                                                       |                  |

