

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию и  
проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)  
(в редакции запроса на изменение от 31.03.2023 № Е6-46-2023/002)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Курская область)

1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                          |                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                                                                                       | Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Курская область) |                                                          |                                                                                    |            |
| Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Молодые профессионалы (Курская область)                                                                | Срок реализации проекта                                  | 13.12.2018                                                                         | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                            | Карамышев В.Н.                                                                                         | Заместитель Губернатора Курской области                  |                                                                                    |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                       | Кабан А.Н.                                                                                             | Заместитель министра образования и науки Курской области |                                                                                    |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                      | Рогова Ж.В.                                                                                            | Начальник отдела                                         |                                                                                    |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                      | Государственная программа                                | Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" |            |
|                                                                                                                          |                                                                                                        | Направление (подпрограмма)                               | Подпрограмма "Развитие профессионального образования"                              |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                      | Уровень<br>показател<br>я | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |            |             |        |        |                         |                         |   | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|------------|-------------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                   | Значение         | Год  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021       | 2022        | 2023   | 2024   | 2025<br>(Справо<br>чно) | 2030<br>(Справо<br>чно) |   |                                                    |
| 1        | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда        |                           |                                   |                  |      |             |        |        |            |             |        |        |                         |                         |   |                                                    |
| 1.1.     | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | ФП                        | Процент                           | 0,0000           | 2020 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 2,9900     | 5,0000      | 0,0000 | 0,0000 | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.2.     | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям                                                                       | ФП                        | Процент                           | 62,3000          | 2020 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 62,4000    | 62,5000     | 0,0000 | 0,0000 | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.3.     | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной                                                                                                                                                       | ФП                        | Единица                           | 0,0000           | 2020 | 0,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 4 000,0000 | 50 387,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -                       | -                       | - |                                                    |

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта | Уровень<br>показател<br>я | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                         |                         |  | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------------------|
|          |                                     |                           |                                   | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справо<br>чно) | 2030<br>(Справо<br>чно) |  |                                                    |
|          | подготовки                          |                           |                                   |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                         |                         |  |                                                    |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                         | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | На конец 2023 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             | янв.                         | фев.   | мар.   | апр.   | май    | июнь   | июль   | авг.   | сен.   | окт.   | ноя.   |        |                    |
| 1     | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда        |                    |                             |                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| 1.1.  | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | ФП                 | Процент                     | 0,0000                       | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -                  |
| 1.2.  | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям                                                                       | ФП                 | Процент                     | 0,0000                       | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -                  |
| 1.3.  | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки                                                                                                                                            | ФП                 | Единица                     | 0,0000                       | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -                  |

#### 4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                        | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Характеристика<br>результата           | Тип<br>результата |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                              | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                   |
| 1        | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                   |
| 1.1      | В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием                                                                                                                                            | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | 2018 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | -                           | -                           | К концу 2024 года в Курской области за счет средств федеральной поддержки созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, | Проведение образовательных мероприятий |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы), что позволит:<br>- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационн<br>о экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;<br>- обеспечить подготовку квалифицированны<br>х рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                        | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |            |            |             |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Характеристика<br>результата                             | Тип<br>результата |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------------|------------|-------------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                   |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020       | 2021       | 2022        | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                        |                                              |                  |     |             |      |            |            |             |      |      |                             |                             | современными<br>стандартами и<br>передовыми<br>технологиями, в<br>том числе<br>стандартами<br>Ворлдскиллс<br>Россия;<br>- оказать влияние<br>на рост<br>конкурентоспособн<br>ости среднего<br>профессионального<br>образования<br>Курской области на<br>федеральном<br>уровне. |                                                          |                   |
| 1.2      | Обучающиеся по<br>программам среднего<br>профессионального<br>образования прошли<br>процедуру аттестации<br>в виде<br>демонстрационного<br>экзамена по всем<br>укрупненным группам<br>профессий и | -                      | Процен<br>т                                  | 0,0000           | -   | -           | -    | 0,00<br>00 | 5,00<br>00 | 10,0<br>000 | -    | -    | -                           | -                           | В соответствии с<br>Порядком<br>проведения<br>государственной<br>итоговой<br>аттестации по<br>образовательным<br>программам<br>среднего<br>профессионального                                                                                                                   | Проведен<br>ие<br>образоват<br>ельных<br>мероприя<br>тий |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|          | специальностей             |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | образования,<br>утвержденным<br>Приказом<br>Минобрнауки<br>России от<br>16 августа 2013 г.<br>№ 968 к концу<br>2024 года<br>увеличено, по<br>сравнению с<br>2018 годом, число<br>обучающиеся,<br>завершающих<br>освоение основных<br>профессиональных<br>образовательных<br>программ среднего<br>профессионального<br>образования и<br>проходящих<br>государственную<br>итоговую<br>аттестацию в виде<br>демонстрационног<br>о экзамена до не<br>менее чем 20 %.<br>Реализация<br>мероприятий |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | федерального<br>проекта будет<br>направлена на<br>формирование<br>обновленных<br>содержательных,<br>организационно-<br>методологических,<br>материально-<br>технических<br>условий для<br>прохождения<br>аттестации с<br>использованием<br>механизма<br>демонстрационног<br>о экзамена, что<br>позволит поэтапно<br>достичь<br>следующих<br>результатов охвата<br>обучающихся<br>накопительным<br>итогом:<br>2019 г. - 0%<br>обучающихся;<br>2020 г. - 0%<br>обучающихся; |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                      | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |            |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика<br>результата                             | Тип<br>результата |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                   |
|          |                                                                                                                                                                 |                        |                                              |                  |     |             |      |      |            |      |      |      |                             |                             | 2021 г. - 5%<br>обучающихся;<br>2022 г. - 10%<br>обучающихся;<br>2023 г. - 15%<br>обучающихся;<br>2024 г. - 20%<br>обучающихся.                                                                                                                                           |                                                          |                   |
| 1.3      | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям.<br>Нарастающий итог | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | -    | -    | 0,00<br>00 | -    | -    | -    | -                           | -                           | Внедрение к концу 2023 года в Курской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», позволит:<br>- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую | Проведен<br>ие<br>образоват<br>ельных<br>меропри<br>ятий |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | непрерывное<br>получение<br>гражданами<br>профессиональных<br>знаний;<br>- обновить<br>образовательные<br>программы<br>профессионального<br>обучения в<br>соответствии с<br>современными и<br>перспективными<br>направлениями<br>технического и<br>социально-<br>экономического<br>развития;<br>- сформировать<br>профессиональный<br>кадровый<br>потенциал,<br>отвечающий<br>вызовам<br>современности и<br>будущего развития<br>системы<br>профессионального |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                      | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |             |             |             |             |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика<br>результата                    | Тип<br>результата |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                 |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                   |
|          |                                                                                                                                 |                        |                                              |                  |     |             |             |             |             |             |      |      |                             |                             | образования;<br>- оказать<br>благоприятное<br>влияние на<br>социально-<br>экономическое<br>развитие<br>соответствующих<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации;<br>- повысить<br>конкурентоспособн<br>ость<br>профессионального<br>образования<br>Российской<br>Федерации на<br>международном<br>уровне. |                                                 |                   |
| 1.4      | Создана (обновлена)<br>материально-<br>техническая база<br>образовательных<br>организаций,<br>реализующих<br>программы среднего | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 15,0<br>000 | 25,0<br>000 | 33,0<br>000 | 39,0<br>000 | -    | -    | -                           | -                           | Создание<br>мастерских,<br>оснащенных<br>современной<br>материально-<br>технической базой<br>по одной из                                                                                                                                                                                                 | Приобрет<br>ение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                            | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                                                       |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |
|          | профессионального<br>образования.<br>Нарастающий итог |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | компетенций,<br>осуществляется во<br>исполнение<br>поручения<br>Президента<br>Российской<br>Федерации по<br>итогам встречи с<br>членами<br>национальной<br>сборной России по<br>профессиональном<br>у мастерству от<br>21 сентября 2015 г.<br>№ Пр-1921 (пункт<br>1 "д") по<br>следующим<br>направлениям: -<br>промышленные и<br>инженерные<br>технологии;<br>- информационные<br>и<br>коммуникационны<br>е технологии;<br>- строительство;<br>- обслуживание<br>транспорта и |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | логистика;<br>- искусство и<br>дизайн;<br>- сфера услуг.<br>В целях<br>эффективности<br>реализации<br>мероприятий<br>Минпросвещения<br>России в первой<br>половине 2019 года<br>будут определены<br>организационно-<br>правовой,<br>финансово-<br>экономической и<br>методологической<br>основы,<br>определяющие<br>основные<br>принципы создания<br>и<br>функционирования<br>мастерских.<br>На основании<br>экспертных оценок<br>востребованности<br>групп профессий и |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | специальностей, с<br>учетом<br>мониторинга<br>качества<br>подготовки кадров<br>в соответствии с<br>приоритетами<br>развития<br>российской<br>экономики,<br>определена<br>следующая<br>потребность в<br>количестве<br>мастерских по<br>группам<br>специальностей:<br>- промышленные и<br>инженерные<br>технологии<br>(специализация:<br>"Машиностроение,<br>управление<br>сложными<br>техническими<br>системами,<br>обработка<br>материалов") - 300 |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | мастерских;<br>- информационные<br>и<br>коммуникационны<br>е технологии -<br>400 мастерских;<br>- строительство -<br>600 мастерских;<br>- обслуживание<br>транспорта и<br>логистика -<br>600 мастерских;<br>- искусство, дизайн<br>и сфера услуг -<br>500 мастерских;<br>- промышленные и<br>инженерные<br>технологии<br>(специализация:<br>"Автоматизация,<br>радиотехника и<br>электроника") -<br>200 мастерских;<br>- сельское<br>хозяйство - 400<br>мастерских;<br>- социальная сфера<br>- 2000 мастерских. |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | материалов), что<br>позволит:<br>- выстроить<br>систему<br>эффективной<br>подготовки и<br>дополнительного<br>профессионального<br>образования по<br>профессиям, в том<br>числе для сдачи<br>демонстрационн<br>о экзамена с<br>учетом опыта<br>Союза<br>Ворлдскиллс<br>Россия;<br>- обеспечить<br>подготовку<br>квалифицированны<br>х рабочих,<br>служащих и<br>специалистов<br>среднего звена в<br>соответствии с<br>современными<br>стандартами и<br>передовыми<br>технологиями. в |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                     |                     | том числе<br>стандартами<br>Ворлдскиллс<br>Россия;<br>- оказать влияние<br>на рост<br>конкурентоспособности<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>Российской<br>Федерации на<br>международном<br>уровне.<br>Достижение<br>результата по<br>годам в Курской<br>области:<br>2019 год - 15<br>мастерских,<br>2020 год -<br>25 мастерских,<br>2021 год -<br>33 мастерских,<br>2022 год -<br>39 мастерских,<br>2023 год -<br>46 мастерских, |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | 2024 год -<br>53 мастерских.<br>(значения указаны<br>нарастающим<br>итогом)Значение<br>количества мастерс<br>ких, оснащенных<br>современной<br>материально-<br>технической<br>базой, подлежит<br>ежегодному<br>уточнению по<br>итогам<br>проведения отборо<br>в<br>на предоставление<br>субсидии из<br>федерального<br>бюджета бюджетам<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации на<br>финансовое<br>обеспечение<br>соответствующих<br>мероприятий. |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                  | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |            |            |            |            |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата                                                               | Тип<br>результата |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                             |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                   |
| 1.5      | Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки.<br>Нарастающий итог | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -   | -           | 0,00<br>00 | 0,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -                           | -                           | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, | Создание (реоргани<br>зация)<br>организа<br>ции<br>(структур<br>ного<br>подразде<br>ления) |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справоч<br>но) | 2030<br>(Справоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                         |                         | программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:<br>- использования совместно с другими профессиональным и образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | соответствующем<br>стандартам<br>"Ворлдскиллс", в<br>том числе по<br>программе<br>ускоренного<br>обучения;<br>- реализации<br>программ<br>повышения<br>квалификации<br>педагогов и<br>мастеров<br>производственного<br>обучения<br>профессиональных<br>образовательных<br>организаций;<br>- проведения<br>демонстрационно<br>го экзамена по<br>стандартам<br>"Ворлдскиллс" для<br>лиц, освоивших<br>образовательные<br>программы<br>среднего<br>профессионального |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | образования;<br>- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.<br>В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | профессиональной<br>подготовки.<br>К концу 2024 года<br>во всех субъектах<br>Российской<br>Федерации за счет<br>средств<br>федеральной<br>поддержки<br>планируется<br>создать 100<br>центров<br>опережающей<br>подготовки<br>(расходы на<br>формирование<br>современных<br>условий труда для<br>сотрудников<br>ЦОПП, в том<br>числе средства на<br>закупку рабочих<br>мест для<br>сотрудников<br>ЦОПП,<br>оборудования для<br>реализации<br>мероприятий с |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | участием<br>общеобразовательн<br>ых организаций и<br>профессиональных<br>образовательных<br>организаций, а<br>также на<br>расходные<br>материалы для<br>обеспечения их<br>деятельности), что<br>позволит:<br>- выстроить<br>систему<br>эффективной<br>подготовки и<br>дополнительного<br>профессионального<br>образования по<br>профессиям, в том<br>числе для сдачи<br>демонстрационног<br>о экзамена с<br>учетом опыта<br>Союза<br>Ворлдскиллс<br>Россия;<br>- обеспечить<br>подготовку |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | квалифицированны<br>х рабочих,<br>служащих и<br>специалистов<br>среднего звена в<br>соответствии с<br>современными<br>стандартами и<br>передовыми<br>технологиями, в<br>том числе<br>стандартами<br>Ворлдскиллс<br>Россия;<br>- оказать влияние<br>на рост<br>конкурентоспособн<br>ости среднего<br>профессионального<br>образования<br>Российской<br>Федерации на<br>международном<br>уровне.<br>Внедрение<br>программ<br>модернизации<br>образовательных |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | организаций,<br>реализующих<br>образовательные<br>программы<br>среднего<br>профессионального<br>образования, в<br>целях ликвидации<br>дефицита<br>квалифицированны<br>х рабочих кадров,<br>позволит:<br>- обеспечить<br>качество среднего<br>профессионального<br>образования на<br>уровне,<br>сопоставимом с<br>лучшими<br>мировыми<br>практиками, и при<br>этом ответить на<br>вызовы текущих и<br>прогнозируемых<br>кадровых<br>дефицитов;<br>- с учетом<br>стратегий |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | регионального<br>развития<br>реализовать меры<br>по развитию<br>инфраструктуры,<br>кадрового<br>потенциала,<br>созданию<br>современных<br>условий для<br>реализации<br>профессиональных<br>образовательных<br>программ.<br>Достижение<br>результата по<br>годам в Курской<br>области:<br>2021 год - 1 центр,<br>2022 год - 1 центр,<br>2023 год - 1 центр,<br>2024 год - 1 центр.<br>(значения указаны<br>нарастающим<br>итогом)<br>Значение<br>количества<br>ЦОПП подлежит |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | ежегодному<br>уточнению по<br>итогам<br>проведения отборо<br>в<br>на предоставление<br>субсидии из<br>федерального<br>бюджета бюджетам<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации на<br>финансовое<br>обеспечение<br>соответствующих<br>мероприятий. |                              |                   |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п    | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |           |           |           |           | Всего<br>(тыс. рублей) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                   | 2019                                                            | 2020     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                        |
| 1        | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |                                                                 |          |           |           |           |           |                        |
| 1.1      | Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00     | 65 575,56 | 10 283,97 | 17 191,87 | 17 191,87 | 110 243,27             |
| 1.1.1.   | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00     | 65 575,56 | 10 283,97 | 17 191,87 | 17 191,87 | 110 243,27             |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00     | 65 575,56 | 10 283,97 | 17 191,87 | 17 191,87 | 110 243,27             |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.1.3.   | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.2      | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 31 104,80 | 0,00      | 0,00      | 31 104,80              |
| 1.2.1.   | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 31 104,80 | 0,00      | 0,00      | 31 104,80              |
| 1.2.1.1. | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 31 104,80 | 0,00      | 0,00      | 31 104,80              |
| 1.2.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.2.3.   | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.3      | В Курской области созданы не менее 50                                                                                                                                                                                             | 7 394,00                                                        | 9 728,50 | 16 430,00 | 50 412,22 | 0,00      | 0,00      | 83 964,72              |

| № п/п                                                                       | Наименование результата и источники финансирования                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |           |           |           |           | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|                                                                             |                                                                         | 2019                                                            | 2020     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                        |
|                                                                             | мастерских, оснащенных современным оборудованием                        |                                                                 |          |           |           |           |           |                        |
| 1.3.1.                                                                      | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего           | 7 394,00                                                        | 9 728,50 | 16 430,00 | 50 412,22 | 0,00      | 0,00      | 83 964,72              |
| 1.3.1.1.                                                                    | бюджет субъекта                                                         | 7 394,00                                                        | 9 728,50 | 16 430,00 | 50 412,22 | 0,00      | 0,00      | 83 964,72              |
| 1.3.2.                                                                      | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.3.3.                                                                      | Внебюджетные источники, всего                                           | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                             |                                                                         | 7 394,00                                                        | 9 728,50 | 82 005,56 | 91 800,99 | 17 191,87 | 17 191,87 | 225 312,79             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:             |                                                                         | 7 394,00                                                        | 9 728,50 | 82 005,56 | 91 800,99 | 17 191,87 | 17 191,87 | 225 312,79             |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |                                                                         | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего               |                                                                         | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| Внебюджетные источники , всего                                              |                                                                         | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Молодые профессионалы (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                          |
| 1     | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                          |
| 1.1   | Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"                                 | 01.01.2020       | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую | Нет                                                                | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь         |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники     | последователи       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|       |                                                                                    |                  |            |                     |                     |                           | аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 20 %. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом:<br>2019 г. - 0% обучающихся;<br>2020 г. - 0% обучающихся;<br>2021 г. - 5% обучающихся;<br>2022 г. - 10% обучающихся;<br>2023 г. - 15% обучающихся;<br>2024 г. - 20% обучающихся. |                                                   |                                          |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для | -                | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Скоморохова Н.И.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                       |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                      | -                | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей Федерального проекта "Молодые профессионалы"", значение: 0.0000 | -                | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09                                                                  | Харсеева О.В.             |                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                      |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Подана заявка на проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на 2021 год"                                         | -                | 01.06.2021 | 04                                                                  | 05                                 | Скоморохова Н.И.          | Заявка                                    | -                                                 | -                                        |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет" | -                | 01.09.2021 | 09                                                                  | 06                                 | Харсеева О.В.             |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов ", значение: 0.0000                                           | -                | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                 | Харсеева О.В.             |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-                                | -                | 25.12.2021 | 06                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и | Харсеева О.В.             |                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                    |                           |                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        | аналитический отчет", значение: 0.0000                                                                                  |                  |            |                                                                     | контрольными точками отсутствует |                           |                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.8  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08                               | Харсеева О.В.             |                                                                                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02                               | Харсеева О.В.             | Отчет Информационно-аналитический о планируемом количестве участников ДЭ в Курской области в текущем году | -                                                 | -                                        |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Для оказания                                                                                         | -                | 30.04.2022 | 01                                                                  | 03                               | Харсеева О.В.             | Отчет Информационно-                                                                                      | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                   |                           |                                                                                       |                                                   |                                          |
|        | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                     |                  |            |                 |                                                 |                           | аналитический о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена       |                                                   |                                          |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утвержден план-график проведения демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях"                                                             | -                | 30.05.2022 | 02              | 05                                              | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа План-график проведения демонстрационного экзамена в текущем году | -                                                 | -                                        |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена. Подготовлен промежуточный отчет за I полугодие"                                                                        | -                | 01.07.2022 | 04              | 06                                              | Скоморохова Н.И.          | Отчет Информационно-аналитический                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Разработаны новые компетенции Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена, соответствующие потребности отраслей экономики Курской области (при необходимости)" | -                | 01.11.2022 | 05              | 03                                              | Скоморохова Н.И.          | Отчет Информационно-аналитический                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                       | -                | 30.12.2022 | 06              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Скоморохова Н.И.          | Отчет Информационно-аналитический о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году   | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|       |                                                                                    |                  |            |                                                                     | точками отсутствует                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.2   | Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки" | 01.01.2019       | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной | Нет                                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | <p>ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;</li> <li>- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;</li> <li>- проведения демонстрационного экзамена по стандартам</li> </ul> |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>"Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;</p> <p>- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.</p> <p>В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.</p> <p>К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств</p> |                                                                    |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</li> </ul> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</li> <li>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</li> <li>- обеспечить качество среднего профессионального</li> </ul> |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | <p>образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;</p> <p>- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.</p> <p>Достижение результата по годам в Курской области:</p> <p>2021 год - 1 центр,<br/>2022 год - 1 центр,<br/>2023 год - 1 центр,<br/>2024 год - 1 центр.<br/>(значения указаны нарастающим итогом)</p> <p>Значение количества ЦОПІ подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов</p> |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                             |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. |                                                   |                                          |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП)" | -                | 25.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пархоменко Н.А.           | Приказ комитета образования и науки Курской области                         | -                                                 | -                                        |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утвержден медиаплан ЦОПП"                                                                                                                                                                        | -                | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Приказ комитета образования и науки Курской области                         | -                                                 | -                                        |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждено Положение о деятельности ЦОПП"                                                                                                                                                        | -                | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Скоморохова Н.И.          | Приказ комитет образования и науки Курской области                          | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                            |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                           |                                                                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Определение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки"                                | -                | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки                                            | -                                                 | -                                        |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Определение требований к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала ЦОПП" | -                | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей в ЦОПП, должностные инструкции сотрудников ЦОПП | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                        |                                                   |                                          |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование ЦОПП"                                                     | -                | 30.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа письмо Минпросвещения России, приказ комитета образования и науки Курской области | -                                                 | -                                        |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки"                                       | -                | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа распорядительный акт РОИВ                                                         | -                                                 | -                                        |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦОПП по статьям расходов" | -                | 30.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа письмо Минпросвещения России, приказ комитета образования и науки Курской области | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                   |                                                   |                                          |
|        |                                                                                             |                  |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 |                           |                                                   |                                                   |                                          |
| 1.2.9  | Контрольная точка "Разработка технического задания на создание цифровой платформы для ЦОПП" | -                | 30.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа техническое задание          | -                                                 | -                                        |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Комплектование штата ЦОПП"                                               | -                | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Приказ о назначении на должность сотрудников ЦОПП | -                                                 | -                                        |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашения по реализации регионального          | -                | 05.02.2021 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Скоморохова Н.И.          | Соглашение дополнительное                         | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                        |                                                   |                                          |
|        | проекта "Молодые профессионалы" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                           |                                                                                                        |                                                   |                                          |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"            | -                | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Соглашение финансовое                                                                                  | -                                                 | -                                        |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦОП"                                                                                                                                         | -                | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа письмо Минпросвещения России, приказ комитета образования и науки Курской области | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                        |                                                   |                                          |
|        |                                                                                 |                  |            | отсутствует                                                         | отсутствует                                                         |                           |                                                                                                        |                                                   |                                          |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦОПП"   | -                | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа извещения о проведении закупок                                                    | -                                                 | -                                        |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Разработка программ опережающей профессиональной подготовки" | -                | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа утверждены программы опережающей профессиональной подготовки                      | -                                                 | -                                        |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников ЦОПП"    | -                | 30.06.2021 | 27                                                                  | 30                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Завершено приведение площадок ЦОПП в соответствие требованиям: доставлено, установлено, налажено оборудование"  | -                | 25.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Акт приемки работ, товарные накладные                                                                                                            | -                                                 | -                                        |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Переоформлена лицензия образовательной деятельности базовой ПОО - ОБПОУ "КЭМТ""                                 | -                | 25.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа приложение к лицензии на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых                   | -                                                 | -                                        |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки ЦОПП в соответствии с фирменным стилем" | -                | 30.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                      |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                   |                  |            | и отсутствует                                                       | и отсутствует                                                       |                           |                                                                                      |                                                   |                                          |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Открытие ЦОПП в единый день"                                                   | -                | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа информационное освещение в СМИ                                  | -                                                 | -                                        |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Утвержден медиаплан ЦОПП", значение: 0.0000                                    | -                | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Приказ комитета образования и науки Курской области                                  | -                                                 | -                                        |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Реализация программ опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | 36                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Приказ о начале и завершении обучения (проведении итоговой аттестации) по программам | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                                       |                           |                                                          |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                         |                  |            | атами и контрольными точками отсутствует        |                                                                     |                           | опережающей профессиональной подготовки                  |                                                   |                                          |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | 35                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харсеева О.В.             | Отчет Информационно-аналитический                        | -                                                 | -                                        |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Разработка плана профориентационных мероприятий", значение: 0.0000                                                                                                   | -                | 31.01.2022 | 13                                              | 14                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа план профориентационных мероприятий | -                                                 | -                                        |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОП", значение: 0.0000                                                                                           | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 15                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга         | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                 |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                     |                  |            | точками отсутствует                                                 |                                                                     |                           |                                                                 |                                                   |                                          |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000                                                                                      | -                | 30.06.2022 | 14                                                                  | 16                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга                | -                                                 | -                                        |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о наиболее востребованных программах дополнительного профессионального образования/профессионального обучения в Курской области" | -                | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Отчет Информационно-аналитический                               | -                                                 | -                                        |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000                                                                                      | -                | 30.09.2022 | 19                                                                  | 18                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга                | -                                                 | -                                        |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Освещение деятельности ЦОПП в СМИ", значение: 0.0000                                                                                                             | -                | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа ссылки на интернет ресурсы СМИ, публикации | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                  |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                           |                                                  |                                                   |                                          |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП"                   | -                | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Отчет Информационно-аналитический                | -                                                 | -                                        |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000 | -                | 30.12.2022 | 18                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга | -                                                 | -                                        |
| 1.3    | Результат "Создана (обновлена)                                                                 | 01.01.2019       | 31.12.2022 | Взаимо                                                              | Взаимо                                                              | Скоморохова               | Создание мастерских,                             | Нет                                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |           | Взаимосвязь                                                   |                                                               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | Начало           | Окончание | предшественники                                               | последователи                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|       | материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования" |                  |           | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.И.                      | оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут определены |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>организационно-правовой, финансово-экономической и методологической основы, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских.</p> <p>На основании экспертных оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов") - 300 мастерских;</li> <li>- информационные и коммуникационные</li> </ul> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | технологии -<br>400 мастерских;<br>- строительство - 600<br>мастерских;<br>- обслуживание транспорта<br>и логистика -<br>600 мастерских;<br>- искусство, дизайн и сфера<br>услуг - 500 мастерских;<br>- промышленные и<br>инженерные технологии<br>(специализация:<br>"Автоматизация,<br>радиотехника и<br>электроника") -<br>200 мастерских;<br>- сельское хозяйство - 400<br>мастерских;<br>- социальная сфера - 2000<br>мастерских.<br>Таким образом, к 2024 году<br>планируется создание не<br>менее 5 000 мастерских,<br>оснащенных современной<br>материально-технической<br>базой по одной из<br>компетенций (в том числе<br>создание мастерских<br>предполагает расходы на<br>приобретение средств<br>обучения, средств |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | <p>вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</li> <li>- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</li> <li>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального</li> </ul> |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь         |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники     | последователи       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|       |                                                                                    |                  |            |                     |                     |                           | образования Российской Федерации на международном уровне. Достижение результата по годам в Курской области: 2019 год - 15 мастерских, 2020 год - 25 мастерских, 2021 год - 33 мастерских, 2022 год - 39 мастерских, 2023 год - 46 мастерских, 2024 год - 53 мастерских. (значения указаны нарастающим итогом)Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. |                                                   |                                          |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Пархоменко Н.А.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                   |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам ", значение: 0.0000                                                                                                         | -                | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03                                              | Пархоменко Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической | -                | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04                                              | Пархоменко Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» ", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                 |                                                                     |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»", значение: 0.0000 | -                | 01.08.2021 | 03              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пархоменко Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 01.10.2021 | 04              | 06                                                                  | Пархоменко Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                          |
|       | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000                                  |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                          |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                                   | -                | 31.12.2021 | 05                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пархоменко Н.А.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                 | -                                        |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                                                  | Пархоменко Н.А.           | Прочий тип документа 1. Приказ комитета образования и науки Курской области "Об утверждении должностного лица в составе РВПО, ответственного за создание (обновление) и функционирование мастерских" 2. Утвержденный перечень ПОО, в которых запланировано создание (обновление) мастерских (количество мастерских) 3. | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                            |                  |            |                 |               |                           | Утвержденный дизайн-проект мастерских 4. Согласованный перечень оборудования для оснащения мастерских 5. Соглашение о реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" на территории субъекта РФ 6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ |                                                   |                                          |
| 1.3.8  | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | -                | 30.01.2022 | 03              | 06            | Пархоменко Н.А.           | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                   | -                                                 | -                                        |
| 1.3.9  | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мастерских", значение: 0.0000                                      | -                | 01.03.2022 | 03              | 08            | Пархоменко Н.А.           | Прочий тип документа извещения о проведении закупок                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                 | -                                        |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оснащения мастерских", значение: 0.0000, Единица                                      | -                | 01.06.2022 | 05              | 06            | Кабан А.Н.                | Отчет Информационно-аналитический о ходе выполнения мероприятий по оснащению мастерских                                                                                                                                                                                                      | -                                                 | -                                        |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Повышение квалификации (профмастерства)                                                                                 | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с   | Взаимосвязь с | Скоморохова Н.И.          | Отчет по программам переподготовки кадров,                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                      |                                                   |                                          |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000, Единица                                                                        | -                | 30.12.2022 | 11                                                                  | 13                                                                  | Кабан А.Н.                | Отчет о выполнении показателей эффективности предоставления субсидии | -                                                 | -                                        |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Получена аккредитация ЦПДЭ", значение: 0.0000                                                                                                                                       | -                | 31.12.2022 | 11                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Прочий тип документа сертификат об аккредитации                      | -                                                 | -                                        |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02                                                                  | Кабан А.Н.                |                                                                      | -                                                 | -                                        |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2022 | 01                                                                  | Взаимосвязь с                                                       | Кабан А.Н.                |                                                                      | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|       | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                       |                  |            |                                                                     | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.4   | Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям" | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Внедрение к концу 2023 года в Курской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», позволит:<br>- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;<br>- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с | Нет                                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки      | Сроки реализации |           | Взаимосвязь                                |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                 | Начало           | Окончание | предшественники                            | последователи                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                          |
|       |                                                 |                  |           |                                            |                                            |                           | современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;<br>- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;<br>- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;<br>- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне |                                                   |                                          |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | -                | -         | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | -                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                    |                  |            | ьными точками отсутствует                                           | ьными точками отсутствует                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.5   | Результат "В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием" | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | К концу 2024 года в Курской области за счет средств федеральной поддержки создан и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы), что позволит:<br>- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи | Нет                                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                     |               |                           | демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;<br>- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;<br>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Курской области на федеральном уровне. |                                                   |                                          |
| 1.5.1 | Контрольная точка "В профессиональных образовательных организациях Курской области функционирует 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций" | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10            | Скоморохова Н.И.          | Отчет органа исполнительной власти Курской области об исполнении условий соглашений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                               |                  |            | вует                                                                |                                                                     |                           |                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.5.2 | Контрольная точка "В профессиональных образовательных организациях Курской области функционирует 19 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций" | -                | 31.12.2020 | 09                                                                  | 13                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Отчет отчет комитета образования и науки Курской области об исполнении условий соглашений | -                                                 | -                                        |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Разработана заявка на участие в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета"                                                                           | -                | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скоморохова Н.И.          | Заявка                                                                                    | -                                                 | -                                        |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг создания мастерских, оснащаемых современным оборудованием"                                                                                             | -                | 20.08.2021 | 11                                                                  | 13                                                                  | Скоморохова Н.И.          | Отчет                                                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.5.5 | Контрольная точка "В профессиональных образовательных организациях Курской области функционирует                                                                                              | -                | 31.12.2021 | 10                                                                  | 08                                                                  | Скоморохова Н.И.          |                                                                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                      |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | 33 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций", значение: 0.0000                                                                                                                                    |                  |            |                                                                     |                                    |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"                                   | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                 | Скоморохова Н.И.          |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 31.12.2024 | 06                                                                  | 08                                 | Скоморохова Н.И.          |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного                                                                                                          | -                | 31.12.2024 | 07                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и | Скоморохова Н.И.          |                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки                                                  | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |                                  | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата | Реализуется<br>муниципальными<br>образовательными<br>институтами<br>(да/нет) | Информационная система<br>(источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                | Начало           | Окончание | предшественники | последователи                    |                              |                                              |                                                                              |                                             |
|       | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |                  |           |                 | контрольными точками отсутствует |                              |                                              |                                                                              |                                             |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                      | Роль в региональном проекте         | Фамилия, инициалы  | Должность                                                                                                                                                                                 | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                          | Руководитель регионального проекта  | Кабан А. Н.        | Заместитель министра образования и науки Курской области                                                                                                                                  | Бастрикова Н. А.              | 10                              |
| 2                                                          | Администратор регионального проекта | Рогова Ж. В.       | Начальник отдела                                                                                                                                                                          | Бастрикова Н. А.              | 10                              |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |                                     |                    |                                                                                                                                                                                           |                               |                                 |
| 3                                                          | Участник проекта                    | Васильева Р. Ш.    | Начальник управления проектами                                                                                                                                                            | Кабан А. Н.                   | 10                              |
| 4                                                          | Участник проекта                    | Жиляева Л. Г.      | Заместитель начальника управления комплексного анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и науки Курской области | Кабан А. Н.                   | 10                              |
| 5                                                          | Участник проекта                    | Калитиевская Н. Г. | Начальник управления экономики и финансирования                                                                                                                                           | Бастрикова Н. А.              | 10                              |
| 6                                                          | Участник проекта                    | Козловская Л. В.   | Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области                                                                                 | Калитиевская Н. Г.            | 10                              |
| 7                                                          | Участник проекта                    | Лисицын А. Д.      | ведущий программист управления проектами                                                                                                                                                  | Васильева Р. Ш.               | 10                              |
| 8                                                          | Участник                            | Сахневич И. В.     | Ректор                                                                                                                                                                                    | Бастрикова Н. А.              | 10                              |

|                                                                                                                                            |                                                              |                   |                                                                                                                      |                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем     |                                                              |                   |                                                                                                                      |                  |    |
| укрупненным группам профессий и специальностей                                                                                             |                                                              |                   |                                                                                                                      |                  |    |
| 9                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Скоморохова Н. И. | Начальник отдела                                                                                                     | Харсеева О. В.   | 10 |
| Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки                                                                     |                                                              |                   |                                                                                                                      |                  |    |
| 10                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Скоморохова Н. И. | Начальник отдела                                                                                                     | Харсеева О. В.   | 10 |
| 11                                                                                                                                         | Участник регионального проекта                               | Уколов А. Ф.      | Первый заместитель председателя комитета                                                                             | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 12                                                                                                                                         | Участник регионального проекта                               | Скоморохова Н. И. | Начальник отдела                                                                                                     | Харсеева О. В.   | 25 |
| Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |                                                              |                   |                                                                                                                      |                  |    |
| 13                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Скоморохова Н. И. | Начальник отдела                                                                                                     | Харсеева О. В.   | 10 |
| Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным            |                                                              |                   |                                                                                                                      |                  |    |
| 14                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Скоморохова Н. И. | Начальник отдела                                                                                                     | Харсеева О. В.   | 10 |
| 15                                                                                                                                         | Участник регионального проекта                               | Шебанов А. Н.     | Директор Регионального координационного центра "WorldSkills Russia"                                                  | -                | 10 |
| 16                                                                                                                                         | Участник регионального проекта                               | Морозов А. С.     | Руководитель отдела профессионального образования и обучения ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж" | -                | 10 |

|    |                                |                  |                                                                                                                            |   |    |
|----|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 17 | Участник регионального проекта | Анисенкова Е. А. | Заместитель директора по развитию персонала и                                                                              | - | 10 |
|    |                                |                  | формированию прикладных квалификаций ОБПОУ "Курский монтажный техникум"                                                    |   |    |
| 18 | Участник регионального проекта | Некрасова Л. В.  | Заведующий межкафедральной учебной лабораторией прогнозирования кадровых потребностей в регионе                            | - | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Подпряттов С. А. | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Железнодорожный политехнический колледж"                    | - | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Тубольцев С. А.  | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Железнодорожный горно-металлургический колледж"             | - | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Косинова Ж. В.   | Заместитель директора по учебным и инновационным технологиям ОБПОУ "Курский государственный техникум технологий и сервиса" | - | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Переверзев И. А. | Заместитель директора ОБПОУ "Курский электромеханический техникум"                                                         | - | 10 |

|                                                                                        |                                                              |                   |                                                                                                                 |                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 23                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Толмачева И. Н.   | Заместитель директора по инновационным технологиям, профессиональному образованию и методическому сопровождению | -              | 10 |
|                                                                                        |                                                              |                   | образовательной деятельности ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж"                            |                |    |
| 24                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Великанов С. В.   | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Курский автотехнический колледж"                 | -              | 10 |
| 25                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Хиневич Н. А.     | Заместитель директора по учебной работе ОБПОУ "Курский техникум связи"                                          | -              | 10 |
| 26                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Сморчков А. Н.    | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Обоянский аграрный техникум"                     | -              | 10 |
| В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием |                                                              |                   |                                                                                                                 |                |    |
| 27                                                                                     | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Скоморохова Н. И. | Начальник отдела                                                                                                | Харсеева О. В. | 10 |
| 28                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Шебанов А. Н.     | Директор Регионального координационного центра "WorldSkills Russia"                                             | -              | 10 |
| 29                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Козлова Л. А.     | Заместитель директора по производственной работе ОБПОУ "Рыльский социально-педагогический колледж"              | -              | 10 |

|    |                                |                 |                                                                                                                      |   |    |
|----|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 30 | Участник регионального проекта | Винокуров О. В. | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Курский техникум связи"                               | - | 10 |
| 31 | Участник регионального проекта | Самойлов И. В.  | Заведующий<br>Большесолдатским филиалом<br>ОБПОУ "Суджанский                                                         | - | 10 |
|    |                                |                 | сельскохозяйственный<br>техникум"                                                                                    |   |    |
| 32 | Участник регионального проекта | Берлизова Т. А. | Заместитель директора по производственной работе ОБПОУ "Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова"    | - | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Морозов А. С.   | Руководитель отдела профессионального образования и обучения ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж" | - | 10 |
| 34 | Участник регионального проекта | Жидких В. В.    | Заместитель директора по производственному обучению ОБПОУ "Рыльский аграрный техникум"                               | - | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Селина О. Б.    | Заместитель директора по учебно-методической работе ОБПОУ "Обоянский педагогический колледж"                         | - | 10 |

|    |                                |                  |                                                                                                                                  |   |    |
|----|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 36 | Участник регионального проекта | Быкова А. П.     | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского" | - | 10 |
| 37 | Участник регионального проекта | Фролов В. Н.     | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Дмитриевский сельскохозяйственный техникум"                       | - | 10 |
| 38 | Участник регионального проекта | Сморчков А. Н.   | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Обоянский аграрный техникум"                                      | - | 10 |
| 39 | Участник регионального проекта | Подпрятков С. А. | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Железнодорожный политехнический колледж"                          | - | 10 |
| 40 | Участник регионального проекта | Родионова В. В.  | Заместитель директора ОБПОУ "Курский педагогический колледж"                                                                     | - | 10 |
| 41 | Участник регионального проекта | Косинова Ж. В.   | Заместитель директора по учебным и инновационным технологиям ОБПОУ "Курский государственный техникум технологий и сервиса"       | - | 10 |
| 42 | Участник регионального проекта | Великанов С. В.  | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Курский автотехнический колледж"                                  | - | 10 |

|    |                                |                  |                                                                                                                                                                                                      |   |    |
|----|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 43 | Участник регионального проекта | Толмачева И. Н.  | Заместитель директора по инновационным технологиям, профессиональному образованию и методическому сопровождению образовательной деятельности ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж" | - | 10 |
| 44 | Участник регионального проекта | Переверзев И. А. | Заместитель директора ОБПОУ "Курский электромеханический техникум"                                                                                                                                   | - | 10 |
| 45 | Участник регионального проекта | Анисенкова Е. А. | Заместитель директора по развитию персонала и формированию прикладных квалификаций ОБПОУ "Курский монтажный техникум"                                                                                | - | 10 |
| 46 | Участник регионального проекта | Тубольцев С. А.  | Заместитель директора по учебно-производственной работе ОБПОУ "Железнодорожный горно-металлургический колледж"                                                                                       | - | 10 |