

Руководитель
регионального проекта —
Осипов Левон Григорьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (L1-38) Системные меры по повышению производительности труда (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
		-	-
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	-	0,00
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта										
1.1.		Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0.036	0.039		0.036	0.039	Значение показателя достигнуто.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0360
	Факт/прогноз			0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0300	0,0300	0,0390

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1		Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта Значение: 1,0000 Дата: 25.11.2022	Условная единица	0	1	1	1			25.11.2022	27.10.2022	Осипов Левон Григорьевич - Министр экономического развития Курской области	производительность.рф	Протокол Протокол заочного заседания Экспертного совета регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" под председательством председателя Экспертного совета, первого заместителя Губернатора Курской области А.Б. Смирнова	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол заочного заседания Экспертного совета регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" под председательством председателя Экспертного совета, первого заместителя Губернатора Курской области А.Б. Смирнова" Протокол Экспертного совета регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" под председательством председателя Экспертного совета, первого заместителя Губернатора Курской области А.Б. Смирнова от 27.07.2022г. №1, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Региональный этап конкурса "Лучшие практики наставничества" завершен. Победителем конкурса признано Щигровское АО "ГЕОМАШ", финалистом ООО "ПО" Агропродукт". Награждение победителей будет проведено до 25.11.2022. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения