

Руководитель
регионального проекта —
Кожевников Сергей Владимирович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(1) Цифровое государственное управление (Курская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 9, из них: - 9 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1.		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде , возрастающий	ФП	Процент	4.95	95	100		95	отклонения отсутствуют
1.2.		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий	ФП	Балл	3.7	4	4.38		4	Отклонения отсутствуют
1.3.		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества	ФП	Процент	0	40	56		40	отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		таких услуг , возрастающий								
2	Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти									
2.1.		Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий	ФП	Условная единица	0	3	3		3	отсутствие отклонений
2.2.		Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	отклонения отсутствуют
2.3.		Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий	ФП	Штука	0	84	84		84	Отклонение отсутствует
2.4.		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0	84	84		84	Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий								
2.5.		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения., возрастающий	ФП	Процент	0	93	99.4		93	отклонения отсутствуют
3	Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ									
3.1.		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий	ФП	Процент	0	50	54		50	отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг														
	План	ФП	Процент	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	40,0000	40,0000
	Факт/прогноз			56,0000	56,0000	35,0000	35,0000	35,0000	44,0000	49,7000	49,7000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000
1.2	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде														
	План	ФП	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.3	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)														
	План	ФП	Балл	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
	Факт/прогноз			4,3000	4,3000	4,2400	4,2400	4,2400	4,2400	4,2800	4,2800	4,2700	4,2800	4,3400	4,3800
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	электронном виде на ЕПГУ План	ФП	Условная единица	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000
	Факт/прогноз			86,0000	86,0000	86,0000	86,0000	86,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000
2.3	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций														
	План	ФП	Штука	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000
	Факт/прогноз			86,0000	86,0000	86,0000	86,0000	86,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000	84,0000
2.4	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	93,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	98,8000	98,8000	99,4000
2.5	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством														
	План	ФП	Условная единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000
	Факт/прогноз			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ														
	План	ФП	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
	Факт/прогноз			50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	48,0000	50,0000	53,0000	54,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1		Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	15.12.2023	Кожевников Сергей Владимирович - Министр цифрового развития и связи Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о взаимодействии в целях создания единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии в целях создания единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"" Соглашение Администрации Курской области от 21.01.2022г. №ОК-П13-065-12280, приложен файл .
1.1.		Документ утвержден								31.12.2023	15.12.2023	Кожевников	-	Соглашение	Выполнено. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1		(подписан)										Сергей Владимиров ич - Министр цифрового развития и связи Курской области		Соглашение о взаимодейст вии в целях создания единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государстве нной информацио нной системы "Единый портал государстве нных и муниципаль ных услуг (функций)"	отсутствуют. Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о взаимодействии в целях создания единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"" Соглашение Администрации Курской области от 21.01.2022г. №ОК-П13-065-12280, приложен файл .
1.2		Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	01.01.2023	Кожевников Сергей Владимиров ич - Министр	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Отчет отчет о достижении результатов и	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "отчет о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сервисов, в том числе в электронном виде Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										цифрового развития и связи Курской области		показателей	достижении результатов и показателей " Отчет Министерство цифрового развития и связи Курской области от 27.12.2022г. №-, приложен файл .
1.2.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023	02.03.2023	Кожевников Сергей Владимирович - Министр цифрового развития и связи Курской области	-	Отчет Результат и выполнение показателей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Результат и выполнение показателей" Отчет Минцифрой Курской области от 27.12.2022г. №-, приложен файл .
														Письмо письмо	2. "письмо " Письмо Минцифрой России от 07.02.2023г. №ОП-П13-070-8031, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения