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"(N5-38) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

76.6Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: средними

медицинскими работниками

76.6

Подтверждающие документы:1. "отчет"

комитет здравоохранения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

108,96%76.676.6 85.1 78.1

1

70.8Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных

70.8

Подтверждающие документы:1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:неисполнение

показателя, Причина риска: недостаточная

укомплектованность врачебными кадрами,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.Предлагаемые

решения:1. рассмотрение вопроса о

расширении мер поддержки, срок исполнения

31.12.2020.Необходимо рассмотрение вопроса

о расширении мер

89,26%70.870.8 78.1 87.5

2



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

условиях), % нарастающим

итогом: врачами

социальной поддержки мед работкам

1687

Тысяча

человек

Число специалистов,

вовлеченных в систему

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

1687

Подтверждающие документы:1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:неисполнение

показателя, Причина риска: отсутввие НПА,

позднее вступление средних медицинских

работниковмв систему непрерывного

медицинского образования, Вероятность: 40%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2024г.Предлагаемые решения:1. Приказ

КЗКО об обязательном достижении "линеек"

показателй проекта в разбивке мед

организаций, срок исполнения 31.12.2020,

Выполнено. Создание приказа КЗКО о

достижении каждой мед организации"линеек"

показателей рег проекта

54,35%16871687 3261 6

3

40.5Человек

Обеспеченность врачами,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

40.5

Подтверждающие документы:1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.Существуют риски:неисполнение

показателя, Причина риска: недостаточное

обеспечение врачебными кадрами,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.неисмполнение

показателя, Причина риска: недостаточное

количество врачей, Вероятность: 30%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2024г.необходимо рассмотреть вопрос

об увеличении мер сощциальной поддержки

мединксим работникам

99,27%40.540.5 41 41.3

4

90.4Человек

Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

90.4

Подтверждающие документы:1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской облатси от

31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:неисполнение

показателя, Причина риска: недостаточность

мер поддержки, КЦП в ОБПОУ "КБМК",

99,89%90.490.4 91.7 91.8

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.Увеличение мер

поддержки  мед работникам, КЦП в ОБПОУ

КБМК

21.6Человек

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел. на

10 тыс. населения)

21.6

Подтверждающие документы:1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:неисполнение

показателя, Причина риска: недостаточное

количество врачей, Вероятность: 30%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2024г.Предлагаемые решения:1.

рассмотрение вопроса об увеличении мер

социальной поддержки, срок исполнения

31.12.2020.необходимо рассмотреть вопрос об

увеличении мер социальной поддержки

медицинским работникам

98,20%21.621.6 21.8 22.2

6

1.2Процент

Доля специалистов, допущенных

к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, (%)

1.2

Подтверждающие документы:1. "отчет"

комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

0,001.21.2 1.2 0

7



5

700.00

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 204 721,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 700,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

204,633.47

87.53

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

700,00700,00

(01) Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра на базе

областного бюджетного

профессионального образовательного

учреждения «Курский базовый

медицинский колледж» (далее – ОБПОУ

КБМК)0

1 100,00700,00700,00 700,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

700,00700,00внебюджетные источники1.2 700,00 Исполнено100,00700,00700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

204 720,80204 721,00

(01) Численность врачей и средних

медицинских работников в медицинских

организациях, находящихся в ведении

Минздрава России, органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья и муниципальных образований

составляет не менее 598 тыс. и 1 396

тыс. специалистов соответственно0

2 99,96204 633,47204 720,80 204 633,47

204 720,80204 721,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 204 633,47 99,96204 633,47204 720,80

204 720,80204 721,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 204 633,47 99,96204 633,47204 720,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Число специалистов,

совершенствующих свои знания в рамках

системы непрерывного медицинского

образования, в том числе с

использованием дистанционных

образовательных технологий, путем

освоения дополнительных

образовательных программ,

разработанных с учетом порядков

оказания медицинской помощи,

клинических рекомендаций и принципов

доказательной медицины, с

использованием портала непрерывного

медицинского образования составило не

менее 1880 тыс. человек 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

204 720,80204 721,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

204 633,47 99,96204 633,47204 720,80

204 720,80204 721,00бюджет субъекта Российской Федерации 204 633,47 99,96204 633,47204 720,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

700,00700,00внебюджетные источники 700,00 100,00700,00700,00

205 420,80205 421,00 205 333,47 99,96205 333,47205 420,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра на базе областного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж» (далее – ОБПОУ КБМК)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

7

2

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в

ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере

охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов

соответственно

Значение: 4,6340 Дата: 31.12.2019

15

3

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в

ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере

охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов

соответственно

Значение: 4,7300 Дата: 31.12.2020

1

4

Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации специалистов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

5

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской

помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала

непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2019

1

6

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских

организациях, нарастающим итогом

Значение: 10,3030 Дата: 31.12.2019

5
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра на базе

областного бюджетного

профессионального образовательного

учреждения «Курский базовый

медицинский колледж» (далее –

ОБПОУ КБМК) Значение: 1, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохранеия Курской области от

26.12.2019г. №01-17/1263, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохранения Курской области от

26.12.2019г. №01-17/1263, приложен файл.

1.2. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохранения Курской области от

26.12.2019г. №01-17/1263, приложен файл.

1.3. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

26.12.2019г. №01-17/1263, приложен файл.

1.4. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "комитета здравоохрарения Курской области"

комитета здравоохрарения Курской области от

26.12.2019г. №01-17/1263, приложен файл.

1.5. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

26.12.2019г. №01-17/1263, приложен файл.

1.6. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

26.12.2019г. №01-17/1263, приложен файл.

1.7. РНП

 Определение потребности и закупка

необходимого оборудования с целью

дооснащения центра аккредитации

специалистов со средним медицинским

образованием на базе ОБПОУ «КБМК»

31.12.2019 21.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет комитета здравоохрарения Курской

области от 26.12.2019г. №01-17/1263, приложен файл.

2.

Численность врачей и средних

медицинских работников в

медицинских организациях,

находящихся в ведении Минздрава

России, органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны здоровья и

муниципальных образований

составляет не менее 598 тыс. и 1 396

тыс. специалистов соответственно

Значение: 4.634, на дату 31.12.2019

31.12.2019 01.01.2024 Даниленко В. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

Существует риск:

недостижение установленного показателя, Причина

риска: недостаточно мер поддержки мед работникам,

необходимость уменьшения показателя в связи с

уменьшением количества населения, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2024г.

Предлагаемые решения:

1. пересмотр установленных показателей в зависимости
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от количества населения; мер поддержки мед

работникам, срок исполнения 01.01.2024.

Показатель нуждается в корректировке в зависимости от

численности населения региона.К 01.01.2024 возвожно

его заничительное уменьшение

Просрочка 1462 дня.

Предоставлена информация : 4.535 из 4.634.

2.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение"  комитета здравоохрарения Курской

области от 14.01.2019г. №23, приложен файл.

2.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.3. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение"  комитета здравоохрарения Курской

области от 14.01.2019г. №23, приложен файл.

2.4. РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение"  комитета здравоохрарения Курской

области от 14.01.2019г. №23, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.5. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской обалсти от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.6. РРП

 Расчет прогнозной потребности на 2019

год во врачах и среднем медицинском

персонале для медицинских

организаций, находящихся в ведении

комитета здравоохранения Курской

области

31.03.2019 20.03.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об определении потребности во врачах и средних

медицинских работниках в государственных

медицинских организациях Курской области на 2019 год"

Приказ комитета здравоохрарения Курской области от

20.03.2019г. №272, приложен файл.

2.7. РРП

 Комитетом здравоохранения Курской

области сформированы кадровые

резервы специалистов для

подведомственных комитету

здравоохранения Курской области

медицинских организаций, в том числе

управленческих кадров на период 2019

– 2020 г.

31.10.2019 08.11.2018 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О включении в кадровый резерв" Приказ комитета

здравоохрарения Курской области от 08.11.2018г. №173

ак, приложен файл.

2.8. РРП

 Реализация комитетом здравоохранения

Курской области регионального

проекта по обеспечению медицинских

организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.9. РРП

 Реализация комитетом здравоохранения

Курской области регионального плана

мероприятий по совершенствованию

систем оплаты труда работников,

31.12.2019 31.12.2019 Агаркова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоорхрарения Курской области

от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

направленного на увеличение доли

выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 %

2. "план"  комитета здравоохрарения Курской области от

01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2.9.1 РРП

 Мониторинг структуры заработной

платы медицинских работников

медицинских организаций, находящихся

в ведении комитета здравоохранения

Курской области

31.12.2019 31.12.2019 Агаркова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "план"  комитета здравоохрарения Курской области от

01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2.9.2 РРП

 Анализ структуры заработной платы

медицинских работников медицинских

организаций, находящихся в ведении

комитета здравоохранения Курской

области

31.12.2019 31.12.2019 Агаркова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохранения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "план"  комитета здравоохрарения Курской области от

01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2.9.3 РРП

 Обеспечение поддержания

достигнутого уровня средней

заработной платы врачей и работников

медицинских организаций, имеющих

высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) и

среднего медицинского

(фармацевтического) персонала

(персонала, обеспечивающего

предоставление медицинских услуг) в

соответствии с Указами Президента РФ

от 7.05.2012 № 507

31.12.2019 31.12.2019 Агаркова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №отчет, приложен файл.

2. "план"  комитета здравоохрарения Курской области от

01.03.2019г. №б/н, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.10. РРП

 Повышение качества подготовки

обучающихся в классах естественно-

научного профиля по профильным

предметам и улучшение

результативности дополнительных

испытаний (при наличии) абитуриентов,

зачисленных на 1 курс образовательных

организаций высшего образования,

реализующих программы по

направлению подготовки

31.12.2019 31.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета образования и науки Курской

области от 26.12.2019г. №08.1-07-02/14832, приложен

файл.

2.10.1 РРП

 Создание классов естественно-

научного профиля с участием в

процессе образования образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы по

направлению подготовки

«Здравоохранение и медицинские

науки»

31.12.2019 31.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета образования и науки Курской

области от 26.12.2019г. №08.1-07-02/14832, приложен

файл.

2.10.2 РРП

 Подготовка методических

рекомендаций по организации

профориентационной работы среди

обучающихся образовательных

организациях (в сфере здравоохранения)

31.12.2019 21.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета образования и науки Курской

области от 26.12.2019г. №08.1-07-02/14832, приложен

файл.

2.11. РРП

 Повышена эффективность

трудоустройства, лиц, завершивших

освоение программ высшего

образования по профессиям,

специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным

группам профессий, специальностей и

направлений подготовки, области

образования

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.11.1 РРП

 Формирование заявки на выделение

квоты целевого приема на обучение по

программам высшего образования –

программам специалитета в ФГБОУ ВО

КГМУ Минздрава России с учетом

перспективной кадровой потребности

медицинских организаций системы

здравоохранения Курской области, в

первую очередь медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

15.01.2019 25.11.2018 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заявка" Иное комитета здравоохрарения Курской

области от 25.11.2018г. №б/н, приложен файл.

2.11.2 РРП

 Формирование заявки на выделение

квоты целевого приема на обучение по

программам высшего образования –

программам ординатуры с учетом

потребности медицинских организаций

системы здравоохранения Курской

области, в том числе в целях реализации

мероприятий региональных проектов

«Развитие первичной медико-

санитарной помощи», «Детское

здравоохранение Курской области»,

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», «Борьба с

онкологическими заболеваниями».

15.01.2019 25.11.2018 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заявка" Иное комитета здравоохрарения Курской

области от 25.11.2018г. №б/н, приложен файл.

2.11.3 РРП

 Формирование квоты целевой

подготовки в ОБПОУ «КБМК» за счет

средств областного бюджета

30.04.2019 30.04.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта «Обеспечение

медицинских организаций  системы здравоохранения

квалифицированными кадрами»" Приказ комитета

здравоохрарения Курской области от 23.06.2019г. №401,

приложен файл.

Риск снят:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

снижение количества трудоустроившихся, Причина

риска: необходимость согласования НПА, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 22.06.2019г.

2.11.4 РРП

 Направление заявки на выделение

квоты целевого приема на обучение по

программам высшего образования –

специалитета для нужд городского

округа города Железногорск

(моногород) и заключение договоров о

целевом обучении с выпускниками

общеобразовательных организаций

города Железногорска Курской области

25.12.2019 25.11.2018 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заявка" Иное комитета здравоохрарения Курской

области от 25.11.2018г. №б/н, приложен файл.

2.11.5 РРП

 Осуществление ежегодной денежной

выплаты обучающимся в

образовательных организациях в рамках

целевой подготовки в качестве мер

социальной поддержки

30.12.2019 30.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О назначении ежегодной денежной выплаты

гражданину" Приказ комитета здравоохрарения Курской

области от 23.10.2019г. №648, приложен файл.

2.11.6 РРП

 Разработка нормативного правового

акта, регулирующего порядок

заключения договоров о целевом

обучении со студентами старших

курсов ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава

России

30.04.2019 25.04.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отбора претендентов на заключение

договора о целевом обучении в государственной

образовательной организации высшего образования в

2019 году по  программам ординатуры" Приказ комитета

здравоохрарения Курской области от 25.04.2019г. №246,

приложен файл.

2.11.7 РРП

 Размещение в информационной сети

«Интернет» порядка заключения

договора о целевом обучении,

нормативно-правовых актов,

30.04.2019 25.04.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "размещение ионформации на официальных сайтах
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

направленных на социальную

поддержку обучающихся в рамках

целевого приема

администрации Курской области, комитета

здравоохрарения Курской области" Иное комитета

здравоохрарения Курской области от 25.04.2019г. №б/н,

указана ссылка.

2.11.8 РРП

 Создание условий для прохождения

практики обучающимся по договорам о

целевом обучении в медицинских

организациях – потенциальных

работодателях

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета здравоохрарения Курской

облатси от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.11.9 РРП

 Контроль за трудоустройством лиц,

завершивших освоение программ

высшего образования по профессиям,

специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным

группам профессий, специальностей и

направлений подготовки, области

образования «Здравоохранение и

медицинские науки», обучавшихся в

рамках договора о целевом обучении

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета здравоохрарения Курской

области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.11.1

0

РРП

 Направление врачей-специалистов на

обучение в симуляционные центры с

целью овладения мануальными

навыками для своевременного оказания

в полном объеме необходимой

медицинской помощи роженицам и

новорожденным детям в рамках

программы развития детского

здравоохранения

25.12.2019 25.12.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета здравоохрарения Курской

области от 25.12.2019г. №08.2-06-02-04/61, приложен

файл.

2.11.1

1

РРП

 Формирование потребности и

направление врачей-специалистов,

средних медицинских работников на

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заявка"  комитета здравоохрарения Курской области
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучение по дополнительным

профессиональным программам, в том

числе с целью реализации региональных

проектов

от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.11.1

2

РРП

 Подготовка специалистов по

дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации

по вопросам оказания паллиативной

медицинской помощи

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета здравоохранения Курской

области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.11.1

3

РРП

 Подготовка специалистов по

дополнительным профессиональным

программам по вопросам гериатрии

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохранения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.11.1

4

РРП

 Развитие сети симуляционных классов

на базе медицинских организаций,

находящихся в ведении комитета

здравоохранения Курской области

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.12. РРП

 Положительная динамика численности

выпускников образовательных

организаций среднего

профессионального образования,

успешно прошедших процедуру

аккредитации специалистов.

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет ОБПОУ КБМК от 26.12.2019г. №01-

17/1263, приложен файл.

2.12.1 РРП

 Разработка, с учетом национальных

приоритетов и стратегических задач в

области здравоохранения

практикоориентированных

дополнительных профессиональных

программ среднего профессионального

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет ОБПОУ КБМК от 26.12.2019г. №01-

17/1263, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования - программ повышения

квалификации

2.12.2 РРП

 Обеспечение подготовки обучающихся

по программам подготовки

специалистов среднего звена в

симуляционно-тренинговых центрах,

позволяющих осуществить отработку

манипуляций

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет ОБПОУ КБМК от 26.12.2019г. №01-

17/1263, приложен файл.

2.13. РРП

 Обеспечение подготовки обучающихся

в образовательных организациях

высшего образования в симуляционно-

тренинговых центрах, позволяющих

осуществить отработку практических

навыков в условиях, приближенных к

реальным

31.12.2019 31.12.2019 Лазаренко В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России от

24.12.2019г. №04/2013, приложен файл.

2.13.1 РРП

 Обеспечение подготовки обучающихся

в образовательных организациях

высшего образования в симуляционно-

тренинговых центрах, позволяющих

осуществить отработку практических

навыков в условиях, приближенных к

реальным

31.12.2019 31.12.2019 Лазаренко В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет ФГБО ВО КГМУ Минздрава России от

24.12.2019г. №04/2013, приложен файл.

2.13.2 РРП

 Обеспечение условий для практической

подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и

направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские

науки» в университетских клиниках и на

клинических базах медицинских

организаций

31.12.2019 31.12.2019 Лазаренко В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет ФГБО ВО КГМУ Минздрава России от

24.12.2019г. №04/2013, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.14. РРП

 Комплексное оказание мер социальной

поддержки медицинским и

фармацевтическим работникам

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета здравоохрарения Курской

области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.14.1 РРП

 Компенсация оплаты жилого

помещения и жилищно-коммунальных

услуг для врачей, провизоров,

работников со средним медицинским и

фармацевтическим образованием

государственной системы

здравоохранения, работающих и

проживающих в сельской местности,

рабочих поселках и поселках

городского типа, проживающих и

работающих в сельской местности, но

состоящих в штатах медицинских

организаций, расположенных в городах,

а также проживающих с ними членов их

семей, в качестве мер социальной

поддержки

31.12.2019 31.12.2019 Агаркова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета здравоохрарения Курской

области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.14.2 РРП

 Возмещение затрат на уплату

процентов по кредитам и займам,

полученным в Российских кредитных

организациях и ипотечных агентствах на

приобретение или строительство жилья,

в качестве мер социальной поддержки

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет комитета здравоохрарения Курской

области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.15. РРП

 Осуществление мониторинга

реализации регионального проекта

Курской области

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.15.1 РРП

 Сбор и анализ информации по

реализации проекта на уровне региона

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.15.2 РРП

 Заполнение формы оперативного

мониторинга эффективности

реализации регионального проекта

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.15.3 РРП

 Предоставление ежегодного отчета по

реализации регионального проекта в

Минздрав России

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.

Численность врачей и средних

медицинских работников в

медицинских организациях,

находящихся в ведении Минздрава

России, органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны здоровья и

муниципальных образований

составляет не менее 598 тыс. и 1 396

тыс. специалистов соответственно

Значение: 4.73, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Даниленко В. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет"   от г. №, приложен файл.

Отчето по достижению данного результата

предоставляется после согласования с Минздравом

России формы федерального статистического

наблюдения (ф30)

Предоставлена информация : 4.535 из 4.73.

3.1. РРП

 Расчет прогнозной потребности на 2020

год во врачах и среднем медицинском

персонале для медицинских

организаций, находящихся в ведении

комитета здравоохранения Курской

30.03.2020 01.03.2020 Даниленко В. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области

4.

Не менее 2 100 тыс. специалистов

(нарастающим итогом) допущено к

профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации

специалистов Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 31.12.2019г. №-, указана ссылка.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.

Число специалистов,

совершенствующих свои знания в

рамках системы непрерывного

медицинского образования, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий, путем освоения

дополнительных образовательных

программ, разработанных с учетом

порядков оказания медицинской

помощи, клинических рекомендаций и

принципов доказательной медицины, с

использованием портала

непрерывного медицинского

образования составило не менее 1880

тыс. человек Значение: 6, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Информация по значению результата: Не

выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №отчет, приложен файл.

Предоставлена информация : 3.261 из 6.

5.1. РРП

 Проведение мониторинга лиц,

совершенствующих свои знания в

рамках системы непрерывного

медицинского образования.

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №отчет, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Мероприятия по информированию

специалистов отрасли здравоохранения

о системе непрерывного медицинского

20.12.2019 20.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Сбор и анализ информации о числе

специалистов, совершенствующих свои

знания в рамках системы непрерывного

медицинского образования

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях,

нарастающим итогом Значение:

10.303, на дату 31.12.2019

31.12.2019 01.01.2021 Даниленко В. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

риск недостижения установленного показателя, Причина

риска: недостаточность мер поддержки средних

медицинских работников. Так же требуется

корректировка указанного показателя в соответсвии с

реальной потребностью в сторону уменьшения,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. увеличение мер поддержки мед работникам,

уменьшение показателя., срок исполнения 31.12.2024.

Для исполнения показателя требуется расширение мер

поддрежки средних мед работников. Так же, с учетом

реальной потребностив специалистах со средним

медицинским образованием необходима корректировака

указанного показателя в сторону уменьшения

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 10.152 из 10.303.

6.1. РРП

 Определена потребность в работниках

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(персонале) различных категорий и

квалификации

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об определении потребности"  комитета

здравоохрарения Курской области от 15.05.2019г. №272,

приложен файл.

6.2. РРП

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.3. РРП

 Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.4. РРП

 Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской обалсти от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.5. РРП

 Увеличена численность средних

медицинских работников в

государственных и муниципальных

медицинских организациях до 1 млн.

276 тыс. специалистов

31.12.2019 31.12.2019 Даниленко В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  комитета здравоохрарения Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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Рис. 1. "(N5-38) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами "
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Рис. 1. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План
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Рис. 2. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)
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Рис. 10. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10

тыс. населения)
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Рис. 11. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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График достижения показателя
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Рис. 12. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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Рис. 13. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего

количества работающих специалистов, (%)
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Рис. 14. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего

количества работающих специалистов, (%)
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