
Руководитель

регионального проекта —

Понкратова Диана Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(63) Чистая страна (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 10, из

них:

- 10 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

316819.92 тыс. руб., 100.00

%

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта «Чистая

страна (Курская область)» на

территории Курской области"

Соглашение между

руководителем федерального

проекта "Чистая страна" и

руководителем регионального

проекта от 26.10.2023г. №051-

2020-G10061-2/5, приложен файл.

0 5

Электронный

бюджет

551.1.

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи

с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта «Чистая

страна (Курская область)» на

территории Курской области"

Соглашение между

руководителем федерального

проекта "Чистая страна" и

руководителем регионального

проекта от 26.10.2023г. №051-

2020-G10061-2/5, приложен файл.

0 185.09

Электронный

бюджет

185.09185.091.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f132c810-a31d-4d3a-bea0-a1caee0a1b98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E8QQpbG%2BRVBGSl1%2BYPEYNAXI4Kg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6889e109-9b32-44e4-8ed5-4fba570dc0bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=62Pgfth9bG6y%2FrrK%2BTse%2F9bRk4o%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

5,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Штука 5,0000

4,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

185,0900

146,8500146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500

185,0900

146,8500146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500 146,8500

ФП Тысяча

человек

185,0900

146,8500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2024

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Губернатора

Курской

области

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ по

ликвидации

(рекультива

ции) объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки работ по

ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного вреда

окружающей среде" Акт

приема-передачи МКУ

"УГХ г. Курчатова" от

26.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

5Штука 0 55

1.1

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ

техническог

о этапа

ликвидации

(рекультива

ции) объекта

2. "Акт приемки работ

технического этапа

ликвидации

(рекультивации)

объекта" Акт приема-

передачи МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08ceb49b-85d6-4305-856d-65cd731dd857?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vWv2qWBXmFkYuGtaSy8R0gzrZaU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0d51124-75bb-42a6-a450-946e9eb03321?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SMJryHVfqS5tJl7U7LKxjAcp6Hg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Губернатора

Курской

области

https://kursk.

ru/region/con

trol/documen

ts/normativno

-pravovye-

akty-

kurskoy-

oblasti/

Постановлен

ие Об

утверждении

Методики

распределен

ия и Правил

предоставле

ния в 2024

году иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

областного

бюджета

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Курской

области на

финансовое

обеспечение

мероприятий

по

ликвидации

несанкциони

рованных

свалок в

границах

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Методики

распределения и Правил

предоставления в 2024

году иных

межбюджетных

трансфертов из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований Курской

области на финансовое

обеспечение

мероприятий по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов и наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

Постановление

Муниципальное

образование "город

Курчатов" от

20.12.2024г. №1102-пп,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.2024

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0d51124-75bb-42a6-a450-946e9eb03321?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SMJryHVfqS5tJl7U7LKxjAcp6Hg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7acdfde2-0111-4057-aa1c-06eaa57d596a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rzNXjfdMBIJBu8Bk5QSGsOPeStM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городов и

наиболее

опасных

объектов

накопленног

о вреда

окружающей

среде

 

Закупка включена в план

закупок

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Губернатора

Курской

области

Реестр

контрактов

Закупка

выполнение

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

«Полигон

твердых

бытовых

отходов,

расположенн

ый на

поверхности

отвала № 2  в

районе

примыкания

к западному

склону

отвала № 8 в

6 км от г.

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

63-2024/017 от

28.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "

выполнение работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде

«Полигон твердых

бытовых отходов,

расположенный на

поверхности отвала № 2

в районе примыкания к

западному склону отвала

№ 8 в 6 км от г.

Железногорска» "

Закупка от 30.03.2022г.

№202203443000084001,

указана ссылка.

31.12.2024 27.12.2024

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7acdfde2-0111-4057-aa1c-06eaa57d596a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rzNXjfdMBIJBu8Bk5QSGsOPeStM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203443000084001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Железногорс

ка»

Закупка J

казание

услуг по

строительно

му контролю

на

выполнение

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

«Полигон

твердых

бытовых

отходов,

расположенн

ый на

поверхности

отвала № 2 в

районе

примыкания

к западному

склону

отвала № 8 в

6 км от г.

Железногорс

2. "Jказание услуг по

строительному

контролю на выполнение

работ по ликвидации

объекта накопленного

вреда окружающей среде

«Полигон твердых

бытовых отходов,

расположенный на

поверхности отвала № 2

в районе примыкания к

западному склону отвала

№ 8 в 6 км от г.

Железногорска»"

Закупка от 19.01.2022г.

№202203443000084001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203443000084001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203443000084001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ка»

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

18.01.2023г. №

202308443000916001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

18.01.2023г. №

202308443000916001,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации

Понкратова

Диана

Александров

на -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

Отчет

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. КТ закрыта

в периоде декабрь 2023

Исключен на основании

ЗИ №G1-63-2024/017 от

28.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

природных ресурсов

Курской области от

01.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

15.01.2024 15.01.2024

1.1.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203443000084001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308443000916001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308443000916001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cf8d9e9-60e9-4dde-9443-d920e5713574?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7w90PGuRuH7oQ3NkB%2BM9U%2BfVI8I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Губернатора

Курской

области

https://kursk.

ru/region/con

trol/documen

ts/normativno

-pravovye-

akty-

kurskoy-

oblasti/

Постановлен

ие Об

утверждении

Методики

распределен

ия и Правил

предоставле

ния в 2024

году иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

областного

бюджета

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Курской

области на

финансовое

обеспечение

мероприятий

по

ликвидации

несанкциони

рованных

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Методики

распределения и Правил

предоставления в 2024

году иных

межбюджетных

трансфертов из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований Курской

области на финансовое

обеспечение

мероприятий по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов и наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде"

Постановление

Муниципальное

образование "город

Курчатов" от

31.12.2024 28.12.2024

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cf8d9e9-60e9-4dde-9443-d920e5713574?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7w90PGuRuH7oQ3NkB%2BM9U%2BfVI8I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cd889a6-1af7-4d93-b3e0-564eee2a589a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SrLc5l88TOBrClovdLfb2tBhrUI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

свалок в

границах

городов и

наиболее

опасных

объектов

накопленног

о вреда

окружающей

среде

20.12.2024г. №1102-пп,

приложен файл.

Постановлен

ие О

распределен

ии иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

областного

бюджета

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Курской

области на

финансовое

обеспечение

мероприятий

по

ликвидации

2. "О распределении

иных межбюджетных

трансфертов из

областного бюджета

бюджетам

муниципальных

образований Курской

области на финансовое

обеспечение

мероприятий по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов и наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде на

2024 год"

Постановление

Муниципальное

образование "город

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cd889a6-1af7-4d93-b3e0-564eee2a589a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SrLc5l88TOBrClovdLfb2tBhrUI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ea60b1e-69a6-4a55-88f6-f1fd11730dac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1xF77eHIuYulrKyOz%2FTdBIr7t8Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

несанкциони

рованных

свалок в

границах

городов  и

наиболее

опасных

объектов

накопленног

о вреда

окружающей

среде на

2024 год

Курчатов" от

23.12.2024г. №1105-пп,

приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения

паспорта федерального

проекта (запроса на

изменение паспорта

федерального проекта)

(в части результата

федерального проекта)

Понкратова

Диана

Александров

на -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

запрос на

изменение

Иное Запрос

на изменение

паспорта

регионально

го проекта

"Чистая

страна

(Курская

область)"

Выполнено. Просрочка 1

дней. Исключен на

основании ЗИ №G1-63-

2024/017 от 28.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на изменение паспорта

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область)"" Иное

Министерства

природных ресурсов от

23.01.2024г. №G1-63-

2024/002, приложен

файл.

01.02.2024 02.02.2024

1.1.K.5

С субъектами

Российской Федерации

Поляков

Константин

https://ssl.bu

dgetplan.min

Соглашение

Дополнитель

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 28.12.2024

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ea60b1e-69a6-4a55-88f6-f1fd11730dac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1xF77eHIuYulrKyOz%2FTdBIr7t8Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56f8a849-d9c0-417e-9bdd-363d640e819f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jrwuTDUg3BU%2Fp%2FobArajkZcTozk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b64b42e-b65c-40ef-9b26-56d2f26258d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5HGGfnNXrFxyED3dt%2BMZw9avSMM%3D


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Олегович -

Заместитель

Губернатора

Курской

области

fin.ru/bp/#

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2021

№051-09-

2022-009

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 №051-09-

2022-009" Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ от

20.12.2024г. №051-09-

2022-009/9, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Губернатора

Курской

области

https://ssl.bu

dgetplan.minf

in.ru/bp/#

Отчет Отчет

о расходах,

ав целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, ав целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ от

31.12.2024 28.12.2024

1.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b64b42e-b65c-40ef-9b26-56d2f26258d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5HGGfnNXrFxyED3dt%2BMZw9avSMM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ed7ac8d-cec1-41dd-9d76-acee0cff80c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=emTnGmIGTWvQtD8yFUs2KUeK4tU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Понкратова

Диана

Александров

на -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

Отчет

Отчет

Заключение

по

результатам

маркшейдер

ских работ,

проведенных

по адресу:

Российская

Федерация,

Курская

область

промышленн

ая зона г.

Курчатов по

определени

ю

соответствия

выполненны

х работ

объемно-

планировочн

ым

проектным

решениям

тела

полигона

ТКО "

Выполнено. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

63-2024/017 от

28.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение по

результатам

маркшейдерских работ,

проведенных по адресу:

Российская Федерация,

Курская область

промышленная зона г.

Курчатов по

определению

соответствия

выполненных работ

объемно-

планировочным

проектным решениям

тела полигона ТКО "

городская свалка

мусора"." Отчет

Министерство

природных ресурсов от

13.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 26.12.2024

1.1.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ed7ac8d-cec1-41dd-9d76-acee0cff80c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=emTnGmIGTWvQtD8yFUs2KUeK4tU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f982ee9-1402-418f-88ab-6a105c6f9f6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=81gRMY2RUdImnsmvzye%2FypvQz2M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городская

свалка

мусора".

 

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Понкратова

Диана

Александров

на -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

Акт

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

63-2024/017 от

28.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ " Акт приема-

передачи МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

04.12.2024г. №101,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

1.1.K.9

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

10. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №131,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

11. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Акт

приема-передачи МКУ

"УГХ г. Курчатова" от

16.12.2024г. №36,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f982ee9-1402-418f-88ab-6a105c6f9f6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=81gRMY2RUdImnsmvzye%2FypvQz2M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1d98ccf-cc81-447d-b29f-484b9badb819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R2b9zpOPwWgyadxY%2BCI3Oa4CfTc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a89090d3-fca4-4527-8d48-87eb83a0e301?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TFco6FLyXKRL%2BL%2Boqv7ru4%2Fb7%2B4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58b163f1-1ee6-41cd-ac85-001e219beec4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uXNoPblpUS0EySzSt6pcocXk7p0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затрат

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

12. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г. Курчатова

от 04.12.2024г. №102,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

13. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №106,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

14. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №119,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

15. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №126,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58b163f1-1ee6-41cd-ac85-001e219beec4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uXNoPblpUS0EySzSt6pcocXk7p0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b521497-7db1-405d-a08a-678beb23cc2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KTb0FMf8H9tEkc8glbzmYahuOUM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df6f086c-d06a-4e5f-bb8e-5f9113120621?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=geFgTFusq%2B43114ksF54y1PC%2Bu8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69dcf76c-9b9e-4ff7-a412-8e1a8ddc1123?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OQvu7p1uKHBavzBSSMOFNcnKULc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73a1d1f6-46a7-47b1-bc66-147ad1ce574a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ek9gwuzsOGWgU6LVmMpAFSdEdE8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

16. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №107,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

17. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №116,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

18. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

04.12.2024г. №100,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

19. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г. Курчатова

от 04.12.2024г. №103,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73a1d1f6-46a7-47b1-bc66-147ad1ce574a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ek9gwuzsOGWgU6LVmMpAFSdEdE8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37f8b6e3-1a84-4a71-b5ab-a5af82cc2b33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BthPm3EN3JO7bRp5lfUrOCajf2U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5882bac9-1880-4462-bb24-d4d818281da2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9rk2Mo8FPorsfHDoJh2%2FL197A4E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d0cb7af-ced2-4d93-b387-164213e2d6be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0xeC00%2BisdxB5QBZI%2B%2FUKK560F4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0dc1fe9b-eb1e-4db8-baba-524190b03cfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AoUv5hweFybxVblZDAAD0iQV2xg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

2. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Акт приема-

передачи МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №38,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

20. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №108,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

21. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №110,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

22. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0dc1fe9b-eb1e-4db8-baba-524190b03cfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AoUv5hweFybxVblZDAAD0iQV2xg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7377bd25-b7a2-4e98-a331-758d22ed0698?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r8Pyix48Yp8qnw%2B8yNUdcM9Eo5o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81dadd9f-acf2-469f-bdcd-3381cf8e22b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o0pzeGhW3Daw%2BQOFUKTNXtSpKAU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f865d731-a652-4ee9-8ce8-63c4145bd7ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Or96YlBFZ2EkcaYp09Oo7u4u%2BRc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26c61646-4f08-4a17-bbbd-5c18becec51c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8NTZarAkLZUZD%2BmGXpGBJiPuiC8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ

04.12.2024г. №99,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

23. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №117,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

24. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №129,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

25. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №124,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

26. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26c61646-4f08-4a17-bbbd-5c18becec51c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8NTZarAkLZUZD%2BmGXpGBJiPuiC8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4947e25-a9ba-4c80-88e3-3783b670c58c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YYNBwa9gxzaB8hx5r8fiCERwRZ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a64f394c-83ae-4ef4-878b-72e7eca42d06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HXwi9g1y%2BSVIHuwNSXfFCbeYCvg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3bd6b01-76f6-4c7e-9827-95c872a88e15?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MTnNP%2F5xG7%2BfWhDVvgNQhKUEezM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2daf003-8742-4cb3-a5c2-9eb87f9802fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aWdj14jQzAakXHAGQKQHJ2uILyg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

выполненны

х работ

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №111,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

27. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №120,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

28. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №122,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

29. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №128,

приложен файл.

Акт приема- 3. "Акт о приемке

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2daf003-8742-4cb3-a5c2-9eb87f9802fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aWdj14jQzAakXHAGQKQHJ2uILyg%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1845150-263e-4795-9e9a-44e2a5b04994?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qRJ5EL28DTPwrmeRjD3hvRxvXp4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

04.12.2024г. №104,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

30. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №112,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

31. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №118,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

32. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №114,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

33. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №121,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

34. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №123,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

35. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №125,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

36. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №130,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

37. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Акт

приема-передачи МКУ

"УГХ г. Курчатова" от

04.12.2024г. №35,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

38. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Акт

приема-передачи МКУ

"УГХ г. Курчатова" от

26.12.2024г. №37,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

4. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №113,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки

работ по

ликвидации

5. "Акт приемки работ

по ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного вреда

окружающей среде" Акт

приема-передачи МКУ
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24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(рекультива

ции) объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

"УГХ г. Курчатова" от

26.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

6. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №115,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

7. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

26.12.2024г. №127,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

8. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

04.12.2024г. №105,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

9. "Акт о приемке

выполненных работ "

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

16.12.2024г. №109,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Понкратова

Диана

Александров

на -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

Платежное

поручение

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ

техническог

о этапа

ликвидации

(рекультива

ции) объекта

Выполнено. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

63-2024/017 от

28.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки работ

технического этапа

ликвидации

(рекультивации)

объекта" Акт приема-

передачи АО «ППО

«Старково» от

26.12.2024г. №1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

1.1.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2943631f-c94b-4c82-ba49-ae2f2c0f1b14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VRZcF8T2LH7xtAUCpBsfN4SY58U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bac987d6-f8db-4cae-ba1f-16a3d37853cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0yGY42oGsr0j9QZEMrxWiu1xof0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

316 819,92316 819,92

(01) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт. , код направления

расходов:52420, 5242F0

1.1 316 819,92 100,00316 819,92316 819,92

316 819,92316 819,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 316 819,92 Отклонения отсутствуют100,00316 819,92316 819,92

284 733,23284 733,23

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

284 733,23 Отклонения отсутствуют100,00284 733,23284 733,23

284 733,23284 733,23

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

284 733,23 100,00284 733,23284 733,23

316 819,92316 819,92

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

316 819,92 Отклонения отсутствуют100,00316 819,92316 819,92

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

316 819,92316 819,92 316 819,92 100,00316 819,92316 819,92

316 819,92316 819,92 316 819,92 100,00316 819,92316 819,92

284 733,23284 733,23 284 733,23 100,00284 733,23284 733,23

284 733,23 284 733,23 100,00284 733,23284 733,23

316 819,92316 819,92 316 819,92 100,00316 819,92316 819,92

0,000,00 0,00 0,000,000,00

284 733,23
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

7 554,96 16 887,55 31 997,46 47 107,37 67 550,18 98 658,82 284 733,23197 103,40174 208,36160 876,09129 767,46

Факт/прогноз

7 541,46 16 887,55 27 736,11 43 251,33 67 550,12 85 837,04 284 733,23149 750,7

9

126 855,7

5

113 523,4

7

92 237,37

3 110,86

3 110,86


