
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Курская область)

1. Основные положения

Федеральный проект "Отечественные решения"Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения (Курская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2025 - 31.12.2030

Куратор регионального проекта

Крутько Оксана Анатольевна, Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Курской области

Кожевников Сергей Владимирович, Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и

связи Курской области

Руководитель регионального проекта

Авилов Андрей Александрович, Заместитель министра цифрового развития и связи Курской областиАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Курская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.1 Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации., ПРОЦ

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Использование преимущественно отечественного программного

обеспечения органами исполнительной власти Курской области

Мониторинг использования отечественного программного

обеспечения в исполнительных органах Курской области.

на 31.12.2026 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2026

1.2

Актуализация сведений в федеральной государственной

информационной системе координации информатизации (ФГИС

КИ)

Мониторинг актуализации сведений в системе ФГИС КИ

на 31.12.2025 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2025
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кожевников С.В. Временно исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и связи

Курской области

Крутько О.А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Авилов А.А. Заместитель министра

цифрового развития и связи

Курской области

Кожевников С.В. 20

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кожевников С.В. Временно исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и связи

Курской области

Крутько О.А. 20

Актуализация сведений в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кожевников С.В. Временно исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и связи

Курской области

Крутько О.А. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Курская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Использование преимущественно отечественного

программного обеспечения органами

исполнительной власти Курской области0

1

Мониторинг

использования

отечественного

программного

обеспечения в

исполнительных органах

Курской области.

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

-

- 31.12.2026

КТ: Документ разработан1.1

Прочий тип документа

Информация в Минцифры

России

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

Прочий тип документа

Информация

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

Прочий тип документа

Авилов А. А., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Отчет

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

6

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Сбор информации1.4

Прочий тип документа

Запрос в исполнительные

органы Курской области

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.01.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Обобщение информации1.5

Прочий тип документа

Сводная информация

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

30.11.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации1.6

Прочий тип документа

Анализ представленных

сведений

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

30.11.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

Актуализация сведений в федеральной

2

Мониторинг актуализации

Кожевников С. В.,

-

- 31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственной информационной системе

координации информатизации (ФГИС КИ) 0

сведений в системе ФГИС

КИ

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

5

КТ: Документ разработан2.1

Исходящее письмо

Информация в Минцифры

России

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2

Входящее письмо Письмо

об актуализации сведений

от Минцифры РФ

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

01.05.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.3

Исходящее письмо

Утвержденное письмо в

Минцифры России

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Сбор информации2.4

Исходящее письмо

Письмо на

Авилов А. А.,

Заместитель

РРП

-

01.06.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

исполнительные органы

Курской области по

заполнению данных в

ФГИС КИ

министра цифрового

развития и связи

Курской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Обобщение информации2.5

Прочий тип документа

Анализ введенных данных

и подписание сводного

отчета за регион

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

01.06.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг соблюдения сроков

размещения сведений

2.6

Исходящее письмо

Направление информации

о срока актуализации

информации

Авилов А. А.,

Заместитель министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

01.06.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -
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