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"(R3-38) Безопасность дорожного движения (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

18Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

100

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2019 год" Отчет комитета

регитональной безопасности Курской

области от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

100,00%100100 16.4 16.41



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 11 540,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

11,540.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0010 640,00

(03.7) Внедрение современных образцов специальной

техники, инструмента, оборудования и технологий,

предназначенных для проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий0

1 0,000,000,00 0,00

0,0010 640,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 Выполнено0,000,000,00

0,0010 640,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 Выполнено0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07.1) Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00900,00

(07) Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма0

3 0,000,000,00 0,00

0,00900,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 Исполнено0,000,000,00

0,00900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 Исполнено0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,0011 540,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,0011 540,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,0011 540,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 100 % госпитализация пациентов с сочетанной травмой в травмоцентры 1-го и 2-го уровня 1

2

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения

мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности

дорожного движения.

1

3

Обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение в области безопасности дорожного

движения

1

4

Усиление контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей

транспортных средств

1

5

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма.

1

6

Продолжается работа по созданию и совершенствованию центров профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма на базе муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений

дополнительного образования (домов и центров детского творчества, детско - юношеских школ).

1

7

Реализованы мероприятия по совместному плану  работы заинтересованных органов власти по вовлечению

детей и молодежи в деятельность по профилактике безопасности дорожного движения

1

8

Организовано проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен

иных инспекторов движения, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного

травматизма, укрепление дисциплины участников дорожного движения

1

9

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

29 3

10

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

1



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

17

12

Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий,

предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

1



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

100 % госпитализация пациентов с

сочетанной травмой в травмоцентры

1-го и 2-го уровня Значение: 1, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 20.12.2019 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

представлении информации по исплнению 100%

госпитализации пациентов с сочетанной травмой в

травмотологические центры 1-го и 2-го уровней " Иной

вид документа Комитета здравоохранения Курской

области от 20.12.2019г. №082-02-01-33/441, приложен

файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 РРП

 Направлен отчет в комитет

региональной безопасности Курской

области по реализации мероприятия о

100 % госпитализации пациентов с

сочетанной травмой в травмоцентры 1-

го и 2-го уровня

31.12.2019 20.12.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставвлении информации" Иной вид документа

Комититета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №082-02-01-33/441, приложен файл.

1.1.1 РРП

 100 % госпитализация пациентов с

сочетанной травмой в травмоцентры 1-

го и 2-го уровня

31.12.2019 20.12.2019 Забелина И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении информации" Иной вид документа

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №082-02-01-33/441, приложен файл.

2

Внедрение современных образцов

специальной техники, инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 08.11.2019 Степанов Д. Д.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №530" Контракт Комитета

региональной безопасности Курской области от

08.11.2019г. №530, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Приобретение современных образцов

специальной техники, инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

31.12.2019 08.11.2019 Степанов Д. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №530" Контракт Областного

казеного учреждения "Противопожарная служба Курской

области" от 08.11.2019г. №530, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Внедрение современных образцов

специальной техники, инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

31.12.2019 08.11.2019 Степанов Д. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №"530" Контракт

Областного казеного учреждения "Противопожарная

служба Курской области" от 08.11.2019г. №530,

приложен файл.

3

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

проделанной работе по контрольным точкам с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №14814, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 РРП

 Проведение акций "Внимание - дети!",

"Внимание - пешеход", "Вежливый

водитель", "Зебра", "Школьные

каникулы", "День памяти жертв ДТП",

"Пожилой пешеход", "День - знаний",

"День - защиты детей". Привлечение

информационных и рекламных агентств

к проведению профилактических акций,

направленных на укрепление

дисциплины дорожного движения,

размещение материала в средствах

массовой информации по вопросам

безопасности дорожного движения;

подписка на газеты "Добрая дорога

детства", "Stop-газета".

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов " Иной вид документа

Комитета образования курской области от 25.12.2019г. №

08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Организовано проведение детских

конкурсов, викторин, сборов,

фестивалей, а также профильных смен

иных инспекторов движения,

направленных на предупреждение

детского дорожно-транспортного

травматизма, укрепление дисциплины

участников дорожного движения

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования Курской области от 25.12.2019г.

№08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.2 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.3.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о продекланной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.4 РРП

 Документ разработан

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.4.1 РРП

 Документ разработан

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.5 РРП

 Документ разработан

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.5.1 РРП

 Документ разработан

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов " Иной вид документа

Комитета образования и наукий Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.6 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.6.1 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.7 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.7.1 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.8 РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.10.2019 30.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об участи

восВсероссийской специализированной смене юных

инспекторов движения во Всероссийском детском центре

"Орленок"" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 22.05.2019г. №1-1068 от 30.09.2019"

Приказ Комитета образования Курской области от

30.09.2019г. №№1-1068, указана ссылка.

3.8.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.10.2019 30.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об участи

восВсероссийской специализированной смене юных

инспекторов движения во Всероссийском детском центре

"Орленок"" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 22.05.2019г. №1-1068 от 30.09.2019"

Приказ Комитета образования и науки Курской области

от 30.09.2019г. № №1-1068 , указана ссылка.

3.9 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.9.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.10 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.10.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.11 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2019 04.03.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об итогах

проведения областного массового мероприятия

"Областной конкурс-выставка "Братство страны

"Светофории" среди обучающихся образовательных

организаций Курской области" Приказ комитета

образования и науки Курской области от 04.03.2019г. №

71" Приказ Комитета образования и науки Курской

области от 04.03.2019г. №№71, указана ссылка.

3.11.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2019 04.03.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об итогах

проведения областного массового мероприятия

"Областной конкурс-выставка "Братство страны

"Светофории" среди обучающихся образовательных

организаций Курской области" Приказ комитета

образования и науки Курской области от 04.03.2019г. №

71" Приказ Комитета образования и науки Курской

области от 04.03.2019г. №№71, указана ссылка.

3.12 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.12.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.13 РРП

 Документ опубликован

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814 , приложен файл.

3.13.1 РРП

 Документ опубликован

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.14 РРП

 Документ опубликован

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.14.1 РРП

 Документ опубликован

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.15 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.15.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.16 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.16.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07.-09/14814" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.17 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.17.1 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.18 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2019 22.05.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ". "Об

итогах проведения областного массового мероприятия

"Профильная смена юных инспекторов дорожного

движения" "Юным Курянам - безопасные дороги".

"Обласной конкурс "Безопасное колесо - 2019г.)" Приказ

комитета образования Курской области от 22.05.2019г. №

143" Приказ Комитета образования и науки Курской

области от 22.05.2019г. №№143, указана ссылка.

3.18.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2019 22.05.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ". "Об

итогах проведения областного массового мероприятия

"Профильная смена юных инспекторов дорожного

движения" "Юным Курянам - безопасные дороги".

"Обласной конкурс "Безопасное колесо - 2019г.)" Приказ

комитета образования Курской области от 22.05.2019г. №

143" Приказ Комитета образования и науки Курской

области от 22.05.2019г. №№143, указана ссылка.

3.19 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2019 22.05.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об итогах

проведения областного массового мероприятия

"Профильная смена юных инспекторов дорожного

движения" "Юным Курянам - безопасные дороги".

"Областной конкурс "Безопасное колесо - 2019г.)"

Приказ комитета образования и науки Курской области от

22.05.2019г. №143" Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 22.05.2019г. №№143, указана

ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.19.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2019 22.05.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об итогах

проведения областного массового мероприятия

"Профильная смена юных инспекторов дорожного

движения" "Юным Курянам - безопасные дороги".

"Областной конкурс "Безопасное колесо - 2019г.)"

Приказ комитета образования и науки Курской области от

22.05.2019г. №143" Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 22.05.2019г. №№143, указана

ссылка.

3.20 РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.11.2019 12.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об

организации и проведении областного массового

мероприятия "Безопасная трасса - участникам дорожного

движения" турнир среди обучающихся образовательных

организаций Курской области" Приказ Комитета

образования и науки Курской области от 12.09.2019г. №

217" Приказ Комитета образования и науки Курской

области от 12.09.2019г. №217, указана ссылка.

3.20.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.11.2019 12.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об

организации и проведении областного массового

мероприятия "Безопасная трасса - участникам дорожного

движения" турнир среди обучающихся образовательных

организаций Курской области" Приказ Комитета

образования и науки Курской области от 12.09.2019г. №

217" Приказ Комитета образования и науки Курской

области от 12.09.2019г. №217, указана ссылка.

3.21 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.21.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.22 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.22.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/148 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/148, приложен файл.

3.23 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.23.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.24 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.24.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской областит от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814 , приложен файл.

3.25 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.25.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе" Иной вид документа комитета

образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №

08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.26 РРП

 Направлен отчет в комитет

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

созданию условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.26.1 РРП

 Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

3.27 РРП

 Проведение акций "Внимание - дети!",

"Внимание - пешеход", "Вежливый

водитель", "Зебра", "Школьные

каникулы", "День памяти жертв ДТП",

"Пожилой пешеход", "День - знаний",

"День - защиты детей". Привлечение

информационных и рекламных агентств

к проведению профилактических акций,

направленных на укрепление

дисциплины дорожного движения,

размещение материала в средствах

массовой информации по вопросам

безопасности дорожного движения;

подписка на газеты "Добрая дорога

детства", "Stop-газета".

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.27.1 РРП

 Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.28 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделаной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.28.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.29 РРП

 Документ опубликован

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

3.29.1 РРП

 Документ опубликован

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

4

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе" Иной вид документа комитета

образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №

08.1-07-09/14814, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

4.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020 Пархоменко Н. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе" Иной вид документа комитета

образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №

08.1-07-09/14814, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020 Пархоменко Н. А.

В работе.

4.2 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020 Пархоменко Н. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе" Иной вид документа комитета

образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №

08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020 Пархоменко Н. А.

В работе.

4.3 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020 Пархоменко Н. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе" Иной вид документа комитета

образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №

08.1-07-09/14814, приложен файл.

4.3.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020 Пархоменко Н. А.

В работе.

5

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

проделанной работе по контрольным точкам с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и накуи Курской области от

25.12.2019г. №14814, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

5.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

15.07.2019 15.07.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "В рамках

подготовки образовательных организаций Курской

области к новому 2019-2020 учебному году, комитетом

образования и науки Курской области проведено

совещание в режиме ВКС на базе школьных центров

дистанционного обучения." Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

15.07.2019г. №1, указана ссылка.



26

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

15.07.2019 15.07.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "В рамках

подготовки образовательных организаций Курской

области к новому 2019-2020 учебному году, комитетом

образования и науки Курской области проведено

совещание в режиме ВКС на базе школьных центров

дистанционного обучения" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

15.07.2019г. №б/н, указана ссылка.

5.2 РРП

 Документ разработан

12.08.2019 12.03.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об

организационном завершении 2018-2019 учебного года в

общеобразовательных организациях Курской области"

Приказ комитета образования и науки Курской области от

12.03.2019г. №1-239" Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 12.03.2019г. №№1-239,

указана ссылка.

5.2.1 РРП

 Документ разработан

12.08.2019 12.03.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об

организационном завершении 2018-2019 учебного года в

общеобразовательных организациях Курской области"

Приказ комитета образования и науки Курской области от

12.03.2019г. №1-239" Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 12.03.2019г. №№1-239,

указана ссылка.

5.3 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.08.2019 12.08.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

""Совместно с УГИБДД УМВД по Курской области,

разработан и утвержден план совместных мероприятий,

направленный наи воспитание законопослушных

участников дорожного движения" Прочий тип документа

комитета образования и науки Курской области от

12.08.2019г. №б/н" Приказ Комитета образования и науки

Курской области от 12.08.2019г. №б/н, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.3.1 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.08.2019 12.08.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

""Совместно с УГИБДД УМВД по Курской области,

разработан и утвержден план совместных мероприятий,

направленный наи воспитание законопослушных

участников дорожного движения" Прочий тип документа

комитета образования и науки Курской области от

12.08.2019г. №б/н" Приказ Комитета образования и науки

Курской области от 12.08.2019г. №б/н, указана ссылка.

5.4 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.09.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789 " Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 25.06.2019г. №1-789 , указана

ссылка.

5.4.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.09.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789 " Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 25.06.2019г. №1-789, указана

ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.5 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789 " Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 25.06.2019г. №№1-789 ,

указана ссылка.

5.5.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789 " Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 25.06.2019г. №1-789 , указана

ссылка.

5.6 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2019 11.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789 " Приказ Комитета образования и

наукиКурской области от 25.06.2019г. №1-789, указана

ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.6.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789 " Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 25.06.2019г. №1-789, указана

ссылка.

5.7 РРП

 Документ опубликован

30.09.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789" Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 25.06.2019г. №1-789, указана

ссылка.

5.7.1 РРП

 Документ опубликован

30.09.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789" Приказ Комитета образования и

науки Курской области от 25.06.2019г. №1-789, указана

ссылка.

5.8 РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.8.1 РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 № 08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, указана ссылка.

5.9 РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образвания и науки Курской области от

25.12.2019г. №№08.1-07-09/14814, приложен файл.

5.9.1 РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.10 РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

5.10.1 РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской облати от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

5.11 РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.11.1 РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814 , приложен файл.

5.12 РРП

 Доклад в Правительство Российской

Федерации о результатах реализации

мероприятия "Вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению детей

основам безопасного участия в

дорожном движении"

25.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №№08.1-07-09/14814, приложен файл.

5.12.1 РРП

 Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

25.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

5.13 РРП

 Методические рекомендации

направлены в субъекты Российской

Федерации

30.09.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от

25.12.2019 №08.1-07-09/14814 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа "О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789 от 25.06.2019г. №1-789, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.13.1 РРП

 Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

30.09.2019 25.06.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

подготовке организаций Курской области,

осуществляющих образовательную деятельность, к

началу нового 2019-2020 учебного года" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

25.06.2019г. №1-789" Иной вид документа Комитета

образования и науки Курской области от 25.06.2019г. №1

-789, приложен файл.

5.14 РРП

 Отчет Минпросвещения России о

реализации органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации мероприятия о создании и

функционировании родительских

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

25.11.2019 23.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об

организации контроля со стороны педагогического

состава, родительских комитетов и общественности за

соблюдением детьми ПДД, а также мониторинг

использования детьми световозвращающих элементов"

Иной вид документа Комитета образования и науки

Курской области от 23.09.2019г. №б/н, указана ссылка.

5.14.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2020 23.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе" Иной вид документа комитета

образования и науки Курской области от 23.09.2019г. №

б/н, приложен файл, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.15 РРП

 Направлен отчет в комитет

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

организации системной работы с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814 , приложен файл.

5.15.1 РРП

 Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

5.16 РРП

 Организовано проведение

родительских собраний, направленных

на разъяснение правил применения

детских удерживающих устройств и

ремней безопасности при перевозке

детей в транспортных средствах,

светоотражающих элементов;

информационнопропагандитских акций

и мероприятий для обучающихся и их

родителей с привлечением детских и

молодежных общественных

организаций во взаимодействии с

УГИБДД УМВД России по Курской

области

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.16.1 РРП

 Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа Комитет

образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №

08.1-07-09/14814, приложен файл. 2. "Псиьмо №08.1-07-

09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

6

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе" Иной вид документа комитета

образования Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-

09/14814, приложен файл. Предоставлена информация : 1

из 1.

6.1 РРП

 Документ разработан

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе" Иной вид документа комитета

образования Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-

09/14814, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе с приложенными документами"

Иной вид документа Комитета образования и науки

Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-09/14814,

приложен файл. Предоставлена информация : 0.8 из 1.

7.1 РРП

 Приобретение подарочной продукции

(планшетов), дипломов , канцелярских

товаров для проведения мероприятий

"Богатство страны

Светофории".Приобретение робота -

тренажера "Гриша". Аренда помещений

для проведения мероприятия

"Безопасное колесо", приобретение

дипломов, канцелярских товаров,

Подписка на газеты "Добрая дорога

детства", " Stop-газета", приобретение

дипломов для проведения акций:

"Внимание -дети!", "Внимание -

пешеход!", "Вежливый водитель",

"Зебра". Отправка детей на финал

конкурса "Богатство страны

Светофории": заключение договоров на

перевозку детей, приобретение

парадной формы, оплату ГСМ.

Организация участия детей во

Всероссийском детском центре

"Орленок". Приобретение комплектов

"Дорога с выбоинами, "Восьмерка".

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1.1 РРП

 Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

8

Организовано проведение детских

конкурсов, викторин, сборов,

фестивалей, а также профильных

смен иных инспекторов движения,

направленных на предупреждение

детского дорожно-транспортного

травматизма, укрепление дисциплины

участников дорожного движения

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе с приложенными документами"

Иной вид документа Комитета образования и науки

Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-09/14814,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1 РРП

 Направлен отчет в комитет

региональной безопасности Курской

области по организации проведения

детских конкурсов, викторин, сборов,

фестивалей, а также профильных смен

иных инспекторов движения,

направленных на предупреждение

детского дорожно-транспортного

травматизма, укрепление дисциплины

участников дорожного движения

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Организовано проведение детских

конкурсов, викторин, сборов,

фестивалей, а также профильных смен

иных инспекторов движения,

направленных на предупреждение

детского дорожно-транспортного

травматизма, укрепление дисциплины

участников дорожного движения

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.

9

Продолжается работа по созданию и

совершенствованию центров

профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма на базе

муниципальных общеобразовательных

организаций, учреждений

дополнительного образования (домов

и центров детского творчества,

детско - юношеских школ). Значение:

1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе с приложенными документами"

Иной вид документа Комитета образования и науки

Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-09/14814,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1 РРП

 Созданы центры профилактики

дорожно - транспортного травматизма,

которые функционируют на базах

общеобразовательных организаций,

учреждений дополнительного

образования (дома и центры детского

творчества), детско - юношеских школ.

В рамках профилактической

деятельности Центрами реализуются

мероприятия: организация районных

этапов областных конкурсов и

фестивалей: "Детству - безопасные

дороги", "Богатство -

страны"Светофории, "ПДД - наши

верные друзья", "Безопасное колесо":

участие в марафоне "Безопасная страна

ЮИД": проведение профилактических

бесед и семинаров с обучающимися и

родителями, а также творческих

конкурсов агидбоигад, тематических

викторин и турниров, плановых акций и

инструктажей.

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. № 08.1-07-09/14814, приложен файл.

9.1.1 РРП

 Продолжается работа по созданию и

совершенствованию центров

профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма на базе

муниципальных общеобразовательных

организаций, учреждений

дополнительного образования (домов и

центров детского творчества, детско -

юношеских школ).

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

Значение: 1, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе с приложенными документами"

Иной вид документа Комитета образования и науки

Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-09/14814,

приложен файл. Предоставлена информация : 0.6 из 1.

10.1 РРП

 Приобретение подарочной продукции

(планшетов), дипломов , канцелярских

товаров для проведения мероприятий

"Богатство страны

Светофории".Приобретение робота -

тренажера "Гриша". Аренда помещений

для проведения мероприятия

"Безопасное колесо", приобретение

дипломов, канцелярских товаров,

Подписка на газеты "Добрая дорога

детства", " Stop-газета", приобретение

дипломов для проведения акций:

"Внимание -дети!", "Внимание -

пешеход!", "Вежливый водитель",

"Зебра". Отправка детей на финал

конкурса "Богатство страны

Светофории": заключение договоров на

перевозку детей, приобретение

парадной формы, оплату ГСМ.

Организация участия детей во

Всероссийском детском центре

"Орленок". Приобретение комплектов

"Дорога с выбоинами, "Восьмерка".

31.12.2022 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.1.1 РРП

 Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо №

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложенными документами" Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814 , приложен файл.

11

Реализованы мероприятия по

совместному плану работы

заинтересованных органов власти по

вовлечению детей и молодежи в

деятельность по профилактике

безопасности дорожного движения

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе с приложенными документами"

Иной вид документа Комитета образования и науки

Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-09/14814 м,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1 РРП

 Во всех образовательных организациях

области оборудованы уголки

безопасности, внедрены Паспорта

дорожной безопасности с размещением

в них схем безопасных маршрутов

движения в школу и обратно, регулярно

проводятся классные часы,

тематические беседы с приглашением

работников ГИБДД

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов " Иной вид документа Комиета

образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №

08.1-07-09/14814, приложен файл.

11.1.1 РРП

 Реализованы мероприятия по

совместному плану работы

заинтересованных органов власти по

вовлечению детей и молодежи в

деятельность по профилактике

безопасности дорожного движения

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о проделанной работе с

приложением документов " Иной вид документа

Комитета образования и науки Курской области от

25.12.2019г. №08.1-07-09/14814 , приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12

Обеспечение соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения путем

проведения мероприятия при

осуществлении федерального

государственного надзора в области

безопасности дорожного движения.

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Зотов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе с приложенными документами"

Иной вид документа Комитета образования и науки

Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-09/14814,

приложен файл. Предоставлена информация : 0.6 из 1.

12.1 РРП

 Формирование сводных данных,

представленных от УГИБДД УМВД

России по Курской области и

направления отчета в комитет

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

обеспечению соблюдения норм и правил

в области безопасности дорожного

движения путем проведения

мероприятия при осуществлении

федерального государственного

надзора в области безопасности

дорожного движения.

31.12.2019 24.09.2019 Зотов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №1-Ф" Контракт Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

24.09.2019г. №1-Ф, приложен файл.

12.1.1 РРП

 Обеспечение соблюдения норм и

правил в области безопасности

дорожного движения путем проведения

мероприятия при осуществлении

федерального государственного

надзора в области безопасности

дорожного движения.

31.12.2019 24.09.2019 Зотов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №1-Ф" Контракт Комитета

транспорта и автомобильных дорог Куской области от

24.09.2019г. №№1-Ф, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13

Обеспечение неотвратимости

наказания за совершенное

правонарушение в области

безопасности дорожного движения

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Зотов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

проделанной работе с приложенными документами"

Иной вид документа Комитета транспорта и

автомобильных дорог Курской области от 13.12.2019г. №

06.8-01-13-01/4573, приложен файл. Предоставлена

информация : 0.6 из 1.

13.1 РРП

 Формирование сводных данных,

представленных от УГИБДД УМВД

России по Курской области и

направлении отчета в комитет

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

обеспечению соблюдения норм и правил

в области безопасности дорожного

движения путем проведения

мероприятия при осуществлении

федерального государственного

надзора в области безопасности

дорожного движения.

31.12.2019 24.09.2019 Зотов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №1-Ф" Контракт Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

24.09.2019г. №1-Ф, приложен файл.

13.1.1 РРП

 Обеспечение неотвратимости наказания

за совершенное правонарушение в

области безопасности дорожного

движения

31.12.2019 24.09.2019 Зотов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №1-Ф" Контракт Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

24.09.2019г. №1-Ф, приложен файл.

14

Усиление контроля за соблюдением

лицензионных требований

автошколами при подготовке

водителей транспортных средств

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Зотов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт от 24.09.2019 №1-Ф" Иной

вид документа Комитета транспорта и автомобильных

дорог курской области от 24.09.2019г. №1-Ф, приложен

файл. Предоставлена информация : 0.6 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№

п/п

Комментарий
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

14.1 РРП

 Формирования сводных данных,

представленных УГИБДД УМВД

России по Курской области и

направление отчета в комитет

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

усилению контроля за соблюдением

лицензионных требований автошколами

при подготовке водителей

транспортных средств

31.12.2019 24.09.2019 Зотов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №1-Ф" Контракт Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

24.09.2019г. №1-Ф, приложен файл.

14.1.1 РРП

 Усиление контроля за соблюдением

лицензионных требований автошколами

при подготовке водителей

транспортных средств

31.12.2019 24.09.2019 Зотов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт №1-Ф" Контракт Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

24.09.2019г. №1-Ф, приложен файл.
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Рис. 1. "(R3-38) Безопасность дорожного движения (Курская область)"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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