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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5.6

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

3.8

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет" Отчет Комитета здравоохранения

Курской области от 16.07.2020г. №08.2-06-01-

15/101, приложен файл.Отсутствуют

отклонения

125,58%4.14.3 4.3 5.41

43.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

61.5

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет по показателям" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от

16.07.2020г. №08.02-06-01-15/101, приложен

файл.Отстутствуют отклонения

132,80%61.558.4 66.4 502

70Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

72.5

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет по показателям" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от

16.07.2020г. №08.02-06-01-15/101, приложен

файл.Отсутствуют отклонения

116,71%78.580 81.7 703

6.5

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

6

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет" Отчет Комитета здравоохранения

Курской области от 14.09.2020г. №08.2-06-01-

15/132, приложен файл.Отсутствуют

отклонения

103,17%6.86.1 6.3 6.54

63.8

Число

случаев на

100 тысяч

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

17.4

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет" Отчет Комитета здравоохранения

Курской области от

127,93%32.48.2 46.9 605
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

детей

соответсвую

щего

возраста

соответствующего возраста

14.09.2020г. №08.2-06-01-15/132, приложен

файл.Отсутствуют отклонения

47.8Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

48

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет по показателям" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от

16.07.2020г. №08.02-06-01-15/101, приложен

файл.Отсутствуют отклонения

104,17%4848 50 486

16.4Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

47

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет по показателям" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от

16.07.2020г. №08.02-06-01-15/101, приложен

файл.Отсутствуют отклонения

154,86%4739.8 54.2 357

18.2Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

40

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет по показателям" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от

16.07.2020г. №08.02-06-01-15/101, приложен

файл.Отсутствие отклонений

124,75%4033.6 49.9 408

22.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

65.5

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет по показателям" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от

16.07.2020г. №08.02-06-01-15/101, приложен

файл.Отсутствуют отклонения

174,50%65.544.2 69.8 409

36.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

86

Подтверждающие документы:1. "Уточняющий

отчет по показателям" Отчет Комитета

здравоохранения Круской области от

16.07.2020г. №08.02-06-01-15/101, приложен

файл.Отсутствуют отклонения

166,40%8672.5 83.2 5010
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87655.68

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 363 509,31 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 87 655,68 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

362293.29

1216.02

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

363 509,31363 509,31

(04) Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»0

1 99,67362 293,29363 509,31 363 451,46

363 509,31363 509,31

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 363 451,46 99,67362 293,29363 509,31

363 509,31363 509,31

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 363 451,46 99,67362 293,29363 509,31

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

87 655,6887 655,68

(07) Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов0

2 100,0087 655,6887 655,68 87 655,68

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

87 655,6887 655,68внебюджетные источники2.2 87 655,68

Внебюджетные

источники

100,0087 655,6887 655,68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

363 509,31363 509,31

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

363 451,46 99,67362 293,29363 509,31

363 509,31363 509,31бюджет субъекта Российской Федерации 363 451,46 99,67362 293,29363 509,31

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

87 655,6887 655,68внебюджетные источники 87 655,68 100,0087 655,6887 655,68

451 164,99451 164,99 451 107,14 99,73449 948,97451 164,99
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные  программы

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

7

2

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0560 Дата: 31.12.2019

6

3

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,1170 Дата: 31.12.2020

1 1

4

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,1840 Дата: 31.12.2021

5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

3

6

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2019

6

7

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

3



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2019

6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В 85 субъектах Российской Федерации

будут разработаны и утверждены

региональные программы «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Значение: 1, на дату 01.07.2019

01.07.2019 17.06.2019 Горяинова И. Л.

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл. Информация по результату:

Выполнено.

1.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Разработана и утверждена программа

01.07.2019 17.06.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области  от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.2. РРП

 Документ разработан

15.05.2019 15.05.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 15.05.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Подготовка и утверждение требований

к разработке региональных программ

"Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям"

30.01.2019 30.01.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 30.01.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.2.2 РРП

 В субъектах Российской Федерации

разрабатываются региональные

программы «Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

15.05.2019 15.05.2019 Забелина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 15.05.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.2.3 РРП

 Разработана и утверждена региональная

программа

15.05.2019 15.05.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление комитета

здравоохраения Курской области от 15.05.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.3. РФП

 Документ утвержден (подписан)

17.06.2019 17.06.2019 Байбарина Е. Н.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.3.1 РРП

 В субъектах Российской Федерации

утверждаются региональные

программы «Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

17.06.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.3.2 РРП

 Разработана и утверждена региональная

программа

17.06.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.4. РРП

 Документ опубликован

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.1 РНП

 Публикация документа на сайте

Министерства Здравоохранения

Российской Федерации

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.4.2 РРП

 Разработана и утверждена региональная

программа

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.5. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.5.1 РНП

 Разработана и утверждена региональная

программа

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

па, приложен файл.

1.6. РРП

 Акт разработан

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.6.1 РРП

 Акт разработан

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.7. РНП

 Утверждена региональная «Программа

развития детского здравоохранения

Курской области, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»

01.07.2019 17.06.2019 Анцупов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.7.1 РНП

 Разработана и утверждена региональная

программа "Развитие детского

здравоохранения Курской области,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

01.07.2019 17.06.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

помощи детям"

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

1.7.2 РНП

 Разработка региональной программы

"Развитие детского здравоохранения

Курской области, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"

01.07.2019 17.06.2019 Зайцева Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие детского здравоохранения Курской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" Постановление Комитета

здравоохранения Курской области от 17.06.2019г. №544-

па, приложен файл.

2.

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.056, на дату

31.12.2019

31.12.2019 20.12.2019 Даниленко В. В.

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08,2-02-01-32/3449, приложен файл.

Информация по результату: В работе.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2019 29.03.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о обучении за 1 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 29.03.2019г. №08.2-

02-01-32/1072, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2019 29.03.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 1 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 29.03.2019г. №08.2-

02-01-32/1074, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Будут обучены специалисты в

31.03.2019 29.03.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

симуляционных центрах

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 1 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 29.03.2019г. №08.2-

02-01-32/1074, приложен файл.

2.1.3 РРП

 обучение специалистов в

симуляционных центрах

24.03.2019 20.03.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 1 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 20.03.2019г. №08.2-

02-01-32/1074, приложен файл.

2.1.4 РРП

 Обучение специалистов в

симуляционных центрах

28.03.2019 28.03.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 1 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 28.03.2019г. №08.2-

02-01-32/1074, приложен файл.

2.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2019 13.06.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 2 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 13.06.2019г. №08.2-

02-01-32/1537, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.06.2019 13.06.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 2 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 13.06.2019г. №08.2-

02-01-32/1537, приложен файл.

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2019 18.09.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 3 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 18.09.2019г. №08.2-

02-01-32/2436, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.09.2019 18.09.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 3 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 18.09.2019г. №08.2-

02-01-32/2436, приложен файл.

2.3.2 РРП

 В симуляционных центрах будут

обучены специалисты

30.09.2019 18.09.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении за 3 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 18.09.2019г. №08.2-

02-01-32/2436, приложен файл.

2.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 20.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08.2-02-01-32/3449, приложен файл.

2.4.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

25.12.2019 20.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08.2-02-01-32/3449, приложен файл.

2.5. РРП

 В симуляционных центрах обучены

31.12.2019 20.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

специалисты

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08.2-02-01-32/3449, приложен файл.

2.5.1 РРП

 Обучение специалистов

31.12.2019 20.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08.2-02-01-32/3449, приложен файл.

2.6. РНП

 Не менее 56 человек - специалистов в

области перинатологии, неонатологии и

педиатрии прошли обучение в

симуляционных центрах

31.12.2019 04.06.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

04.06.2019г. №08.2-02-01-32/3449, приложен файл.

2.6.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.12.2019 04.06.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

04.06.2019г. №08.2-02-01-32/3449, приложен файл.

2.6.2 РРП

 Обучение специалистов в

симуляционных центрах

04.06.2019 04.06.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет на 04.06.2019" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 04.06.2019г. №2,

приложен файл.

3.

В симуляционных центрах будут

31.12.2020 31.12.2020 Даниленко В. В.

Информация по значению результата: В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.117, на дату

31.12.2020

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08,2-02-01-32/3449, приложен файл.

Информация по результату: В работе.

3.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 15.01.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об обучении" Приказ Комитета

здравоохранения Курской области от 15.01.2019г. №12а,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Подготовлен приказ комитета

здравоохранения

22.01.2019 15.01.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об обучении" Приказ Комитета

здравоохранения Курской области от 15.01.2019г. №12а,

приложен файл.

3.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020 31.03.2020 Горяинова И. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08.2-02-01-32/3449, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2020 31.03.2020 Маслова Н. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08.2-02-01-32/3449, приложен файл.

4.

В симуляционных центрах будут

31.12.2021 31.12.2021 Даниленко В. В.

Информация по значению результата: В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.184, на дату

31.12.2021

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08,2-02-01-32/3449, приложен файл.

Информация по результату: В работе.

5.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 20, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Горяинова И. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Уточняющий отчет " Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 18.06.2020г. №08,2-

06-01-15/89, приложен файл.

Дополнение отчета поадресным списком медицинских

организаций, актами о проделанных работах, актах о

поставках.

Предоставлена информация : 20 из 20.

5.1. РФП

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 5% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2019 25.09.2019 Палферова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О распределнии субсидий на иные цели областным

бюджетным учреждениям здравоохранения на 2019 год и

плановый период 2020-2021 годов" Приказ Комитета

здравоохранения Курской области от 05.02.2019г. №64,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РНП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 5% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2019 25.09.2019 Палферова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О распределнии субсидий на иные цели областным

бюджетным учреждениям здравоохранения на 2019 год и

плановый период 2020-2021 годов" Приказ Комитета

здравоохранения Курской области от 05.02.2019г. №64,

приложен файл.

5.2. РФП

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 20% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2019 20.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о дооснащение детских поликлиник" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08.2-06-01-15/167, приложен файл.

5.2.1 РНП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 20% детских

поликлиник/детских поликлинических

25.12.2019 20.12.2019 Палферова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о дооснащении детских поликлиник" Отчет

Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08.2-06-01-15/167, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

5.3. РНП

 В 8 детских поликлиниках и детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций Курской

области созданы организационно-

планировочные решения внутренних

пространств в соответствии с

требованиями приказа Минздрава

России от 07. 03.2018г. № 92н

31.12.2019 30.12.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уточняющий отчет" Отчет Комитета здравоохранения

Курской области от 30.12.2019г. №08,2-06-01-15/89,

приложен файл.

Уточняющий отчет.

5.3.1 РНП

 Создание организационно-

планировочных решений внутренних

пространств детских поликлиник и

детских поликлинических отделений

медицинских организаций Курской

области в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 07.

03.2018г. № 92н

31.12.2019 30.12.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты о поставке, Акты о проделанных работах" Акт

поставки оборудования ОБУЗ  КГДП 7 от 16.06.2020г. №

399/06, приложен файл.

2. "Акты  о проделанных работах, Акты о поставке" Акт

поставки оборудования ОБУЗ КГДП 8 от 28.06.2019г. №

29/1, приложен файл.

3. "Акты о проделанных работах, акты о поставке" Акт

поставки оборудования ОБУЗ КГДП 5 от 11.06.2020г. №

02-03/417, приложен файл.

4. "Акты о проделанных работах, акты о поставках" Акт

поставки оборудования ОБУЗ КГБ 2 от 31.10.2019г. №02

-01-06, приложен файл.

5. "Акты  о проделанной работе, акты о поставке" Акт

поставки оборудования ОБУЗ КГБ 3 от 06.08.2019г. №

00000930, приложен файл.

6. "Акты о проделанных работах, акты о поставке" Акт

поставки оборудования ЖГБ №1 от 23.08.2019г. №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

175/19, приложен файл.

7. "Акты о проделанной работе, акты о поставке" Акт

поставки оборудования Мантуровская ЦРБ от

13.05.2019г. №39, приложен файл.

8. "Акты о проделанной работе, акты о поставке" Акт

поставки оборудования Фатежской ЦРБ от 03.06.2019г.

№34/ау, приложен файл.

9. "Акты о проделанной работе, Акты о поставке" Акт

поставки оборудования Черемисиновской ЦРБ от

06.06.2019г. №09-0/16372, приложен файл.

10. "Поадресный список медицинских организаций"

Приказ Комитета здравоохранения Курской области от

09.01.2019г. №2а, приложен файл.

Поадресный список медицинских организаций. Акты о

поставке. Акты и контракты о проделанных работах.

6.

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 60, на дату 31.12.2019

31.12.2019 20.12.2019 Горяинова И. Л.

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об охвате проф. осмотрами детей 15-17 лет"

Отчет Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08,2-06-01-15/162, приложен файл.

Информация по результату: В работе.

6.1. РФП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 20.12.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об увеличении охвата проф. осмотрами детей

15-17 лет" Отчет Комитета здравоохранения Курской

области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/162, приложен
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

6.1.1 РНП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

25.12.2019 20.12.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об увеличении охвата проф. осмотрами детей

15-17 лет" Отчет Комитета здравоохранения Курской

области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/162, приложен

файл.

6.2. РФП

 Проведено за 1 квартал не менее 100

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также по

вопросам необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних: девочек

– врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.03.2019 25.03.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям за 1 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 25.03.2019г. №08.2-

06-01-15/97, приложен файл.

6.2.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

31.03.2019 25.03.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям за 1 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 25.03.2019г. №08.2-

06-01-15/97, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

6.3. РФП

 Проведено за 2 квартал 2019 г не менее

100 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/законных

представителей

30.06.2019 23.04.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям за 2 квартал" Отчет Комитета

здраоохранения Курской области от 23.04.2019г. №08.2-

06-01-15/134, приложен файл.

6.3.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.06.2019 23.04.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям за 2 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 23.04.2019г. №08.2-

06-01-15/134, приложен файл.

6.4. РФП

 Проведено за 3 квартал не менее 150

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

30.09.2019 18.09.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям за 3 квартал" Отчет Комитета
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

их родителей/законных представителей

здравоохранения Курской области от 18.09.2019г. №08.2-

06-01-15/134, приложен файл.

6.4.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.09.2019 18.09.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям за 3 квартал" Отчет Комитета

здравоохранения Курской области от 18.09.2019г. №08.2-

06-01-15/134, приложен файл.

6.5. РФП

 Проведено за 4 квартал 2019г не менее

150 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/законных

представителей

31.12.2019 20.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям" Отчет Комитета здравоохранения

Курской области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/163,

приложен файл.

6.5.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

31.12.2019 20.12.2019 Байбарина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям" Отчет Комитета здравоохранения

Курской области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/163,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

6.6. РНП

 Увеличен охват профилактическими

медицинскими осмотрами до 60% детей

в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России

от 10 августа 2017 г. № 514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

31.12.2019 20.12.2019 Зайцева Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об увеличении охвата проф. осмотрами детей

15-17 лет" Отчет Комитета здравоохранения Курской

области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/162, приложен

файл.

6.6.1 РРП

 Увеличение охвата профилактическими

медицинскими осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от 10 августа

2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами

31.12.2019 20.12.2019 Зайцева Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об увеличении охвата проф. осмотрами детей

15-17 лет" Отчет Комитета здравоохранения Курской

области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/162, приложен

файл.

7.

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

31.12.2020 31.12.2020 Горяинова И. Л.

Информация по значению результата: В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об охвате проф. осмотрами детей 15-17 лет"

Отчет Комитета здравоохранения Курской области от

20.12.2019г. №08,2-06-01-15/162, приложен файл.

Информация по результату: В работе.



28

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 65, на дату 31.12.2020

7.1. РФП

 Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами

31.03.2020 31.03.2020 Горяинова И. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об увеличении охвата проф. осмотрами детей

15-17 лет" Отчет Комитета здравоохранения Курской

области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/162, приложен

файл.

7.1.1 РНП

 Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества и/или контрольно-

экспертных мероприятий по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

31.03.2020 31.03.2020 Байбарина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об увеличении охвата проф. осмотрами детей

15-17 лет" Отчет Комитета здравоохранения Курской

области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/162, приложен

файл.

7.2. РФП

 Проведено за 1 квартал 2020г не менее

100 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/законных

представителей

31.03.2020 31.03.2020 Горяинова И. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям" Отчет Комитета здравоохранения

Курской области от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/163,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.03.2020 31.03.2020 Байбарина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационно-коммуникационным

мероприятиям" Отчет Комитет здравоохранения Курской

области  от 20.12.2019г. №08.2-06-01-15/163, приложен

файл.

8.

Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов) Значение:

0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Палферова Е. А.

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О разрабоотке проекта планировки территории и

проекта межевания в его составе" Постановление

Администрации Курской области от 06.12.2018г. №974-

па, приложен файл. Информация по результату:

Выполнено.

8.1. РФП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2019 20.12.2019 Зоря И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О разработке проекта планировки территории и

проекта межевания в его составе для установленных

границ  земельного участка" Постановление

Администрации Курской области от 06.12.2018г. №974-

па, приложен файл.

8.2. РФП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2019 20.12.2019 Зоря И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение экспертизы" Разрешение
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у
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Уровень

контроля

3

на строительство Автономного учреждения Курской

области ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.06.2019г. №46-

1-1-3-0123-19, приложен файл.

8.3. РФП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2019 20.12.2019 Зоря И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О разработке проекта планировки территории и

проекта межевания в его составе для установленных

границ  земельного участка" Постановление

Администрации Курской области от 06.12.2018г. №974-

па, приложен файл.

9.

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 9, на дату

31.12.2019

31.12.2019 24.12.2019 Горяинова И. Л.

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о родовых сертификатах" Отчет ФСС РФ по

Курской области от 24.12.2019г. №08.2-06-02-03/35 ,

приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

9.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.03.2019 15.01.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О родовых сертификатах" Приказ Комитета

здравоохранения Курской области от 15.01.2019г. №11а,

приложен файл.

9.1.1 РРП

 Издан приказ

04.03.2019 15.01.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О родовых сертификат " Приказ Комитета

здравоохранения Курской области от 15.01.2019г. №11а,

приложен файл.
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9.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2019 19.04.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о мед помощи женщинам в период

беременности" Отчет ФСС РФ Курской области от

19.04.2019г. №16-08/4610-12967, приложен файл.

9.2.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период2020 и 2021г.»

20.04.2019 19.04.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об оказании мед помощи женщина в период

беременности" Отчет ФСС РФ по Курской области от

19.04.2019г. №16-08/4610-12967, приложен файл.

9.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2019 20.07.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об оказании мед. помощи женщинам в период

беременности" Отчет ФСС РФ по Курской области от

20.07.2019г. №16-08/4610-12967, приложен файл.

9.3.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период2020 и 2021г.»

20.07.2019 20.07.2019 Горяинова И. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об оказании мед. помощи женщинам в период

беременности" Отчет ФСС РФ по Курской области от

20.07.2019г. №16-08/4610-12967, приложен файл.

9.4. РФП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.10.2019 18.10.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по родовым сертификатам" Отчет ФСС РФ по

Курской области от 18.10.2019г. №08.2-06-02-03/35 ,
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приложен файл.

9.4.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

20.10.2019 18.10.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по родовым сертификатам" Отчет ФСС РФ по

Курской области от 18.10.2019г. №08.2-06-02-03/35 ,

приложен файл.

9.5. РФП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 24.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по родовым сертификатам" Отчет ФСС РФ по

Курской области от 25.12.2019г. №08.2-06-02-03/35 ,

приложен файл.

9.5.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

31.12.2019 24.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по родовым сертификатам" Отчет ФСС РФ по

Курской области от 24.12.2019г. №08.2-06-02-03/35 ,

приложен файл.

9.6. РРП

 Будет оказана медицинская помощь 9

тысячам женщин в период

беременности, родов и в послеродовом

периоде, в том числе за счет средств

родовых сертификатов

31.12.2019 24.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по родовым сертификатам" Отчет ФСС РФ по

Курской области от 24.12.2019г. №08.2-06-02-03/35 ,

приложен файл.

9.6.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

31.12.2019 24.12.2019 Маслова Н. Л.

Выполнено.
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3

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовом периоде, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по родовым сертификатам" Отчет ФСС РФ по

Курской области от 24.12.2019г. №08.2-06-02-03/35 ,

приложен файл.
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Рис. 1. "(N4-38) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Курская область)"
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Рис. 1. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
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Рис. 5. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения
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Рис. 11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Рис. 12. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Рис. 13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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Рис. 14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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Рис. 15. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 16. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 19. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 20. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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