
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Курская область)

1. Основные положения

Федеральный проект "Цифровое государственное управление"Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное управление

(Курская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2025 - 31.12.2030

Куратор регионального проекта

Крутько Оксана Анатольевна, Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Курской области

Кожевников Сергей Владимирович, Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и

связи Курской области

Руководитель регионального проекта

Булатникова Юлия Дмитриевна, Заместитель министра цифрового развития и связи Курской областиАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Курская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ в общем количестве обращений

1.1 Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ

в общем количестве обращений,

ПРОЦ

31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Курская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций

соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5

1.2 Доля государственных услуг и

сервисов, по которым средняя оценка

удовлетворенности качеством работы

госслужащих и работников

организаций соцсферы по их

оказанию в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ

выше 4,5, ПРОЦ

31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Курская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в

проактивном режиме

1.3 Количество внедрений типовых

информационных систем,

реализованных на базе единой

цифровой платформы, в деятельность

региональных органов

исполнительной власти и органов

местного самоуправления субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание госуслуг

онлайн или в проактивном режиме,

шт

31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Курская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме

1.4 Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых в

электронной форме, ПРОЦ

31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в

цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов

типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие региональных информационных систем в

целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена "коммунальная" витрина данных

субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а

также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые

для оказания государственных услуг и формирования отчётности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2028

1.1

Обеспечено развитие региональных информационных систем в

целях интеграции с витриной данных органов государственной

власти и органов управления государственными внебюджетными

фондами

Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов

Российской Федерации, обеспечивающая предоставление

данных для оказания государственных услуг и

предоставления отчётности, а также снижающая потребление

инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к

данным субъектов Российской Федерации, необходимые для

оказания государственных услуг и формирования

отчётности.

на 31.12.2025 - 1 ЕД

31.12.2025
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие региональных информационных систем в

целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами0

Обеспечено развитие региональных

информационных систем в целях

интеграции с витриной данных органов

государственной власти и органов

управления государственными

внебюджетными фондами

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Курская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



6

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Курская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кожевников С.В. Временно исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и связи

Курской области

Крутько О.А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Булатникова Ю.Д. Заместитель министра

цифрового развития и связи

Курской области

Кожевников С.В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Булатникова Ю.Д. Заместитель министра

цифрового развития и связи

Курской области

Кожевников С.В. 20

Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов

управления государственными внебюджетными фондами

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кожевников С.В. Временно исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и связи

Курской области

Крутько О.А. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Курская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено развитие региональных

информационных систем в целях интеграции с

витриной данных органов государственной

власти и органов управления государственными

внебюджетными фондами0

1

Внедрена "коммунальная"

витрина данных субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающая

предоставление данных

для оказания

государственных услуг и

предоставления

отчётности, а также

снижающая потребление

инфраструктуры.

Обеспечен доступ в

режиме онлайн к данным

субъектов Российской

Федерации, необходимые

для оказания

государственных услуг и

формирования отчётности.

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

-

- 31.12.2025

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Отчет об исполнении КТ

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Отчет Об исполнении КТ

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

Отчет Об исполнении КТ

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Отчет Об исполнении КТ

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.5

Отчет о проведенных

мероприятиях

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.6

Отчет о проведенных

мероприятиях

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о достижении

результатов предоставления субсидии

1.7

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025

1.8

Отчет об использовании

субсидии за 1 квартал

Кожевников С. В.,

Временно

РНП

-

18.04.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

года

2025 года

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025

года

1.9

Отчет об использовании

субсидии за 2 квартал

2025 года

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

18.07.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025

года

1.10

Отчет об использовании

субсидии за 3 квартал

2025 года

Кожевников С. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

цифрового развития и

связи Курской

области

РРП

-

20.10.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -
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