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" ( G8-38 ) Сохранение уникальных водных объектов (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

гектаров

Площадь восстановленных

водных объектов, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы: 1. "Акт о

приемке выполненных работ" Акт приема-

передачи РПО от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Проведение мероприятий

по экологической реабилитации реки Сейм

от 597 км до 578 км от устья (17 км),

позволило восстановить водный объект на

площади 37,4 га, улучшить экологические

условия проживания населения вблизи

водного объекта, в количестве 2 000 человек.

100,00%00 0.0374 0.03741

0

Миллион

человек

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

0

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

ОМС о численности населения" Иное РПО

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Проведение мероприятий по экологической

реабилитации реки Сейм от 597 км до 578 км

от устья (17 км), позволило восстановить

водный объект на площади 37,4 га, улучшить

экологические условия проживания

населения вблизи водного объекта, в

количестве 2 000 человек.

100,00%00 0.002 0.0022



3

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 25 321,64 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

25321.64

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 321,6525 321,64

(03) Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов

площадью не менее 37,4 га0

1 100,0025 321,6425 321,65 25 321,64

25 321,6525 321,64

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 25 321,64 100,0025 321,6425 321,65

25 321,6525 321,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 25 321,64 100,0025 321,6425 321,65

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

25 321,6525 321,64

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

25 321,64 100,0025 321,6425 321,65

25 321,6525 321,64бюджет субъекта Российской Федерации 25 321,64 100,0025 321,6425 321,65

25 321,6525 321,64 25 321,64 100,0025 321,6425 321,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 37,4 га

Значение: 37,4000 Дата: 29.12.2020

5

2

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Значение: 0,0020 Дата: 29.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов

площадью не менее 37,4 га Значение:

37,4000 Дата: 29.12.2020

29.12.2020 25.12.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "акт приема выполненных работ" Акт приема-передачи

РПО от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Сведения ОМС о численности населения" Иное РПО

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 37.4 из 37.4.

1.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 25.12.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки работ по мероприятию" Акт приема-

передачи РПО от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Заключение дополнительного

соглашения о реализации регионального

проекта

17.12.2020 17.12.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от

17.12.2020г. №051-2019-G80017-1/3, приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт приемки работ по мероприятию" Иное РПО от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.1 РРП

 Приемка выполненных работ

25.12.2020 25.12.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "акт приемки работ" Акт приема-передачи РПО от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Сведения ОМС о численности начеления" Иное РПО

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 30.11.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от

04.06.2020г. №052-09-2019-061/3, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.3.1 РРП

 Проведены мероприятия по

экологической реабилитации реки Сейм

площадью не менее 0.037 тыс. га

25.12.2020 30.11.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке работ по мероприятию" Иное ПРО от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3.2 РРП

 В Курской области осуществлена

экологическая реабилитация реки Сейм

25.12.2020 30.11.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт работ по мероприятию" Иное РПО от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.3.3 РРП

 Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении

субсидии из Федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 14.02.2020 № 052-09-

2019-061

04.06.2020 04.06.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от

04.06.2020г. №052-09-2019-061/3, приложен файл.

1.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 30.11.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи РПО от 20.11.2020г. №37,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 10.07.2020г. №ИМЗ-2020-001690, приложен

файл.

3. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 30.07.2020г. №20/75-И, приложен файл.

4. "акт сдачи-приемки работ" Акт приема-передачи РПО

от 23.11.2020г. №1, приложен файл.

5. "акт о приемке выполеннных работ" Акт приема-

передачи РПО от 16.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4.1 РРП

 Исполнение конракта по выполнению

работ по экологической реабилитации

реки Сейм

25.12.2020 30.11.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт о приемке выполненных работ" Акт приема-

передачи РПО от 16.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт о приемке выполненных работ" Акт приема-

передачи РПО от 16.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "акт" Акт приема-передачи РПО от 20.11.2020г. №37,

приложен файл.

3. "акт сдачи-приемки работ" Акт приема-передачи РПО

от 23.11.2020г. №1, приложен файл.

4. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 10.07.2020г. №ИМЗ-2020-001690, приложен

файл.

5. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 30.07.2020г. №20/75-И, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.

Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов Значение:

29.12.2020 25.12.2020

Черкасов Алексей

Васильевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0,0020 Дата: 29.12.2020

1. "сведения ОМС о численности населения" Иное РПО

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.002 из 0.002.
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Динамика достижения контрольных точек

4
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План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( G8-38 ) Сохранение уникальных водных объектов (Курская область)"
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Рис. 1. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом
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Рис. 4. Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом
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