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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

16.4Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

0

Показатель "Количество погибших в

дорожно-транспортных происшествиях на

100 тысяч населения" регионального проекта

"Безопасность дорожного движения

(Курская область)" за 2020 год выполнен

100,00%00 15.13 15.131
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 18 254,89 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

18254.89

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

17 354,8917 354,89

(03.7.1) Внедрение современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных

работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий

0

1 100,0017 354,8917 354,89 17 354,89

17 354,8917 354,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 17 354,89 100,0017 354,8917 354,89

17 354,8917 354,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 17 354,89 100,0017 354,8917 354,89

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

900,00900,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма0

2 100,00900,00900,00 900,00

900,00900,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 900,00 100,00900,00900,00

900,00900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 900,00 100,00900,00900,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

18 254,8918 254,89

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

18 254,89 100,0018 254,8918 254,89

18 254,8918 254,89бюджет субъекта Российской Федерации 18 254,89 100,0018 254,8918 254,89

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

18 254,8918 254,89 18 254,89 100,0018 254,8918 254,89
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Развитие службы санитарной авиации, направленное на скорейшую доставку пострадавших с сочетанной

травмой в ближайший травмоцентр или необходимых врачей-специалистов к пациенту

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий,

предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

19 5

4

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

3

5

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1

6

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

14

7

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

4

8

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Продолжается работа по созданию и совершенствованию центров профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма на базе муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений

дополнительного образования (домов и центров детского творчества, детско - юношеских школ).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

10

Реализованы мероприятия по совместному плану  работы заинтересованных органов власти по вовлечению

детей и молодежи в деятельность по профилактике безопасности дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

11

Обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение в области безопасности дорожного

движения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

12

Усиление контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей

транспортных средств

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

13

Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий,

предназначенных для проведения аварийно - спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 30.06.2020

4

14

Внедрение современных образцов техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 31.07.2020

4

15

 Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 31.08.2020

4

16

Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2020

4

17

Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

4



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

18

Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 30.11.2020

4

19

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.05.2020

2

20

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 30.06.2020

2

21

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.07.2020

2

22

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.08.2020

2

23

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2020

2

24

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

2

25

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 30.11.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Развитие службы санитарной

авиации, направленное на скорейшую

доставку пострадавших с сочетанной

травмой в ближайший травмоцентр

или необходимых врачей-специалистов

к пациенту Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Забелина И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо о выполнении запланированных мероприятий"

Письмо комитета здравоохранения Курской области от

30.12.2020г. №08.2-05-03-02/723, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Направлен отчет в комитет

региональной безопасности Курской

области по реализации мероприятия по

развитию службы санитарной авиации,

направленное на скорейшую доставку

пострадавших с сочетанной травмой в

ближайший травмоцентр или

необходимых врачей-специалистов к

пациенту

31.12.2020 30.12.2020 Забелина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о представлении информации" Письмо

комитета здравоохранения и науки Курской области от

30.12.2020г. №08.2-05-03-02/723, приложен файл.

Исполнено

1.1.1 РРП

 Развитие службы санитарной авиации,

направленное на скорейшую доставку

пострадавших с сочетанной травмой в

ближайший травмоцентр или

необходимых врачей-специалистов к

пациенту

31.12.2020 30.12.2020 Забелина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о представлении информации" Письмо

комитета здравоохранения Курской области от

30.12.2020г. №08.2-05-03-02/723, приложен файл.

Исполнено

2.

Внедрение современных образцов

специальной техники, инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

31.12.2020 31.12.2020 Степанов Д. Д.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное комитета

региональной безопасности Курской области от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

30.03.2020г. №530, приложен файл.

2. "Государственный контракт №240 " Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Приобретение современных образцов

специальной техники, инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

31.12.2020 31.12.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

2. "Государственный контракт " Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Исполнено

2.1.1 РРП

 Внедрение современных образцов

специальной техники, инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

31.12.2020 31.12.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

2. "Государственный контракт" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Исполнено

3.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ " Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

формирования и (или) тематике

документа

В работе.

Подтверждающие документы:

1. ""О проведении областного массового мероприятия

"Областной конкурс-выставка "Богатство страны

"Светофории" среди обучающихся образовательных

организаций Курской области"" Приказ комитета

образования и науки Курской области от 10.11.2020г. №1

-1146, приложен файл.

Исполнено

3.1.1 РРП

 Мероприятие: Областной конкурс-

выставка «Богатство страны

«Светофории» среди обучающихся

образовательных организаций Курской

области

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О проведении областного массового мероприятия

"Областной конкурс-выставка "Богатство страны

"Светофории" среди обучающихся образовательных

организаций Курской области"." Приказ комитета

образования и науки Курской области от 10.11.2020г. №1

-1146, приложен файл.

Исполнено

3.2. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. ""О провидении областного массового мероприятия

"Областной конкурс-выставка "Богатство страны

"Светофории" среди обучающихся образовательных

организаций Курской области"" Приказ комитета

образования и науки Курской области от 10.11.2020г. №1

-1146, приложен файл.

Исполнено

3.2.1 РРП

 Мероприятие: Областной конкурс-

выставка «Богатство страны

«Светофории» среди обучающихся

образовательных организаций Курской

области

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О проведении областного массового мероприятия

"Областной конкурс-выставка "Богатство страны



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Светофории" среди обучающихся образовательных

организаций Курской области"" Приказ комитета

образования и науки Курской области от 10.11.2020г. №1

-1146, приложен файл.

Исполнено

3.3. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. ""Об итогах областного массового мероприятия

"Областной конкурс "Безопасное колесо-2020"" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

14.10.2020г. №1-1041, приложен файл.

Исполнено

3.3.1 РРП

 Документ разработан Мероприятие:

Областной конкурс «Безопасное колесо

– 2020». Профильные сборы ЮИД

«Юным курянам – безопасные дороги».

Участие команды Курской области во

Всероссийском конкурсе Юных

Инспекторов Движения «Безопасное

колесо».

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об итогах областного массового мероприятия

"Областной конкурс "Безопасное колесо-2020"" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

14.10.2020г. №1-1041, приложен файл.

Исполнено

3.4. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. ""Об итогах областного массового мероприятия

"Областной конкурс "Безопасное колесо - 2020" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

14.10.2020г. №1-1041, приложен файл.

Исполнено

3.4.1 РРП

 Документ разработан Мероприятие:

Областной конкурс «Безопасное колесо

– 2020». Профильные сборы ЮИД

«Юным курянам – безопасные дороги».

Участие команды Курской области во

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об итогах областного массового мероприятия

"Областной конкурс "Безопасное колесо - 2020"" Приказ



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Всероссийском конкурсе Юных

Инспекторов Движения «Безопасное

колесо».

комитета образования и науки Курской области от

14.10.2020г. №1-1041, приложен файл.

Исполнено

3.5. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.5.1 РРП

 Мероприятие: Областной фестиваль

«Правила дорожного движения – наши

верные друзья!» среди обучающихся

образовательных организаций Курской

области

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.6. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.6.1 РРП

 Мероприятие: Областной фестиваль

«Правила дорожного движения – наши

верные друзья!» среди обучающихся

образовательных организаций Курской

области

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.7. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об итогах областного массового мероприятия
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Областной конкурс "Безопасное колесо"" Приказ

комитета образованимя и науки Курской области от

14.10.2020г. №1-1041, приложен файл.

Исполнено

3.7.1 РРП

 Мероприятие: Областной конкурс

«Безопасное колесо – 2020».

Профильные сборы ЮИД «Юным

курянам – безопасные дороги». Участие

команды Курской области во

Всероссийском конкурсе Юных

Инспекторов Движения «Безопасное

колесо».

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об итогах областного массового мероприятия

"Областной конкурс "Безопасное колесо - 2020"" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

14.10.2020г. №1-1041, приложен файл.

Исполнено

3.8. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. ""Об итогах областного массового мероприятия

"Областной конкурс "Безопасное колесо - 2020"" Приказ

комитета образования и науки Куроской области от

14.10.2020г. №1-1041, приложен файл.

Исполнено

3.8.1 РРП

 Мероприятие: Областной конкурс

«Безопасное колесо – 2020».

Профильные сборы ЮИД «Юным

курянам – безопасные дороги». Участие

команды Курской области во

Всероссийском конкурсе Юных

Инспекторов Движения «Безопасное

колесо».

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об итогах областного массового мероприятия

"Областной конкурс "Безопасное колесо - 2020"" Приказ

комитета образования и науки Курской области от

14.10.2020г. №1-1041, приложен файл.

Исполнено

3.9. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 27.03.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональных планов мероприятий

по реализации Концепций преподавания учебных

предметов" Приказ Комитета образования и науки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Курской области от 27.03.2020г. №1-310, приложен файл.

3.9.1 РРП

 Мероприятие: Областное массовое

мероприятие «Турнир среди

обучающихся образовательных

организаций Курской области

«Безопасная трасса – участникам

дорожного движения»

31.03.2020 27.03.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об уверждении региональных планов мероприятий по

реализации Концепций преподавания учебных предметов

" Приказ Комитета образования и науки Курской области

от 27.03.2020г. №1-310, приложен файл.

3.10. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.10.1 РРП

 Мероприятие: Областное массовое

мероприятие «Турнир среди

обучающихся образовательных

организаций Курской области

«Безопасная трасса – участникам

дорожного движения»

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.11. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.11.1 РРП

 Мероприятие: Областной конкурс

рисунков по правилам дорожного

движения «Детству - безопасные

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дороги» среди обучающихся

образовательных организаций Курской

области

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.12. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.12.1 РРП

 Мероприятие: Областной конкурс

рисунков по правилам дорожного

движения «Детству - безопасные

дороги» среди обучающихся

образовательных организаций Курской

области

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.13. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.13.1 РРП

 Участие в акциях "Внимание - дети!",

"Внимание – пешеход", "Вежливый

водитель", "Зебра", "Школьные

каникулы", "День памяти жертв ДТП",

"Пожилой пешеход", "День - знаний",

"День - защиты детей".

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.14. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Куурской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.14.1 РРП

 Мероприятие: Реализация в

образовательных организациях области

дополнительных образовательных

программ по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.14.2 РРП

 Мероприятие: Реализация в

образовательных организациях области

дополнительных образовательных

программ по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.15. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.15.1 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.16. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 03.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении областного массового мероприятия
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Областной фестиваль" Правила дорожного движения -

наши верные друзья!" среди обучающихся

образовательных организаций Курской области" Приказ

Комитета образования и науки Курской области  от

03.12.2019г. №288, приложен файл.

3.16.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 03.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении областного массового мероприятия

"Областной фестиваль"Правила дорожного движения -

наши верные друзья!" среди обучающихся

образовательных организаций Курской области"

Комитета образования и науки Курской области от

03.12.2019г. №288, приложен файл.

3.17. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 18.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения областного массового

мероприятия "Областной конкурс рисунков по правилам

дорожного движения "Детству - безопасные дороги"

среди обучающихся образовательных организаций

Курской области" Приказ Комитета образования и науки

Курской области от 18.12.2019г. №303, приложен файл.

3.17.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 18.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения областного массового

мероприятия "Областной конкурс рисунков по правилам

дорожного движения "Детству - безопасные дороги"

среди обучающихся образовательных организаций

Курской области"  Комитета образования и науки
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Курской области от 18.12.2019г. №303, приложен файл.

3.18. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2020 06.04.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

3.18.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2020 06.04.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

3.19. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.19.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.20. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.20.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.21. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.21.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.22. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 27.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.22.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.23. РРП

 Направлен отчет в комитет

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

созданию условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.23.1 РРП

 Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.24. РРП

 Проведение акций "Внимание - дети!",

"Внимание - пешеход", "Вежливый

водитель", "Зебра", "Школьные

каникулы", "День памяти жертв ДТП",

"Пожилой пешеход", "День - знаний",

"День - защиты детей". Привлечение

информационных и рекламных агентств

к проведению профилактических акций,

направленных на укрепление

дисциплины дорожного движения,

размещение материала в средствах

массовой информации по вопросам

безопасности дорожного движения;

подписка на газеты "Добрая дорога

детства", "Stop-газета".

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

3.24.1 РРП

 Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

4.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.03.2021 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют

4.1.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

4.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2021 31.01.2021 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

4.2.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2021 31.01.2021 Пархоменко Н. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

4.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2021 31.01.2021 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 31.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

4.3.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2021 31.01.2021 Пархоменко Н. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

5.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О проделанной работе по контрольным точкам с

приложением документов" Иной вид документа

Комитета образования и накуи Курской области от

25.12.2019г. №14814, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Отчет Минпросвещения России о

реализации органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации мероприятия о создании и

функционировании родительских

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

25.11.2019 23.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об организации  контроля со стороны

педагогического состава, родительских комитетов и

общественности за соблюдением  детьми ПДД, а также

мониторинг использования детьми световозвращающих

элементов" Иной вид документа Комитета образования и

науки Курской области от 23.09.2019г. №б/н, указана

ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

5.1.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2020 23.09.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о проделанной работе"  комитета образования

и науки Курской области от 23.09.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

6.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.1.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют

6.2. РРП

 Документ разработан

31.12.2019 31.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Письмо 08.1-07-09/14814 от 25.12.2019 о

проделанной работе с приложением документов " Иной

вид документа Комитета образования и науки Курской

области от 25.12.2019г. №08.1-07-09/14814, приложен

файл.

6.2.1 РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2019 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о проделанной работе"  комитета образования

Курской области от 25.12.2019г. №08.1-07-09/14814,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

6.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.3.1 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.4. РНП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Кураской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.4.1 ПК

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.5. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.5.1 РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.6.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.6.1 РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.7. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют

6.7.1 РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.8. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.8.1 РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

файл.

Исполнено

6.9.

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.9.1 РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.10. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №1-902" Приказ комитета образования и

науки Курской области от 09.09.2020г. №1-902,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

6.10.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №1-902" Приказ комитета образования и

науки Куской области от 09.09.2020г. №1-902, приложен
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

Риски неисполнения отсутствуют

6.11. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №1-914" Приказ комитета образования и

науки Курской области от 16.09.2020г. №1-914,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

6.11.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №1-914" Приказ комитета образования и

науки Курской области от 16.09.2020г. №1-914,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

6.12. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.12.2020 25.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.12.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.12.2020 25.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

6.13. РНП

 Направлен отчет в комитет

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

организации системной работы с

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

файл.

Исполнено

6.13.1 РРП

 Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнен

6.14. РРП

 Организовано проведение

родительских собраний, направленных

на разъяснение правил применения

детских удерживающих устройств и

ремней безопасности при перевозке

детей в транспортных средствах,

светоотражающих элементов;

информационнопропагандистских

акций и мероприятий для обучающихся

и их родителей с привлечением детских

и молодежных общественных

организаций во взаимодействии с

УГИБДД УМВД России по Курской

области

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1246, приложен

файл.

Исполнено

6.14.1 РРП

 Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

курской области от 10.11.2020г. №1-1246, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

средствах

7.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1246, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

7.1.1 РРП

 Контрольная точка: Организация

работы с родителями по формированию

у детей нетерпимого отношения к

нарушению правил и требований в сфере

безопасности дорожного движения и

навыков безопасного поведения на

дорогах; вовлечение объединений

родительской общественности в

мероприятия по обучению детей

основам безопасного участия в

дорожном движении

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

7.2. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2.1 РРП

 Мероприятие: Проведение

информационно-разъяснительной

работы с родителями по вопросам

безопасного поведения детей и

подростков на улицах и дорогах в

рамках родительских собраний,

классных часов, иных мероприятий.

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

7.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

7.3.1 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

7.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено

7.4.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитате образования и науки

Курской области от 10.11.2020г. №1-1146, приложен

файл.

Исполнено
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 14.10.2020г. №1-1041, приложен

файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. РРП

 Контрольная точка: Приобретение

наглядных, учебных и методических

материалов, технических и иных

средств для проведения мероприятий,

иных работ по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма в

2020 году.

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

курской области от 14.10.2020г. №1-1041, приложен

файл.

Исполнено

8.1.1 РРП

 Мероприятие: Приобретение

подарочной продукции, дипломов,

канцелярских и иных товаров для

проведения мероприятий. Подписка на

газеты «Добрая дорога детства», «Stop-

газета».

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 14.10.2020г. №1-1041, приложен

файл.

Исполнено

9.

Продолжается работа по созданию и

совершенствованию центров

профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма на базе

муниципальных общеобразовательных

организаций, учреждений

дополнительного образования (домов

и центров детского творчества,

детско - юношеских школ). Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 27.10.2020г. №1-1095, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. РРП

 Созданы центры профилактики

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дорожно - транспортного травматизма,

которые функционируют на базах

общеобразовательных организаций,

учреждений дополнительного

образования (дома и центры детского

творчества), детско - юношеских школ.

В рамках профилактической

деятельности Центрами реализуются

мероприятия: организация районных

этапов областных конкурсов и

фестивалей: "Детству - безопасные

дороги", "Богатство -

страны"Светофории, "ПДД - наши

верные друзья", "Безопасное колесо":

участие в марафоне "Безопасная страна

ЮИД": проведение профилактических

бесед и семинаров с обучающимися и

родителями, а также творческих

конкурсов агидбоигад, тематических

викторин и турниров, плановых акций и

инструктажей.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 27.10.2020г. №1-1095, приложен

файл.

Исполнено

9.1.1 РРП

 Продолжается работа по созданию и

совершенствованию центров

профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма на базе

муниципальных общеобразовательных

организаций, учреждений

дополнительного образования (домов и

центров детского творчества, детско -

юношеских школ).

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 27.10.2020г. №1-1095, приложен

файл.

Исполнено

10.

Реализованы мероприятия по

совместному плану работы

заинтересованных органов власти по

вовлечению детей и молодежи в

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

деятельность по профилактике

безопасности дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. РРП

 Во всех образовательных организациях

области оборудованы уголки

безопасности, внедрены Паспорта

дорожной безопасности с размещением

в них схем безопасных маршрутов

движения в школу и обратно, регулярно

проводятся классные часы,

тематические беседы с приглашением

работников ГИБДД

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

10.1.1 РРП

 Реализованы мероприятия по

совместному плану работы

заинтересованных органов власти по

вовлечению детей и молодежи в

деятельность по профилактике

безопасности дорожного движения

31.12.2020 31.12.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 17.12.2020г. №1-1269, приложен

файл.

Исполнено

11.

Обеспечение неотвратимости

наказания за совершенное

правонарушение в области

безопасности дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Зотов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области"

Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области от

13.01.2021г. №12/34-118, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1. РРП

 Формирование сводных данных,

представленных от УГИБДД УМВД

России по Курской области и

направлении отчета в комитет

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

обеспечению соблюдения норм и правил

в области безопасности дорожного

движения путем проведения

мероприятия при осуществлении

федерального государственного

надзора в области безопасности

дорожного движения.

Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области от

13.01.2021г. №12/34-118, приложен файл.

Исполнено

11.1.1 РРП

 Обеспечение неотвратимости наказания

за совершенное правонарушение в

области безопасности дорожного

движения

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области"

Письмо Письмо УГИБДД УМВД России по Курской

области от 13.01.2021г. №12/34-118, приложен файл.

Исполнено

12.

Усиление контроля за соблюдением

лицензионных требований

автошколами при подготовке

водителей транспортных средств

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Зотов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области"

Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области от

13.01.2021г. №12/34-118, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.1. РРП

 Формирования сводных данных,

представленных УГИБДД УМВД

России по Курской области и

направление отчета в комитет

региональной безопасности Курской

области о реализации мероприятия по

усилению контроля за соблюдением

лицензионных требований автошколами

при подготовке водителей

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области"

Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области от

13.01.2020г. №12/34-118, приложен файл.

Исполнено
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

транспортных средств

12.1.1 РРП

 Усиление контроля за соблюдением

лицензионных требований автошколами

при подготовке водителей

транспортных средств

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области"

Письмо УГИБДД УМВД России по Курской области от

13.01.2021г. №112/34-118, приложен файл.

Исполнено

13.

Внедрение современных образцов

специальной техники, инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно - спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 30.06.2020

30.06.2020 30.06.2020 Степанов Д. Д.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.1.

 Закупка включена в план закупок

30.06.2020 31.01.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

13.1.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

31.01.2020 31.01.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

13.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.06.2020 30.03.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета региональной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

13.2.1 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.03.2020 30.03.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

13.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.06.2020 25.05.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

13.3.1 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.05.2020 25.05.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

13.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.06.2020 02.06.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета регионалной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

13.4.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

02.06.2020 02.06.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт комитета региональной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальному) контракту

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

14.

Внедрение современных образцов

техники, инструмента, оборудования

и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных

работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1,0000 Дата:

31.07.2020

31.07.2020 31.07.2020 Степанов Д. Д.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "контракт №240" Иное комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

14.1.

 Закупка включена в план закупок

31.07.2020 30.07.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт №240" Иное комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

14.1.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

31.07.2020 30.07.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт №240" Иное комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

14.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.07.2020 30.07.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт №240" Иное комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют

14.2.1 РРП

 Сведения о государственном

31.07.2020 30.07.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Подтверждающие документы:

1. "контракт №240" Иное комитета региональной

безопасности Курской области от 30.03.2020г. № 240,

приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют

14.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.07.2020 30.07.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт №240" Иное комитета региональной

безопасности курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют

14.3.1 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.07.2020 30.07.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт №240" Иное комитета региональной

безопасности курской области от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют

14.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.07.2020 30.07.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт №240" Иное комитета региональной

безопасности курской области  от 30.03.2020г. №240,

приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют

14.4.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.07.2020 30.07.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Иное комитета региональной безопасности

курской области от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют

15.

 Внедрение современных образцов

техники инструмента, оборудования

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных

работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1,0000 Дата:

31.08.2020

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. № 240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

15.1.

 Закупка включена в план закупок

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

15.1.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

15.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

15.2.1 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

15.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Риски неисполнения отсутствуют

15.3.1 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют.

15.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС"

от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

15.4.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.08.2020 31.08.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

16.

Внедрение современных образцов

техники инструмента, оборудования

и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных

работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1,0000 Дата:

30.09.2020

30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Государсвтенный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.1.

 Закупка включена в план закупок

30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "БДД

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

16.1.1 РРП 30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

 Закупка включена в план закупок

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "БДД

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

16.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

16.2.1 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

16.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

16.3.1 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

16.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.4.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.09.2020 30.09.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №240" Иное ОКУ "ППС

Курской области" от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

17.

Внедрение современных образцов

техники инструмента, оборудования

и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных

работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1,0000 Дата:

31.10.2020

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иное ОКУ "Противопожарная служба

Курской области" от 29.09.2020г. №530, приложен файл,

указана ссылка.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

17.1.

 Закупка включена в план закупок

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

17.1.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

17.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской область" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

17.2.1 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба" от 29.09.2020г. №530,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

17.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

17.3.1 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

17.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государстввенный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

17.4.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.10.2020 31.10.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курская область" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Риски неисполнения отсутствуют

18.

Внедрение современных образцов

техники инструмента, оборудования

и технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных

работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1,0000 Дата:

30.11.2020

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

18.1.

 Закупка включена в план закупок

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

18.1.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

18.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

18.2.1 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заказчиками по результатам закупок

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

18.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

18.3.1 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

18.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

18.4.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.11.2020 30.11.2020 Степанов Д. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №530" Иное ОКУ

"Противопожарная служба Курской области" от

29.09.2020г. №530, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

19.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

31.05.2020 31.05.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.05.2020

наукиКурской области от 06.04.2020г. №81, приложен

файл.

Риски отклонений отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

19.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.05.2020 31.05.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

19.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.05.2020 31.05.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски отклонений отсутствуют

19.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.05.2020 31.05.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

19.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.05.2020 31.05.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

20.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

30.06.2020 30.06.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "контракт" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 30.03.2020г. №240, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 30.06.2020

Риски отклонений отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

20.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.06.2020 30.06.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

20.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.06.2020 30.06.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 30.03.2020г. №240, приложен файл.

20.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.06.2020 30.06.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

20.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.06.2020 30.06.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитета образования и науки

Куррской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

21.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

31.07.2020 31.07.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Контракт №240" Иное комитета образовангия и науки

Курской области от 03.04.2020г. №07-2557, приложен

файл, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.07.2020

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

21.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.07.2020 30.07.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Иное комитета региональной

безопасности Курской области от 06.04.2020г. №81,

приложен файл.

Риски не исполнения отсутствуют

21.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.07.2020 30.07.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Иное комитета региональной

безопасности Курской области от 06.04.2020г. №81,

приложен файл.

Риски не исполнения отсутствуют

21.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.07.2020 31.07.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

21.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.07.2020 31.07.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

22.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

31.08.2020 31.08.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют



52

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.08.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

22.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.08.2020 31.08.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

22.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.08.2020 31.08.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

22.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.08.2020 31.08.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

22.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.08.2020 31.08.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

23.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

30.09.2020 30.09.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области  от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

23.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.09.2020 30.09.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

23.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.09.2020 30.09.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

23.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.09.2020 30.09.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

23.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.09.2020 30.09.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

24.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

31.10.2020 31.10.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Иное комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

24.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.10.2020 31.10.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Иное комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Исполнено

24.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.10.2020 31.10.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Исполнено

24.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.10.2020 31.10.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ коамитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

24.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.10.2020 31.10.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 29.09.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

25.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 30.11.2020

30.11.2020 30.11.2020 Пархоменко Н. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

25.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.11.2020 30.11.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

25.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.11.2020 30.11.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

25.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.11.2020 30.11.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

25.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.11.2020 30.11.2020 Пархоменко Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №81" Приказ комитета образования и науки

Курской области от 06.04.2020г. №81, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-38) Безопасность дорожного движения (Курская область)"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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