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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

660.5Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

85.6

Данные уточняются в связи с сдачей

годовой отчетности в Департамент лесного

хозяйства по ЦФО.

535,70%95.628.4 535.7 1001

0

Тысяча

рублей

Ущерб от лесных пожаров по

годам

0

Существует риск: Ущерб от лесных пожаров

по годам, Причина риска: Малочисленное

количество лесных пожаров, Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.; Сутевые: Сохранены леса

Предлагаемые решения: 1. Малочисленные

пожары, срок исполнения 31.12.2021, В связи

с малочисленными пожарами в 2020 году,

достижение показателя не возможно.. В

связи с малочисленными пожарами в 2020

году, сохранены леса.

10,09%00 180.65 1790.3472

0.036

Тысяча

гектаров

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

0.345

Показатель достигнут, отклонений нет.

101,34%0.3850.114 0.4093 0.40393

0.042

Тысяча

гектаров

Площадь погибших лесных

насаждений

0

Существует риск: Площадь погибших

лесных насаждений, Причина риска:

Малочисленные пожары в 2020 году,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые

решения: 1. В связи с малочисленными

56,89%00 0.0512 0.094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

пожарами в 2021 году, площад погибших

лесных насаждений не увеличилась до

планируемого , срок исполнения 31.12.2021,

сохранены лесные насаждения в Курской

области. В связи с малочисленными

пожарами в 2020 году, площадь погибших

лесных насаждений не достигла

планируемого показателя, в связи с чем

сохранены лесные насаждения.

2.6125

Миллион

штук

Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений

0

Подтверждающие документы: 1.

"соглашение о реализации регионального

проекта" Соглашение РПО от 06.02.2020г. №

053-2019-GF0048-1, приложен файл. В

Курской области обеспечено выращивание

посадочного материала для целей

лесовосстановления.

141,76%00 2.2681 1.65

1.9482

Тонна;

метрическая

тонна (1000

кг)

Заготовка семян лесных растений

для лесовосстановления

2.109

Подтверждающие документы: 1.

"соглашение о реализации регионального

проекта" Соглашение РПО от 06.02.2019г. №

053-2019-GA-0048-1, приложен файл. В

Курской области заготовлено лесных семян

для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

100,80%0.0642.109 16.0792 15.9516
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

26714.77

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 26 951,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 26 714,77 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

26951.37 0.43

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0020 538,90

(01) В Курской области обеспечена

площадь лесовосстановления, повышено

качество работ по лесовосстановлению

на арендованных лесных участках к

завершению 2021 года 0,2176тыс.га, к

завершению 2024 года 0,202 тыс.га0

1 100,0020 538,900,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0020 538,90внебюджетные источники1.2 0,00 100,0020 538,900,00

0,0020,20

(02) В Курской области проведено

обучение и повышена квалификация

работников, занятых на мероприятиях

по охране лесов от пожаров к

завершению 2021 года 50 работников, к

завершению 2024 года 40 работников0

2 100,0020,200,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0020,20внебюджетные источники2.2 0,00 100,0020,200,00

0,0091,00

(03) В Курской области проведено

обучение и повышена квалификация

работников, занятых в мероприятиях

по лесовосстановлению и

лесоразведению, к завершению 2021 года

18 работников, к завершению 2024 года

12 работников0

3 100,0091,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0091,00внебюджетные источники3.2 0,00 100,0091,000,00

0,004 800,00

(04) В Курской области обеспечено

выращивание посадочного материала

для целей лесовосстановления к

завершению 2021 года в количестве 1,6

млн.шт., к завершению 2024 года в

количестве 1,6 млн.шт.0

4 100,004 800,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,004 800,00внебюджетные источники4.2 0,00 100,004 800,000,00

9 383,009 383,00

(520) В Курской области обеспечена

площадь лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду к

завершению 2021 года 0,1003 тыс.га, к

завершению 2024 года 0,1003 тыс.га0

5 100,009 382,579 383,00 9 382,57



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 383,009 383,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 9 382,57 100,009 382,579 383,00

9 383,009 383,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 9 382,57 100,009 382,579 383,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00

0,001 264,67

(523) В Курской области заготовлено

лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений к завершению 2021

года 15,951 т, к завершению 2024 года

15,951 т 0

6 100,001 264,670,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,001 264,67внебюджетные источники6.2 0,00 100,001 264,670,00

2 790,802 790,80

(524) В Курской области

специализированное учреждение,

выполняющее мероприятия по

воспроизводству лесов, оснащено на 50

% от потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению0

7 100,002 790,802 790,80 2 790,80

2 790,802 790,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 2 790,80 100,002 790,802 790,80

2 790,802 790,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 2 790,80 100,002 790,802 790,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00

14 778,0014 778,00

(525) В Курской области

специализированное учреждение

оснащено лесопожарной техникой на 87

8 100,0014 778,0014 778,00 14 778,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

% от потребности в необходимой

специализированной технике и

оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

14 778,0014 778,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8.1 14 778,00 100,0014 778,0014 778,00

14 778,0014 778,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 14 778,00 100,0014 778,0014 778,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

26 951,8026 951,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

26 951,37 100,0026 951,3726 951,80

26 951,8026 951,80бюджет субъекта Российской Федерации 26 951,37 100,0026 951,3726 951,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

26 951,8053 666,57 26 951,37 100,0053 666,1426 951,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,0026 714,77внебюджетные источники 0,00 100,0026 714,770,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, повышено качество работ по

лесовосстановлению на арендованных лесных участках к завершению 2021 года 0,2176тыс.га, к завершению

2024 года 0,202 тыс.га

Значение: 0,2176 Дата: 31.12.2021

2

2

В Курской области специализированное учреждение, выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов,

оснащено  на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

4

3

В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду к завершению 2021 года 0,1003 тыс.га, к

завершению 2024 года 0,1003 тыс.га

Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2021

1

4

В Курской области специализированное учреждение  оснащено лесопожарной техникой на 87 % от

потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

4

5

В Курской области заготовлено лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений к завершению 2021 года 15,951 т, к завершению 2024 года 15,951 т

Значение: 15,9510 Дата: 31.12.2021

6

В Курской области проведено обучение и повышена квалификация работников, занятых на мероприятиях по

охране лесов от пожаров  к завершению 2021 года  50 работников, к завершению 2024 года  40 работников

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

В Курской области проведено обучение и повышена квалификация работников, занятых в мероприятиях по

лесовосстановлению и лесоразведению, к завершению 2021 года 18 работников, к завершению 2024 года  12

работников

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

В Курской области обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления к

завершению 2021 года в количестве 1,6 млн.шт., к завершению 2024 года в количестве 1,6 млн.шт.

Значение: 3,7200 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Курской области обеспечена

площадь лесовосстановления,

повышено качество работ по

лесовосстановлению на арендованных

лесных участках к завершению 2021

года 0,2176тыс.га, к завершению

2024 года 0,202 тыс.га Значение:

0,2176 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Поляков Константин

Олегович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2019г. №052-2019-GA0048-1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.2198 из 0.2176.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.09.2020 15.09.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

05.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

контрольная точка исполнена

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.11.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2019г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2.1 КРП

 Обеспечена площадь

лесовосстановления на лесных участках,

переданных в аренду на площади 0,2176

тыс.га

31.12.2020 30.11.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2019г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

В Курской области

специализированное учреждение,

выполняющее мероприятия по

воспроизводству лесов, оснащено на

50 % от потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Поляков Константин

Олегович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2019г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

2. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 24.04.2020г. №240420/5-3, приложен файл.

3. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 17.06.2020г. №200, приложен файл.

4. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 07.08.2020г. №129/20, приложен файл.

5. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 19.06.2020г. №2020.445066, приложен файл.

6. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 25.05.2020г. №2020.353350, приложен файл.

7. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 30.06.2020г. №109/20, приложен файл.

8. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 07.07.2020г. №507, приложен файл.

9. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 24.04.2020г. №2020.280646, приложен файл.

10. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 20.07.2020г. №234, приложен файл.

11. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 03.08.2020г. №717, приложен файл.

12. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 22.06.2020г. №2020.431128, приложен файл.

13. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 24.04.2020г. №2020.285003, приложен файл.

полное освоение

Предоставлена информация : 50 из 50.

2.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

30.06.2020 30.06.2020

Репринцев Дмитрий

Дмитриевич

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)"" Соглашение

Федеральное агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г.

№№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

Заключение договоров, закупка лесохозяйственной

техники

2.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.11.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2020г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

отклонения отсутствует

2.3. РРП

 Подготовка аукционной документации

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

30.06.2020 30.06.2020

Митрофанов Владимир

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)"" Соглашение

Федеральное агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г.

№№053-2019-ga0048-1, приложен файл.

закупка техники

2.4. РРП

 Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

(сеялка, кусторез, посадочная машина и

др.)

31.12.2020 30.11.2020

Митрофанов Владимир

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2020г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

отклонений отсутствуют

3.

В Курской области обеспечена

площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на

31.12.2021 31.12.2020

Поляков Константин

Олегович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Соглашение РПО от 02.03.2020г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лесных участках, непереданных в

аренду к завершению 2021 года 0,1003

тыс.га, к завершению 2024 года

0,1003 тыс.га Значение: 0,2500 Дата:

31.12.2021

2. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.07.2020г. №10, приложен файл.

3. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.07.2020г. №11, приложен файл.

4. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.07.2020г. №12, приложен файл.

5. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.07.2020г. №13, приложен файл.

6. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.07.2020г. №14, приложен файл.

7. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.07.2020г. №15, приложен файл.

8. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.07.2020г. №16, приложен файл.

9. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 19.06.2020г. №0744200000220000043_81647,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.4093 из 0.25.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.09.2020 15.09.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-ga0048-1, приложен файл.

лесовосстановление

4.

В Курской области

специализированное учреждение

оснащено лесопожарной техникой на

87 % от потребности в необходимой

специализированной технике и

оборудовании для проведения

31.12.2021 31.12.2021

Поляков Константин

Олегович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Соглашение РПО от 02.03.2020г. №1,

приложен файл.

2. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от

06.05.2020г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров Значение: 87,0000

Дата: 31.12.2021

3. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2020г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 87 из 87.

4.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.06.2020 30.06.2020

Репринцев Дмитрий

Дмитриевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов(Курская область)"" Соглашение

Федеральное агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г.

№№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

закупка лесопожарной техники

4.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.11.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2020г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

2. "соглашение" Соглашение ПРО от 02.03.2020г. №1,

приложен файл.

отклонения осутствуют

4.3. РРП

 Подготовка аукционной документации

для проведения торгов по закупке

специализированной лесопожарной

техники

30.06.2020 30.06.2020

Митрофанов Владимир

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)"" Соглашение

Федеральное агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г.

№№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

закупка лесопожарной  техники

4.4. РРП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники (автомобили,

трактора, мотопомпы, бензопилы,

31.12.2020 30.11.2020

Митрофанов Владимир

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение РПО от 02.03.2020г. №1,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

радиостанции и др.)

приложен файл.

2. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от

06.07.2020г. №4, приложен файл.

лесопожарная техника

5.

В Курской области проведено

обучение и повышена квалификация

работников, занятых на

мероприятиях по охране лесов от

пожаров к завершению 2021 года 50

работников, к завершению 2024 года

40 работников Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Поляков Константин

Олегович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов в Курской области"" Соглашение

Федеральное агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г.

№№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

2. "Соглашение" Соглашение РПО от 02.03.2020г. №1,

приложен файл.

3. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 09.06.2020г. №09/06/05-глр, приложен файл.

4. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.10.2020г. №09/10/05/ДО-воспр, приложен

файл.

5. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 08.06.2020г. №09/06/04-глр, приложен файл.

6. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 15.05.2020г. №09/05.01-воспр, приложен файл.

7. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 26.02.2020г. №09/04/03-зем.им, приложен файл.

8. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 08.07.2020г. №09/07/01 ЭО-ртп, приложен файл.

9. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 15.05.2020г. №09/05/02-эк.оу, приложен файл.

10. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 14.09.2020г. №09-09/26/ДО-исп, приложен файл.

повышение квалификации

Предоставлена информация : 137 из 50.

5.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Поляков Константин
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019ga0048-1, приложен файл.

2. "Приказ" Приказ РПО от 13.10.2020г. №01-06/545,

приложен файл.

3. "Приказы" Приказ РПО от 16.10.2020г. №72/2,

приложен файл.

В связи с распространением коронавирусной инфекции

(Сovid-19) в 2020 году, в САУ КО «Лесопожарный

центр», ГУП КО «Железногорсклес», ГУП КО

«Рыльсклес», ГУП КО «Солнцеволес», ГУП КО

«Кшеньлес», ГУП КО «Льговлеслес» специалистами

прошедшими обучение в специализированых

учреждениях по программе «Руководитель тушения

лесных пожаров» было обучено на местах 137 человек

руководителей и работников лесопожарных бригад.

5.1.1 КРП

 Проведено обучение и повышена

квалификация работников

лесохозяйственных предприятий и

учреждения в профильных учебных

заведениях средне- специального и

(или) высшего профессионального

образования и (или) в учебно-

методическом центре ГО и ЧС Курской

области

31.12.2020 31.12.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-ga048-1, приложен файл.

2. "соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2020г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

3. "приказ" Приказ РПО от 13.10.2020г. №01-06/545,

приложен файл.

4. "Приказы" Приказ РПО от 16.10.2020г. №72/2,

приложен файл.

В связи с распространением коронавирусной инфекции

(Сovid-19) в 2020 году, в САУ КО «Лесопожарный

центр», ГУП КО «Железногорсклес», ГУП КО
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Рыльсклес», ГУП КО «Солнцеволес», ГУП КО

«Кшеньлес», ГУП КО «Льговлеслес» специалистами

прошедшими обучение в специализированых

учреждениях по программе «Руководитель тушения

лесных пожаров» было обучено на местах 137 человек

руководителей и работников лесопожарных бригад.

6.

В Курской области проведено

обучение и повышена квалификация

работников, занятых в мероприятиях

по лесовосстановлению и

лесоразведению, к завершению 2021

года 18 работников, к завершению

2024 года 12 работников Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Поляков Константин

Олегович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов в Курской области"" Соглашение

Федеральное агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г.

№№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

2. "Соглашение" Соглашение ПРО от 02.03.2020г. №1,

приложен файл.

3. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 09.06.2020г. №09/06/05-глр, приложен файл.

4. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 02.10.2020г. №09/10/05/ДО-воспр, приложен

файл.

5. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 08.06.2020г. №09/06/04-глр, приложен файл.

6. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 15.05.2020г. №09/05.01-воспр, приложен файл.

7. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 26.02.2020г. №09/04/03-зим.им, приложен файл.

8. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 08.07.2020г. №09/07/01 ЭО-ртп, приложен файл.

9. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 15.05.2020г. №09/05/02-эк.оу, приложен файл.

10. "договор" Международные договоры и соглашения

РПО от 14.09.2020г. №09/09/26/ДО-исп, приложен файл.

повышение квалификации
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 18 из 18.

6.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-ga0048-1, приложен файл.

2. "договор" Иное РПО от 09.06.2020г. №09/06/05-глр,

приложен файл.

3. "договор" Иное РПО от 02.10.2020г. №09/10/05/ДО-

воспр., приложен файл.

4. "договор" Иное РПО от 26.02.2020г. №09/04/03-

зем.им., приложен файл.

5. "договор" Иное РПО от 08.07.2020г. №09/6/04-глр.,

приложен файл.

6. "протокол" Иное РПО от 21.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

повышение квалификации

6.1.1 КРП

 Проведено обучение и повышена

квалификация работников

лесохозяйственных предприятий и

учреждения в профильных учебных

заведениях средне- специального и

(или) высшего профессионального

образования

31.12.2020 31.12.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-ga0048-1, приложен файл.

2. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2020г. №053-2019-ga0048-1,

приложен файл.

3. "договор" Иное РПО от 09.06.2020г. №09/06/05-глр,

приложен файл.

4. "договор" Иное РПО от 02.10.2020г. №09/10/05/ДО-

воспр., приложен файл.

5. "договор" Иное РПО от 26.02.2020г. №09/04/03-

зем.им., приложен файл.

6. "договор" Иное РПО от 08.07.2020г. №09/06/04-глр.,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

7. "протокол" Иное РПО от 21.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

повышение квалификации

7.

В Курской области обеспечено

выращивание посадочного материала

для целей лесовосстановления к

завершению 2021 года в количестве

1,6 млн.шт., к завершению 2024 года

в количестве 1,6 млн.шт. Значение:

3,7200 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Поляков Константин

Олегович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов в Курской области"" Соглашение

Федеральное агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г.

№№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

2. "соглашение на реализацию региональнго проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2020г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

Данные будут представлены после проведения

инвентаризации

Предоставлена информация : 2.2681 из 3.72.

7.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019ga0048-1, приложен файл.

посадочный материал

7.1.1 КРП

 Выращивание посадочного материала

31.12.2020 31.12.2020

Поляков Константин

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение  Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-ga0048-1, приложен файл.

2. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-ga0048-1, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение РПО от 06.02.2020г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

посадочный материал
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( GА-38 ) Сохранение лесов (Курская область)"
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Рис. 1. Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления
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Рис. 3. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество выращенного посадочного материала лесных растений
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Рис. 5. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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Рис. 7. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Площадь лесовосстановления и лесоразведения
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Рис. 9. Площадь погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Площадь погибших лесных насаждений
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Рис. 11. Ущерб от лесных пожаров по годам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Ущерб от лесных пожаров по годам
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