
Руководитель

регионального проекта —

Муравьев Владимир Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Муравьев Владимир Александрович

_____________

(подпись)

"(R2-38) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели подлежат уточнению после сдачи отчетности 1-ДГ, 2-ДГ



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

33.33Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

0

Подтверждающие документы:1. "Сводный

отчет по показателям" Иное Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

300,00%00 60 201

33.33Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

0

Подтверждающие документы:1. "Сводный

отчет по показателям" Иное Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 20 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 8 922,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

8922.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 922,008 922,00

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года0

2 100,008 922,008 922,00 8 922,00

8 922,008 922,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 8 922,00 -100,008 922,008 922,00

8 922,008 922,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 8 922,00 -100,008 922,008 922,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

8 922,008 922,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8 922,00 100,008 922,008 922,00

8 922,008 922,00бюджет субъекта Российской Федерации 8 922,00 100,008 922,008 922,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

8 922,008 922,00 8 922,00 100,008 922,008 922,00



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4 1

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 130,0000 Дата: 31.12.2020

5

3

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 01.11.2020

8



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2022 Зотов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЗКО" Закон Комитет финансов Курской

области от 14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Выписка из государственной программы" Иное

Администрация Курской области от 22.10.2013г. №768-

па, приложен файл.

3. "Приложение №11 отчет счетной палате" Иное

Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №11, приложен файл.

Существует риск:

Размещение АПВГК, Причина риска: Достижение

показателя запланировано на 31.12.2022, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Достижение показателя запланировано на 2022 год,

срок исполнения 31.12.2022.

Просрочка 730 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЗКО" Закон Комитет финансов Курской

области от 14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Выписка из государственной программы" Иное

Администрация Курской области от 22.10.2013г. №768-

па, приложен файл.

3. "Приложение №11 отчет счетной палате" Иное
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №11, приложен файл.

1.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2022 Зотов С. А.

В работе.

Просрочка 730 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЗКО" Закон Комитет финансов Курской

области от 14.12.2020г. №113-ЗКО, приложен файл.

2. "Выписка из государственной программы" Иное

Администрация Курской области от 22.10.2013г. №768-

па, приложен файл.

3. "Приложение №11 отчет счетной палаты" Иное

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №11, приложен файл.

Существует риск:

Размещение АПВГК, Причина риска: Показатель

достижения согласно паспорта РП "ОМРДХ"

запланирован на 2022 год, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Достижение показателя запланировано на 2022 год,

срок исполнения 31.12.2022.

1.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2022 Зотов С. А.

В работе.

Просрочка 730 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЗКО" Закон Комитет финансов Курской

области от 14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Выписка из государственной программы" Иное

Администрация Курской области от 22.10.2013г. №768-

па, приложен файл.

3. "Приложение №11 отчет счетной палате" Иное
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №11, приложен файл.

Существует риск:

Размещение АПВГК, Причина риска: Достижение

показателя запланировано на 2022 год, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Достижение показателя запланировано на 2022 год,

срок исполнения 31.12.2022.

1.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2022 Зотов С. А.

В работе.

Просрочка 730 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЗКО" Закон Комитет финансов Курской

области от 14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Выписка з государственной программы" Иное

Администрация Курской области от 22.10.2013г. №768-

па, приложен файл.

3. "приложение №11 отчет счетной палате" Иное

Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №11, приложен файл.

Существует риск:

Размещение АПВГК, Причина риска: Показатель

достижения согласно паспорта РП "ОМРДХ"

запланирован на 2022 год, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Достижение показателя запланировано на 2022 год,

срок исполнения 31.12.2022.

1.5. КРП

 Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

31.12.2020 31.12.2022 Зотов С. А.

В работе.

Просрочка 730 дней.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального значения, шт.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из ЗКО" Закон Комитет финансов Курской

области от 14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Выписка из государственной программы" Иное

Администрация Курской области от 22.10.2013г. №768-

па, приложен файл.

3. "Приложение №11 отчет счетной палате" Иное

Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №11, приложен файл.

Существует риск:

Размещение АПВГК, Причина риска: Показатель

достижения согласно паспорта РП "ОМРДХ"

запланирован на 2022 год, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Достижение показателя запланировано на 2022 год,

срок исполнения 31.12.2022.

2.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года Значение: 130,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о показателе" Иное Комитета транспорта и

автомобильных дорог Курской области от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 130 из 130.

2.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Иное Комитет транспорта и

автомобильных дорог Курской области от 12.10.2020г. №

б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2-ИТС" Иное

Комитетота транспорта и автомобильных дорог

Курскойо бласти от 12.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 14.12.2020г. №1, приложен файл.

2.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 14.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная, Акт приема-передачи, счет на оплату"

Иное Комитета транспорта и автомоибльных дорог

Курской области от 14.12.2020г. №1, приложен файл.

2.5. КРП

 Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения, %/шт.

31.12.2020 31.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о показателях" Иное Комитета транспорта и

автомобильных дорог Курской области от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

3.

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

01.11.2020 01.12.2020 Зотов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Сводный отчет по показателям" Иное Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) Значение: 0, на

дату 01.11.2020

Выполнено.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

01.11.2020 17.04.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на

2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" Иное Комитет дорожного хозяйства города

Курска от 17.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на закупку и

определения победителя " Протокол ОКУ "Комитет

автодорог Курской области" от 17.04.2020г. №№ ИМЗ-

2020-000772, приложен файл.

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год

и на плановый период 2021 и 2022 годов (строка 0116 и

строка 0121)

3.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.11.2020 23.04.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Иное ОКУ "Комитет строительства и

эксплуатации автомобильных дорог Курской области" от

23.04.2020г. №5М/20, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к контракту №5М/20"

Иное ОКУ "Комитет автодорог Курской области" от

23.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Контракт № 5М/20 Оказание услуг по разработке

документации, представляемой в составе заявки на

получение ИМТ субъектам РФ на реализацию

мероприятий "Внедрение интеллектуальных

транспортных систем, предусматривающих

автоматизацию процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях, включающих
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

города с населением свыше 300 тысяч человек" в рамках

ФП "ОМРДХ" НП "БКАД" для городских агломераций

Курской области + Дополнительное соглашение к

контракту № 5М/20

3.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.11.2020 06.05.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки-сдачи" Акт приема-передачи ОКУ

"Комитет автодорог Курской области" от 06.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

Акт приемки-сдачи выполненных работ

3.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.11.2020 27.07.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение ОКУ

"Комитет дорог Курской области" от 27.07.2020г. №927,

приложен файл.

Платежное поручение.

3.5. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

01.11.2020 21.12.2019 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 - 2024 ГОДАХ ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ

ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ АВТОМАТИЗАЦИЮ

ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ

ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ,

ВКЛЮЧАЮЩИХ ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ СВЫШЕ

300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ""

Постановление Правительство Российской Федерации от

21.12.2019г. №1762, приложен файл.

Постановление и правила утвержденные Постановлением

№1762 от 21.12.2019года.

3.6. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.11.2020 04.09.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление

Администрации Курской области от 20.01.2020 № 38-па

«О реализации Соглашения, заключенного между

Федеральным дорожным агентством и Администрацией

Курской области от 26 декабря 2019 года  № 108-17-2020

-039 «О предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету Курской области» "

Постановление Администрация Курской области от

04.09.2020г. №907-па, приложен файл.

Постановление Администрации Курской области о

внесении изменений в постановление Администрации

Курской области от 20.01.2020 № 38-па «О реализации

Соглашения, заключенного между Федеральным

дорожным агентством и Администрацией Курской

области от 26 декабря 2019 года

 № 108-17-2020-039 «О предоставлении иного

межбюджетного   трансферта, имеющего целевое

назначение, из федерального бюджета бюджету Курской

области»

3.7. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

01.11.2020 18.08.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

1. "Соглашение" Соглашение Администрация Курской

области от 26.12.2019г. №108-17-2020-039, приложен

файл.

2. "Дополнительное соглашение к соглашению" Иное

Администрация Курской области от 18.08.2020г. №108-

17-2020-039/1, приложен файл.

Заключено соглашение и дополнительное соглашение

3.8. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.11.2020 01.12.2020 Зотов С. А.

Выполнено.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Сводный отчет по показателям" Иное Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-38) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
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