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" ( G2-38 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы: 1.

"Уточняющий отчет Экопол" Отчет комитет

ЖКХ и ТЭК Курской области от 03.09.2021г.

№бн, приложен файл, указана ссылка. 2.

"Уточняющий отчет САБ" Отчет комитет

ЖКХ и ТЭК Курской области от 03.09.2021г.

№бн, приложен файл, указана ссылка.

Существует риск: Несоответствие данных

отчету 2-тп, Причина риска: Некорректная

отчетность РО , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.10.2021г.

Предлагаемые решения: 1. Уточняющий

отчет Экопол, срок исполнения 03.09.2021.

Фактическая масса образованных ТКО за

2020 – 0,2286 млн.тн. Письма об уточнении

данных отчета 2-тп направлены в

Росприроднадзор.

2,75%00 0.0025 0.09081

0.1069

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы: 1.

"Уточняющий отчет САБ " Отчет комитет

ЖКХ и ТЭК Курской области от 03.09.2021г.

№бн, приложен файл, указана ссылка. 2.

"Уточняющий отчет ООО «Экопол» " Отчет

комитет ЖКХ и ТЭК Курской области от

03.09.2021г. №бн, приложен файл, указана

ссылка. Существует риск: Несоответствие

данных отчету 2-тп, Причина риска:

Некорректная отчетность РО, Вероятность:

55,32%00 0.0842 0.15222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10%, ожидаемая дата наступления:

01.10.2021г. Предлагаемые решения: 1.

Уточняющий отчет Экопол, срок

исполнения 03.09.2021. Фактическая масса

образованных ТКО за 2020 – 0,2286 млн.тн.

Письма об уточнении данных отчета 2-тп

направлены в Росприроднадзор.

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 03

100Процент

Доля разработанных электронных

моделей

0

Подтверждающие документы: 1. "Иное"

Иное от г. №, указана ссылка.

100,00%00 1 1004

0Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

0

Подтверждающие документы: 1. "Иное"

Иное от г. №, указана ссылка.

100,00%00 90 905

0Процент

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов

1.1

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-

2019-G20030-1/3" Соглашение Минприроды

России от 14.12.2020г. №№ 051-2019-G20030-

1/3, указана ссылка. Существует риск:

Перевыполнение установленного значения

показателя , Причина риска: Увеличение

количества ВМР, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения: 1. Уточнение

показателей при корректировке ТСОО , срок

исполнения 30.12.2021. Значения показателей

за отчетный период представлены по

отчетам регоператоров

0,00%1.11.1 1.1 0.086

0Процент 38

Подтверждающие документы: 1.

0,00%3838 38 11.37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-

2019-G20030-1/3." Соглашение Минприроды

России от 14.12.2020г. №№ 051-2019-G20030-

1/3., указана ссылка. Существует риск:

Перевыполнение установленного значения

показателя, Причина риска: Фактический

объем образования ТКО не соответствует

плану по ТСОО, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения: 1. Уточнение

показателей при корректировке ТСОО, срок

исполнения 30.12.2021. 2. Увеличение охвата

населения и вовлечения ЮЛ, срок

исполнения 30.12.2021. Значения показателей

за отчетный период представлены по

отчетам регоператоров

0Процент

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

98.9

Уменьшение объема захораниваемых ТКО в

связи с увеличением количества ВМР

101,01%98.998.9 98.9 99.98
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 101 746,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

98192.85

3553.75

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

101 746,60101 746,60

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

1 96,5198 192,85101 746,60 98 192,85

101 746,60101 746,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 98 192,85 96,5198 192,85101 746,60

101 746,60101 746,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 98 192,85 96,5198 192,85101 746,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

101 746,60101 746,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

98 192,85 96,5198 192,85101 746,60

101 746,60101 746,60бюджет субъекта Российской Федерации 98 192,85 96,5198 192,85101 746,60

101 746,60101 746,60 98 192,85 96,5198 192,85101 746,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

2

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

4

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных

отходов

Значение: 0,0700 Дата: 31.12.2019

3

5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных

отходов

Значение: 0,0700 Дата: 31.12.2020

3

6

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

7

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

2



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020

Мулёвин Александр

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030

-1/3" Соглашение Минприроды России от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20030-1/3, указана ссылка.

Риск снят:

Недостижение установленного значения целевого

показателя, Причина риска: Несоответствие ТСОО,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

14.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030

-1/3, срок исполнения 14.12.2020.

Значение было откорректировано Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Курская область)» на

территории Курской области № 3 от «14» декабря 2020 г.

№ 051-2019-G20030-1/3

Просрочка 365 дней.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0.0189 из 0.0189.

2.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Мулёвин Александр

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030

-1/3." Соглашение Минприроды России от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20030-1/3., указана ссылка.

Согласно ТСОО введение мощностей по утилизации

отходов до 4 кв. 2023 года не предусмотрено.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 01.01.2021

Мулёвин Александр

Владимирович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030

-1/3" Соглашение Минприроды России от 14.12.2020г. №

№ 051-2019-G20030-1/3, указана ссылка.

Согласно ТСОО введение мощностей по утилизации

отходов до 4 кв. 2023 года не предусмотрено. Значение

уточнено Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Курская область)» на территории Курской

области № 3 от «14» декабря 2020 г. № 051-2019-G20030

-1/3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0.11 из 0.11.

4.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов Значение:

0,0700 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020

Мулёвин Александр

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации из федерального

бюджета в целях софинансирования расходных

обязательств, связанных с реализацией мероприятий,

включенных в состав утвержденных в установленном

порядке государственных программ субъектов

Российской Федерации в области обращения с отходами"

Соглашение Минприроды России от 14.02.2018г. №051-

09-2018-017, указана ссылка.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0.07 из 0.0246.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ Комитет ЖКХ и ТЭК Курской

области от 08.05.2020г. №68, указана ссылка.

В соответствии с ТСОО

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ Комитет ЖКХ и ТЭК Курской

области от 08.05.2020г. №68, указана ссылка.

В соответствии с ТСОО

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минприроды России от

14.02.2018г. №051-09-2018-017, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3.1 РРП

 Введены в эксплуатацию мощности по

обработке ТКО

31.12.2019 31.12.2019

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации из федерального

бюджета в целях софинансирования расходных

обязательств, связанных с реализацией мероприятий,

включенных в состав утвержденных в установленном

порядке государственных программ субъектов

Российской Федерации в области обращения с отходами"

Соглашение Минприроды России от 14.02.2018г. №051-

09-2018-017, указана ссылка.

5.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов Значение:

0,0700 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Мулёвин Александр

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Территориальная схема обращения с отходами

Курской области" Приказ 31.12.2020 от 08.05.2020г. №

68, указана ссылка.

2. "О введении в эксплуатацию основного средства"

Приказ УМП СУР от 14.08.2019г. №46, приложен файл,

указана ссылка.

Предоставлена информация : 0.07 из 0.07.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Дедов Алексей

Владимирович

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минприроды России от

14.02.2018г. №051-09-2018-017, указана ссылка.

ТСОО не предусмотрено введение объектов в 2020

5.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Дедов Алексей

Владимирович

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ комитет ЖКХ и ТЭК Курской области

от 08.05.2020г. №68, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ТСОО не предусмотрено введение объектов в 2020

5.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Территориальная схема обращения с отходами

Курской области" Приказ комитет жилищно-

коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от

08.05.2020г. №68, указана ссылка.

6.

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020

Дедов Алексей

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "Иное" Иное  от г. №, указана ссылка.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Мулёвин Александр

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Постановление" Постановление Правительство РФ от

г. №473, указана ссылка.

Предоставлена информация : 90 из 90.

7.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

30.06.2020 30.06.2020

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минприроды России от

23.06.2020г. №051-17-2020-037, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1.1 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

30.06.2020 30.06.2020

Смирнов Алексей

Борисович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минприроды России от

23.06.2020г. №051-17-2020-037, указана ссылка.

7.2. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минприроды России от

23.06.2020г. №051-17-2020-037, указана ссылка.

7.2.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за III

квартал 2020 г.

10.10.2020 10.10.2020

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Отчет Минприроды России от 23.06.2020г.

№051-17-2020-037, указана ссылка.

7.2.2 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за IV

квартал 2020 г.

31.12.2020 31.12.2020

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Отчет Минприроды России от 23.06.2020г.

№051-17-2020-037, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2.3 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за II

квартал 2020 г.

10.07.2020 10.07.2020

Дедов Алексей

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Отчет Минприроды России от 23.06.2020г.

№051-17-2020-037, указана ссылка.
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Рис. 1. " ( G2-38 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых коммунальных отходов
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Рис. 5. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
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Рис. 7. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 9. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 10. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 12. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 13. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 14. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 15. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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Рис. 16. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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