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3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Ущерб от лесных пожаров, Причина риска: непредвиденное возгорание,

Вероятность: 10%, Последствия наступления: Стоимостные: 28.87 тыс. руб.

1. проводить мониторинг, срок исполнения 01.04.2019,

Ущерб от лесных пожаров незначительный,

Выполнено;

3. Цели и показатели

2

Площадь лесовосстановления и лесоразведения, Причина риска: Площадь

лесовосстановления и лесоразведения, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: Выполнение работ на арендованных и

неарендованных территориях

1. контролировать выполнение работ, срок

исполнения 31.12.2019, работы выполнены,

Выполнено;

3. Цели и показатели

3

Заготовка семян лесных растений, Причина риска: Дефицит семян связан с

неурожайностью дуба черешчатого, Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.; Сутевые: дефицит

семян дуба компенсирован за счет сбора семян других пород

1. контролировать заготовку семян, срок исполнения

31.12.2019, контролировать исполнение показателя,

Выполнено;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

рублей

Ущерб лесным насаждениям от

лесных пожаров

0

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта" Соглашение Федеральное

агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г. №

№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

Существует риск: Ущерб от лесных

пожаров, Причина риска: непредвиденное

возгорание, Вероятность: 10%,

Стоимостные: 28,87 тыс. руб. Предлагаемые

решения: 1. проводить мониторинг, срок

исполнения 01.04.2019, Ущерб от лесных

пожаров незначительный, Выполнено.

0,00%28.87050 0 1885.7861

122.5Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

83

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Сохранение лесов (Курская

область)" на территории Курской области"

660,50%00 660.5 1002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

вырубленных и погибших лесных

насаждений

Соглашение Федеральное агентство лесного

хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048

-1, приложен файл. Значения указаны

согласно оперативной информации.

0.4462

Тысяча

гектаров

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения, нарастающим

итогом

0.3447

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта " Соглашение Федеральное

агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г. №

№053-2019-GA0048-1, приложен файл. Риск

снят: Площадь лесовосстановления и

лесоразведения, Причина риска:

Мероприятия выполнены на площади 0,40145

тыс.га, Вероятность: 10%, Сутевые:

мероприятия выполнены Предлагаемые

решения: 1. мероприятия выполнены, срок

исполнения 31.12.2019, мероприятия

выполнены на площади 0,40145 тыс.га,

Выполнено. мероприятия выполнены на

площади 0,40145 тыс.га

9,21%0.02080 0.036 0.39093

0.0242

Тысяча

гектаров

Площадь погибших лесных

насаждений

0

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о взаимодействии"

Соглашение Федеральное агентство лесного

хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048

-1, приложен файл.

280,00%00 0.042 0.0154

3.72

Миллион

штук

Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений

0

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о взаимодействии"

Соглашение Федеральное агентство лесного

хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048

-1, приложен файл. Риск снят: количество

выращенного посадочного материала,

Причина риска: показатель выполняется за

счет внебюджетных источников,

Вероятность: 10%, Сутевые: показатель

выполняется за счет средств внебюджетных

источников Предлагаемые решения: 1.

количество посадочного материала

компенсировано, срок исполнения 31.12.2019,

показатель выполняется за счет средств

внебюджетных источников, Выполнено.

70,23%00 2.6125 3.725
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

15.951

Тонна;

метрическая

тонна (1000

кг)

Запас семян лесных растений для

лесовосстановления и

лесоразведения

0.037

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта" Соглашение Федеральное

агентство лесного хозяйства от 06.12.2019г. №

№053-2019-GA0048-1, приложен файл. Риск

снят: Заготовка семян лесных растений,

Причина риска: Дефицит семян связан с

неурожайностью дуба черешчатого,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.; Сутевые: дефицит

семян дуба компенсирован за счет сбора

семян других пород Предлагаемые решения:

1. регулировать количество собранных

семян, срок исполнения 31.12.2019,

неурожайность дуба черешчатого,

Выполнено.

12,21%0.1080.016 1.9482 15.9516
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

25747.45

4763.00

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 51 310,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 30 510,45 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

51310.75 0.05

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0018 434,35

(01) В Курской области обеспечена

площадь лесовосстановления, повышено

качество работ по лесовосстановлению

на арендованных лесных участках0

1 96,2617 745,320,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0018 434,35внебюджетные источники1.2 0,00

В соответсвии с

Лесным

кодексом РФ

работы

выполняются за

счет средств

арендаторов

96,2617 745,320,00

0,0026,00

(02) В Курской области проведено

обучение и повышена квалификация

работников, занятых на мероприятиях

по охране лесов от пожаров к

завершению 2021 года 50 работников, к

2 0,000,000,00 0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

завершению 2024 года 40 работников0

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0026,00внебюджетные источники2.2 0,00

Обучение

проведено на

безвозмездной

основе Учебно-

методическим

центром по ГО

и ЧС Курской

области

0,000,000,00

0,0060,00

(03) В Курской области проведено

обучение и повышена квалификация

работников, занятых в мероприятиях

по лесовосстановлению и

лесоразведению, к завершению 2021 года

18 работников, к завершению 2024 года

12 работников0

3 100,0060,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0060,00внебюджетные источники3.2 0,00 100,0060,000,00

0,0011 151,00

(04) Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений, нарастающим итогом0

4 70,237 831,180,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0011 151,00внебюджетные источники4.2 0,00 70,237 831,180,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 412,8019 412,80

(520) В Курской области обеспечена

площадь лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

не переданных в аренду0

5 100,0019 412,7519 412,80 19 412,75

19 412,8019 412,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 19 412,75

мероприятия

проведены на

площади 0,186

тыс.га

100,0019 412,7519 412,80

19 412,8019 412,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 19 412,75 100,0019 412,7519 412,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00

0,00839,10

(523) Запас семян лесных растений для

лесовосстановления и лесоразведения,

нарастающим итогом0

6 13,22110,950,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,00839,10внебюджетные источники6.2 0,00

мероприятие

выполняется за

счет

внебюджетных

источников

13,22110,950,00

2 658,802 658,80

(524) В Курской области

специализированное учреждение,

выполняющее мероприятия по

воспроизводству лесов, оснащено на 70

% от потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению0

7 100,002 658,802 658,80 2 658,80

2 658,802 658,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 2 658,80

в 2019 году

произведена

закупка 23

единиц

лесохозяйствен

ной техники и

оборудования

100,002 658,802 658,80

2 658,802 658,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 2 658,80 100,002 658,802 658,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00

29 239,2029 239,20

(525) В Курской области

специализированное учреждение

оснащено лесопожарной техникой на

100 % от потребности в необходимой

специализированной технике и

оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

8 100,0029 239,2029 239,20 29 239,20

29 239,2029 239,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8.1 29 239,20 100,0029 239,2029 239,20

29 239,2029 239,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 29 239,20 100,0029 239,2029 239,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.2 0,00 0,000,000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

51 310,8051 310,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

51 310,75 100,0051 310,7551 310,80

51 310,8051 310,80бюджет субъекта Российской Федерации 51 310,75 100,0051 310,7551 310,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,0030 510,45внебюджетные источники 0,00 84,3925 747,450,00

51 310,8081 821,25 51 310,75 94,1877 058,2051 310,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, повышено качество работ по

лесовосстановлению на арендованных лесных участках к завершению 2021 года 0,201 тыс.га, к завершению 

2024 года 0,201 тыс.га

Значение: 0,2010 Дата: 31.12.2021

3

2

В Курской области специализированное учреждение, выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов,

оснащено  на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

4

3

В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду к завершению 2021 года 0,250 тыс.га, к

завершению 2024 года 0,250 тыс.га

Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2021

3

4

В Курской области специализированное учреждение  оснащено лесопожарной техникой на 87 % от

потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

4

5

В Курской области заготовлено лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений к завершению 2021 года 15,951 т, к завершению 2024 года 15,951 т

Значение: 15,9510 Дата: 31.12.2021

2

6

В Курской области проведено обучение и повышена квалификация работников, занятых на мероприятиях по

охране лесов от пожаров  к завершению 2021 года  50 работников, к завершению 2024 года  40 работников

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

В Курской области проведено обучение и повышена квалификация работников, занятых в мероприятиях по

лесовосстановлению и лесоразведению, к завершению 2021 года 18 работников, к завершению 2024 года  12

работников

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

В Курской области обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления к

завершению 2021 года в количестве 3,72 млн.шт., к завершению 2024 года в количестве 3,72 млн.шт.

Значение: 3,7200 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Курской области обеспечена

площадь лесовосстановления,

повышено качество работ по

лесовосстановлению на арендованных

лесных участках к завершению 2021

года 0,201 тыс.га, к завершению 2024

года 0,201 тыс.га Значение: 0,2010

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территрии

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.2155 из 0.201.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.09.2018 15.09.2018

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

03.09.2018г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область) на территории КО"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

1.2.1 КРП

 Обеспечена площадь

лесовосстановления на лесных участках,

переданных в аренду на площади 0,205

тыс.га

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

1.3. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.09.2019 15.09.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

2.

В Курской области

специализированное учреждение,

выполняющее мероприятия по

воспроизводству лесов, оснащено на

50 % от потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

Предоставлена информация : 17 из 50.

2.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.06.2019 30.06.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

2.1.1 КРП

 Оснащено специализированное

учреждение, выполняющее мероприятие

по воспроизводству лесов необходимой

31.12.2019 30.06.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о распределении  субсидии на иные цели
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

специализированному автономному учреждению КО

"Лесопожарный центр"" Соглашение комитет лесного

хозяйства курской области от 06.05.2019г. №1, приложен

файл.

2.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

2.2.1 КРП

 Оснащено специализированное

учреждение, выполняющее мероприятие

по воспроизводству лесов необходимой

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

2.3. РРП

 Подготовка аукционной документации

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

30.06.2019 30.06.2019

Митрофанов Владимир

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

2.3.1 КРП

 Оснащено специализированное

учреждение, выполняющее мероприятие

по воспроизводству лесов необходимой

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

31.12.2019 30.06.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4. РРП

 Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

(сеялка, кусторез, посадочная машина и

др.)

31.12.2019 31.12.2019

Митрофанов Владимир

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта "

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

2.4.1 КРП

 Оснащено специализированное

учреждение, выполняющее мероприятие

по воспроизводству лесов необходимой

специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

3.

В Курской области обеспечена

площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на

лесных участках, непереданных в

аренду к завершению 2021 года 0,250

тыс.га, к завершению 2024 года 0,250

тыс.га Значение: 0,2500 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.186 из 0.25.

3.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о заключении соглашения" Соглашение Федеральное

агентство лесного хозяйства от 05.02.2019г. №053,

приложен файл.

3.1.1 КРП

 Обеспечена площадь

лесовосстановления на лесных участках,

не переданных в аренду на площади

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о заключении соглашения" Соглашение Федеральное
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0,186 тыс.га

агентство лесного хозяйства от 05.02.2019г. №053,

приложен файл.

3.2. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.09.2018 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Просрочка 472 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

3.2.1 КРП

 Обеспечена площадь

лесовосстановления на лесных участках,

непереданных в аренду на площади

0,186 тыс.га

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о заключении показателей" Соглашение Федеральное

агентство лесного хозяйства от 05.02.2019г. №053,

приложен файл.

3.3. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.09.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства  от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048

-1, приложен файл, указана ссылка.

3.3.1 КРП

 Обеспечена площадь

лесовосстановления на лесных участках,

непереданных в аренду на площади

0,178 тыс.га

31.12.2020 15.09.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.

В Курской области

специализированное учреждение

оснащено лесопожарной техникой на

87 % от потребности в необходимой

специализированной технике и

оборудовании для проведения

комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров Значение: 87,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов(Курская область)" на территориии

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

Предоставлена информация : 40 из 87.

4.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.06.2019 30.06.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

4.1.1 КРП

 Оснащено специализированное

учреждение, выполняющее мероприятие

по обеспечению пожарной безопасности

в лесах необходимой

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров на сумму

16399,2 тыс.руб.

31.12.2019 30.06.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

4.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 КРП

 Оснащено специализированное

учреждение, выполняющее мероприятие

по обеспечению пожарной безопасности

в лесах необходимой

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров на сумму

16399,2 тыс.руб.

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Соглашение о реализации регионального

проекта от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1,

приложен файл.

4.3. РРП

 Подготовка аукционной документации

для проведения торгов по закупке

специализированной лесопожарной

техники

30.06.2019 31.12.2019

Митрофанов Владимир

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

4.3.1 КРП

 Оснащено специализированное

учреждение, выполняющее мероприятие

по обеспечению пожарной безопасности

в лесах необходимой

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров на сумму

16399,2 тыс.руб.

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

4.4. РРП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники (автомобили,

трактора, мотопомпы, бензопилы,

радиостанции и др.)

31.12.2019 31.12.2019

Митрофанов Владимир

Николаевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

4.4.1 КРП

 Оснащено специализированное

учреждение, выполняющее мероприятие

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации
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с

Уровень

контроля

3

по обеспечению пожарной безопасности

в лесах необходимой

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров на сумму

16399,2 тыс.руб.

1. "Cоглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

5.

В Курской области заготовлено

лесных семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений к

завершению 2021 года 15,951 т, к

завершению 2024 года 15,951 т

Значение: 15,9510 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Информация по значению результата: Не

выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Созранение лесов (Курская область) на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

Предоставлена информация : 2.1092 из 15.951.

5.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2019 01.10.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

5.1.1 КРП

 Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений

01.10.2019 01.10.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)"  на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

5.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

5.2.1 КРП

 Сформирован запас семян лесных

растений

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

6.

В Курской области проведено

обучение и повышена квалификация

работников, занятых на

мероприятиях по охране лесов от

пожаров к завершению 2021 года 50

работников, к завершению 2024 года

40 работников Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Информация по значению результата: Не

выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

Предоставлена информация : 40 из 50.

6.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентсво

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

6.1.1 КРП

 Проведено обучение и повышена

квалификация работников

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лесохозяйственных предприятий и

учреждения в профильных учебных

заведениях средне- специального и

(или) высшего профессионального

образования и (или) в учебно-

методическом центре ГО и ЧС Курской

области

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)"" Соглашение

Федеральное агентство лесного хозяйства от 06.02.2019г.

№№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

7.

В Курской области проведено

обучение и повышена квалификация

работников, занятых в мероприятиях

по лесовосстановлению и

лесоразведению, к завершению 2021

года 18 работников, к завершению

2024 года 12 работников Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Информация по значению результата: Не

выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

Предоставлена информация : 12 из 18.

7.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

7.1.1 КРП

 Проведено обучение и повышена

квалификация работников

лесохозяйственных предприятий и

учреждения в профильных учебных

заведениях средне- специального и

(или) высшего профессионального

образования

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.

8.

В Курской области обеспечено

31.12.2021 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Информация по значению результата: Не
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выращивание посадочного материала

для целей лесовосстановления к

завершению 2021 года в количестве

3,72 млн.шт., к завершению 2024 года

в количестве 3,72 млн.шт. Значение:

3,7200 Дата: 31.12.2021

выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территории

Курской области" Соглашение Соглашение о реализации

регионального проекта "Сохранение лесов (Курская

область)" на территории Курской области от 06.02.2019г.

№№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

Предоставлена информация : 2.6125 из 3.72.

8.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Федеральное агентство лесного хозяйства от

06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-1, приложен файл.

8.1.1 КРП

 Выращивание посадочного материала

31.12.2019 31.12.2019

Максименко Станислав

Алексеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Курская область)" на территрии

Курской области" Соглашение Федеральное агентство

лесного хозяйства от 06.02.2019г. №№053-2019-GA0048-

1, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( GА-38 ) Сохранение лесов (Курская область)"
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Рис. 1. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения
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Рис. 3. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество выращенного посадочного материала лесных растений
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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Рис. 7. Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 8. Площадь лесовосстановления и лесоразведения, нарастающим итогом
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Рис. 9. Площадь погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Площадь погибших лесных насаждений
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 11. Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров
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