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" ( D2-38 ) Информационная инфраструктура (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

31 018,1600

В отчетном периоде ключевых рисков не выявлено
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

1.1. 58 100 100 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

1.2. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

58,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

100,0000

58,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Зотов

Александр

Юрьевич  -

Председател

ь комитета

цифрового

развития и

связи

Курской

области

- Иное -

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Иное - от 12.01.2021г. №

-, указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют. Показатель

«Доля государственных

и муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых

обеспечена возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» по

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологии WiFi»

реализуется с 2023 года.

Результат в 2021 году не

предусмотрен и равен 0

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

-

Отчет

Итоговая

отчетность

за 2021 год

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Итоговая отчетность за

2021 год" Отчет

Администрации Курской

области от 11.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

Письмо О

согласовани

и схемы

подключени

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О согласовании

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнения работы)

управления

я судебных

участков

мировых

судей

Курской

области

схемы подключения

судебных участков

мировых судей Курской

области" Письмо ФГБУ

ИАЦ Судебного

департамента от

24.02.2021г. №11-1/454,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

Закупка

Реестр

заключенны

х контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр заключенных

контрактов" Закупка

Управления по

обеспечению

деятельности мировых

судей Курской области

от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

обеспечению

на судебных

участках

мировых

судей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуг по

обеспечению  на

судебных участках

мировых судей Курской

области защищенного

подключения к сети

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Курской

области

защищенног

о

подключени

я к сети

Государстве

нной

автоматизир

ованной

системы

Российской

Федерации

""Правосуди

е"" в целях

организации

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия, приема

исковых

заявлений,

направляемы

х в

электронном

виде, и

организации

участия в

заседаниях

мировых

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

""Правосудие"" в целях

организации

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи"" Акт

приема-передачи

Управления по

обеспечению

деятельности мировых

судей от 24.11.2021г. №

21-УЦ/554, указана

ссылка.

2. "Оказание услуг по

доступу к

информационно-

коммуникационной сети

Интернет по оптическим

каналам связи" Акт

приема-передачи

Управление по

обеспечению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

судов в

режиме

видео-

конференц-

связи", Акт

приема-

передачи

Оказание

услуг по

доступу к

информацио

нно-

коммуникац

ионной сети

Интернет по

оптическим

каналам

связи

деятельности мировых

судей Курской области

от 30.11.2021г. №

842101/46/086845,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.2.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

обеспечению

на судебных

участках

мировых

судей

Курской

области

защищенног

о

подключени

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуг по

обеспечению  на

судебных участках

мировых судей Курской

области защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

""Правосудие"" в целях

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я к сети

Государстве

нной

автоматизир

ованной

системы

Российской

Федерации

""Правосуди

е"" в целях

организации

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия, приема

исковых

заявлений,

направляемы

х в

электронном

виде, и

организации

участия в

заседаниях

мировых

судов в

режиме

видео-

конференц-

связи, Акт

организации

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи" Акт

приема-передачи  от

24.11.2021г. №21-

УЦ/554, указана ссылка.

2. "Оказание услуг по

доступу к

информационно-

коммуникационной сети

Интернет по оптическим

каналам связи" Акт

приема-передачи  от

30.11.2021г. №

842101/46/086845,

указана ссылка.

3. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№9/2021, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-

передачи

Оказание

услуг по

доступу к

информацио

нно-

коммуникац

ионной сети

Интернет по

оптическим

каналам

связи, Акт

приема-

передачи

Построение

и

модернизаци

я локально -

вычислитель

ных сетей на

судебных

участках

мировых

судей

Курской

области ,

Акт приема-

передачи

Поставка

источников

бесперебойн

ссылка.

4. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№8/2021, указана

ссылка.

5. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№7/2021, указана

ссылка.

6. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№6/2021, указана

ссылка.

7. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого питания

для

судебных

участков

мировых

судей

Курской

области, Акт

приема-

передачи

Поставка

телекоммун

икационных

шкафов для

судебных

участков

мировых

судей

Курской

области

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№5/2021, указана

ссылка.

8. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№4/2021, указана

ссылка.

9. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№36/2021, указана

ссылка.

10. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№35/2021, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

11. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№34/2021, указана

ссылка.

12. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№33/2021, указана

ссылка.

13. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№32/2021, указана

ссылка.

14. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№3/2021, указана

ссылка.

15. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№31/2021, указана

ссылка.

16. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№30/2021, указана

ссылка.

17. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№29/2021, указана

ссылка.

18. "Построение и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№28/2021, указана

ссылка.

19. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№27/2021, указана

ссылка.

20. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№26/2021, указана

ссылка.

21. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи  от 16.09.2021г.

№25/2021, указана

ссылка.

22. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№24/2021, указана

ссылка.

23. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№23/2021, указана

ссылка.

24. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№22/2021, указана

ссылка.

25. "Построение и

модернизация локально -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№2/2021, указана

ссылка.

26. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№21/2021, указана

ссылка.

27. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№20/2021, указана

ссылка.

28. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№19/2021, указана

ссылка.

29. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№18/2021, указана

ссылка.

30. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№17/2021, указана

ссылка.

31. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№16/2021, указана

ссылка.

32. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№15/2021, указана

ссылка.

33. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№14/2021, указана

ссылка.

34. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№13/2021, указана

ссылка.

35. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№12/2021, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ссылка.

36. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№1/2021, указана

ссылка.

37. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№11/2021, указана

ссылка.

38. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№10/2021, указана

ссылка.

39. "Поставка

источников

бесперебойного питания

для судебных участков
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мировых судей Курской

области" Акт приема-

передачи  от 24.05.2021г.

№б/н, указана ссылка.

40. "Поставка

телекоммуникационных

шкафов для судебных

участков мировых судей

Курской области" Акт

приема-передачи  от

12.05.2021г. №546,

указана ссылка.

1.2.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

обеспечению

на судебных

участках

мировых

судей

Курской

области

защищенног

о

подключени

я к сети

Государстве

нной

автоматизир

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуг по

обеспечению  на

судебных участках

мировых судей Курской

области защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

""Правосудие"" в целях

организации

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ованной

системы

Российской

Федерации

""Правосуди

е"" в целях

организации

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия, приема

исковых

заявлений,

направляемы

х в

электронном

виде, и

организации

участия в

заседаниях

мировых

судов в

режиме

видео-

конференц-

связи,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи"

Платежное поручение

от 15.11.2021г. №21-

УЦ/554, указана ссылка.

2. "Оказание услуг по

обеспечению  на

судебных участках

мировых судей Курской

области защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

""Правосудие"" в целях

организации

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

доступу к

информацио

нно-

коммуникац

ионной сети

Интернет по

оптическим

каналам

связи,

Платежное

поручение

Построение

и

модернизаци

я локально -

вычислитель

ных сетей на

судебных

участках

мировых

судей

Курской

области ,

Платежное

поручение

Поставка

источников

бесперебойн

ого питания

для

судебных

участков

Платежное поручение

от 02.12.2021г. №

469926, указана ссылка.

3. "Оказание услуг по

доступу к

информационно-

коммуникационной сети

Интернет по оптическим

каналам связи"

Платежное поручение

от 03.12.2021г. №

474937, указана ссылка.

4. "Оказание услуг по

доступу к

информационно-

коммуникационной сети

Интернет по оптическим

каналам связи"

Платежное поручение

от 29.11.2021г. №

842101/46/086845,

указана ссылка.

5. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №9/2021,

указана ссылка.

6. "Построение и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мировых

судей

Курской

области,

Платежное

поручение

Поставка

телекоммун

икационных

шкафов для

судебных

участков

мировых

судей

Курской

области

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №8/2021,

указана ссылка.

7. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №7/2021,

указана ссылка.

8. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №6/2021,

указана ссылка.

9. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение  от

27.08.2021г. №5/2021,

указана ссылка.

10. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №4/2021,

указана ссылка.

11. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №363452,

указана ссылка.

12. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №363448,

указана ссылка.

13. "Построение и

модернизация локально -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №363444,

указана ссылка.

14. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №363436,

указана ссылка.

15. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №363431,

указана ссылка.

16. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

23.09.2021г. №363425,

указана ссылка.

17. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №363421,

указана ссылка.

18. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №363416,

указана ссылка.

19. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

23.09.2021г. №363410,

указана ссылка.

20. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362232,

указана ссылка.

21. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362221,

указана ссылка.

22. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362214,

указана ссылка.

23. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362204,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

24. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362200,

указана ссылка.

25. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362197,

указана ссылка.

26. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362172,

указана ссылка.

27. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362149,

указана ссылка.

28. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362146,

указана ссылка.

29. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362142,

указана ссылка.

30. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362139,

указана ссылка.



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362130,

указана ссылка.

32. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362129,

указана ссылка.

33. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362127,

указана ссылка.

34. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362121,

указана ссылка.

35. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362111,

указана ссылка.

36. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362107,

указана ссылка.

37. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362091,

указана ссылка.

38. "Построение и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362063,

указана ссылка.

39. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362044,

указана ссылка.

40. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362032,

указана ссылка.

41. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение  от

27.08.2021г. №36/2021,

указана ссылка.

42. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №362020,

указана ссылка.

43. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №361958,

указана ссылка.

44. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №361929,

указана ссылка.

45. "Построение и

модернизация локально -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №361902,

указана ссылка.

46. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №361880,

указана ссылка.

47. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

22.09.2021г. №361845,

указана ссылка.

48. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

27.08.2021г. №35/2021,

указана ссылка.

49. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №34/2021,

указана ссылка.

50. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №33/2021,

указана ссылка.

51. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №32/2021,

указана ссылка.

52. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №3/2021,

указана ссылка.

53. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №31/2021,

указана ссылка.

54. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №30/2021,

указана ссылка.

55. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №29/2021,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

56. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №28/2021,

указана ссылка.

57. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №27/2021,

указана ссылка.

58. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №26/2021,

указана ссылка.

59. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №25/2021,

указана ссылка.

60. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №24/2021,

указана ссылка.

61. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №23/2021,

указана ссылка.

62. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №22/2021,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

63. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №2/2021,

указана ссылка.

64. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №21/2021,

указана ссылка.

65. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №20/2021,

указана ссылка.

66. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №19/2021,

указана ссылка.

67. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №18/2021,

указана ссылка.

68. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №17/2021,

указана ссылка.

69. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №16/2021,

указана ссылка.

70. "Построение и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №15/2021,

указана ссылка.

71. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №14/2021,

указана ссылка.

72. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №13/2021,

указана ссылка.

73. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение  от

27.08.2021г. №12/2021,

указана ссылка.

74. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №1/2021,

указана ссылка.

75. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №11/2021,

указана ссылка.

76. "Построение и

модернизация локально -

вычислительных сетей

на судебных участках

мировых судей Курской

области " Платежное

поручение  от

27.08.2021г. №10/2021,

указана ссылка.

77. "Поставка

источников
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бесперебойного питания

для судебных участков

мировых судей Курской

области" Платежное

поручение  от

27.05.2021г. №184197,

указана ссылка.

78. "Поставка

источников

бесперебойного питания

для судебных участков

мировых судей Курской

области" Платежное

поручение  от

24.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

79. "Поставка

телекоммуникационных

шкафов для судебных

участков мировых судей

Курской области"

Платежное поручение

от 04.05.2021г. №546,

указана ссылка.

80. "Поставка

телекоммуникационных

шкафов для судебных

участков мировых судей

Курской области"

Платежное поручение

от 19.05.2021г. №

176361, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

6

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021

году

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

Отчет

Промежуточ

ный отчет о

ходе

реализации

субъектами

Российской

Федерации в

2021 году

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

обеспечение

на судебных

участках

мировых

судей

защищенног

о

подключени

я к сети

Государстве

нной

автоматизир

ованной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Промежуточный

отчет о ходе реализации

субъектами Российской

Федерации в 2021 году

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на обеспечение на

судебных участках

мировых судей

защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

«Правосудие», а также

организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия " Отчет

Комитета цифрового

развития и связи Курской

области от 20.07.2021г.

№б/н, приложен файл,

20.07.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы

Российской

Федерации

«Правосудие

», а также

организации

защищенног

о

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия

указана ссылка.

Отклонения отсутсвуют

1.2.

7

Утверждено

распределение субсидий

по субъектам Российской

Федерации на 2022 год

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

Письмо

Сведения о

проекте

распределен

ия субсидий

между

субъектами

Российской

Федерации

на 2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о проекте

распределения субсидий

между субъектами

Российской Федерации

на 2022 год" Письмо

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

от 20.09.2021г. №ДО-

П23-070-43279,

приложен файл.

20.09.2021 20.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.3.

1

Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2021 году

Нисонов

Игорь

Игоревич  -

Начальник

управления

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на 1 января

2022 г" Отчет

10.02.2022 10.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в целях их

достижения

на 1 января

2022 г

Администрации Курской

области от 10.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

0,000,00

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

31 018,1641 972,25

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 0,00 100,0031 018,1631 018,16

31 018,1641 972,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,0031 018,1631 018,16

31 018,1641 972,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0031 018,1631 018,16

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

31 018,1641 972,25 0,00 100,0031 018,1631 018,16

31 018,1641 972,25 0,00 100,0031 018,1631 018,16

31 018,1641 972,25 0,00 100,0031 018,1631 018,16

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.22 878.22878.22878.22878.22878.22

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 878.22 878.22 41 972.258 398.348 398.34878.22878.22

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.22 31 018.168 398.348 398.348 398.34878.22

0.00

0.00


